CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

16

OBRA: LOTE 13: CONSTRUCCION DE 2 AULAS NIVEL INICIAL .-

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 6497 SAN ISIDRO LABRADOR.-

FECHA: 01/ 12/ 2021

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDOS
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,00	880.000	880.000	0,00	0,00	0	1,000
2	Replanteo	m²	185,00	3.800	703.000	185,00	0,00	0	0,000
3	Limpieza y preparación del terreno	m²	185,00	4.000	740.000	185,00	0,00	0	0,000
4	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	m³	40,560	556.500	22.571.640	20,75	0,00	0	19,810
5	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	m³	1,92	2.166.000	4.158.720	1,86	0,00	0	0,060
6	Pilar y zapata de H°A°	m³	1,60	2.103.000	3.364.800	0,70	0,00	0	0,900
7	Encadenado H°A° Inf y sup	m³	4,15	2.166.000	8.988.900	4,15	0,00	0	0,000
8	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,60	m²	2,00	258.000	516.000	2,00	0,00	0	0,000
9	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,45	m²	9,40	260.000	2.444.000	1,68	0,00	0	7,720
10	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,30	m²	26,00	195.000	5.070.000	11,00	0,00	0	15,000
11	Relleno y Compactación de interiores	m³	50,60	75.000	3.795.000	27,00	0,00	0	23,600
12	Aislación Asfaltica De Muros Horizontal y de canteros	m²	24,00	31.000	744.000	14,20	0,00	0	9,800
13	Mamposteria de Elevación de 0,15 Revoque ambas caras	m²	118,00	101.000	11.918.000	46,20	0,00	0	71,800
14	Mamposteria de Elevación de 0,15 visto una cara con ladrillo comùn prensado	m²	60,00	121.000	7.260.000	60,00	0,00	0	0,000
15	Mamposteria de Elevación de 0,30 revoque ambas caras	m²	44,00	175.000	7.700.000	22,65	0,00	0	21,350
16	Mamposteria de Elevación de 0,30 Visto 1 cara con ladrillo comùn prensado	m²	74,00	191.000	14.134.000	47,12	0,00	0	26,880
17	Sardinel en canteros con ladrillo comùn prensado	ml	8,00	94.000	752.000	2,00	0,00	0	6,000
18	Envarillado sobre y bajo aberturas c/ 3 varill. De 8mm	ml	90,00	23.000	2.070.000	90,00	0,00	0	0,000
19	Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 para Revocar	ml	26,05	111.000	2.891.550	26,05	0,00	0	0,000
20	Techo de tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" y liston de boca	m²	222,64	275.000	61.226.000	0,00	222,64	61.226.000	0,000
21	Revoques de paredes Interior- exterior a 1 Capa con hidrófugo	m²	516,00	40.000	20.640.000	0,00	160,00	6.400.000	356,000
22	Revoques de pilares de galeria con hidrofugo de 0,40x0,40	m²	42,00	40.000	1.680.000	0,00	0,00	0	42,000
23	Revoques de cantero con hidrofugo - Exterior	m²	16,00	40.000	640.000	0,00	0,00	0	16,000
24	Revoques de viga cumbrera+viga galeria y voladizo de encaden.	m²	33,01	40.000	1.320.400	0,00	0,00	0	33,010
25	Revoques de Nivelación y de panderete encadenado inferior	m²	12,00	40.000	480.000	0,00	0,00	0	12,000
26	Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	m²	170,00	56.000	9.520.000	0,00	0,00	0	170,000
27	Carpeta para piso	m²	170,00	25.000	4.250.000	0,00	0,00	0	170,000
28	Piso ceramico PI4 en aula, galeria y SSHH	m²	170,00	91.000	15.470.000	0,00	0,00	0	170,000
29	Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac.	m²	82,00	152.000	12.464.000	0,00	0,00	0	82,000
30	Zocalo ceramicos	ml	99,98	25.000	2.499.500	0,00	0,00	0	99,980
31	Abertura de madera de Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	un	2,00	950.000	1.900.000	0,00	0,00	0	2,000
32	Abertura de madera de marco y puerta para boxes-baño 0,60x1,20	un	4,00	947.000	3.788.000	0,00	0,00	0	4,000
33	Abertura de madera de marco y puerta para discapacitados- baño 0,90x2,10	un	2,00	1.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0	2,000
34	Ventana metalica tipo Balancin de 1,50x1,70	m²	20,40	405.000	8.262.000	0,00	0,00	0	20,400
35	Ventana metalica tipo Balancin de 1.50 x 1,00 p/ SSHH	m²	12,00	405.000	4.860.000	0,00	0,00	0	12,000
36	Puerta Metalica de 1,00x2,30	m²	2,00	284.000	568.000	0,00	0,00	0	2,000
37	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) abertura	ml	62,00	32.000	1.984.000	0,00	0,00	0	62,000
38	Pintura de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico	m²	496,00	31.000	15.376.000	0,00	0,00	0	496,000
39	Pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro	m²	134,00	18.000	2.412.000	0,00	0,00	0	134,000

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
06 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSORCIO ITAIPU

Ruth Cáceres
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

19

OBRA: LOTE 13: CONSTRUCCION DE 2 AULAS NIVEL INICIAL .- **FECHA: 01/ 12/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 6497 SAN ISIDRO LABRADOR.-

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
40	Pintura de aberturas en sintetico (Ventanas y Puerta de acceso)	m²	38,00	33.000	1.254.000	0,00	0,00	0	38,000
41	Pintura de abertura de madera en sintetico	m²	22,00	34.000	748.000	0,00	0,00	0	22,000
42	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m²	222,64	39.000	8.682.960	0,00	0,00	0	222,640
43	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria con latex y enduido	m²	33,01	31.500	1.039.815	0,00	0,00	0	33,010
44	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	64,00	30.000	1.920.000	0,00	0,00	0	64,000
45	Azulejo h: 1,20	m²	44,00	82.000	3.608.000	0,00	0,00	0	44,000
46	Vidrios dobles de 4 mm	m²	32,40	115.000	3.726.000	0,00	0,00	0	32,400
47	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,00	950.000	1.900.000	0,00	0,00	0	2,000
48	Canaleta y caño de bajada	ml.	64,00	40.000	2.560.000	0,00	0,00	0	64,000
49	Instalacion electrica para dos aulas	gl	1,00	7.000.000	7.000.000	0,00	0,00	0	1,000
50	Artefactos electricos incluye ventiladores para dos aulas	gl	1,00	6.000.000	6.000.000	0,00	0,00	0	1,000
51	Agua corriente para dos aulas	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	0	1,000
52	Desague cloacal para dos aulas	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0	1,000
53	Artefactos sanitarios con mesada, incluye baño de discapacitados para dos aulas	gl	1,00	7.000.000	7.000.000	0,00	0,00	0	1,000
54	Accesorios cromados para baño de discapacitados para dos aulas.	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00	0	1,000
55	Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente para dos aulas	gl	1,00	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0	1,000
56	Espejo	m²	2,00	200.000	400.000	0,00	0,00	0	2,000
57	Pizarrón de madera movil c/ pintura 1,50x1,00	gl	2,00	1.928.000	3.856.000	0,00	0,00	0	2,000
58	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	gl	2,00	450.000	900.000	0,00	0,00	0	2,000
59	Vallado de estructura metálica con caños de 2 1/2", tejido romboidal de 2x2" de alambre No 16 según diseño. Incluye portones de acceso y pintura general con esmalte sintético previo antióxido.	m2	129,00	94.000	12.126.000	0,00	0,00	0	129,000
60	Encadenado para base de Vallado perimetral, de H°A° visto de 20 cm de espesor y 50 cm de altura. Incluye caño de PVC de 100 mm para desagüe (ver detalle)	m3	2,2	2.175.000	4.676.250	0,00	0,00	0	2,150
61	Limpieza final	gl	1,000	1.450.000	1.450.000	0,00	0,00	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**354.388.535**			**67.626.000**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	67.626.000	19%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-13.525.200	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-3.381.300	
MONTO NETO A PERCIBIR	**50.719.500**	

Son Guaraníes: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS.-

RUTH CACERES
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área [illegible]

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO TRIPU
Cristian Ramón Ramírez Fernández
Oferente

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
06 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo — Villarrica
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638 — Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2

FACTURA

Nº 001-002 0001814

Villarrica, 02 de Diciembre de 2021 | Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este. — RUC: 80008881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	por Certificado N°: 2 de la Obra Lote 13 Const.				
	de 2 Aulas Nivel Inicial, Esc. Bás. N° 6794 San				
	Isidro Labrador s/Cont. N°: 44/21-C.E.N°: 02/21				
	Certificado N°: 2 Gs. 67.626.000				
	Dev. Anticipo 20%. Gs. 13.525.200				
	Ret. Caucional 5%. Gs. 3.381.300				
	Neto a Cobrar Gs. 50.719.500				54.100.800
SUBTOTALES					54.100.800

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
06 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies Cincuenta y cuatro millones, cien mil, ochocientos. —— - — 54.100.800.

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 4.918.255. Total del IVA: 4.918.255.-

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025

Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

5 cinco

Lote 4095722842 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION
FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125128890

FECHA 02/12/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

8

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 01/01/2022

NÚMERO DE CONTROL : 918308C7

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427121422291B308C7

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
06 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

4 / Cuatro

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2142222 NRO. CERTIFICADO: 321049

FECHA EMISION: 02-12-2021 VENCIMIENTO: 14-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222 Nro. Certificado: 321049

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013 Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
06 DIC 2021
TESORERIA PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

6 seis

9

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
2	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
3	FULVIA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
4	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
5	HERNANDO JOSE	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
06 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

Usuario Impresión: crismar499@

Fecha Impresión: 02/12/2021