CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTO PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 52 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO .
UBICACIÓN : KM 9 MONDAY, FRACCIÓN RESEDA.

FECHA: 31/10/2023

			ADJUDICACIÓN			CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	720,00	3.560	2.563.200	573,00	2.039.880	**147,00**
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	720,00	7.120	5.126.400	573,00	4.079.760	**147,00**
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	0,00	0,00	**1,00**
4	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	180,00	30.750	5.535.000	160,00	4.920.000,00	**20,00**
5	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	630,00	50.285	31.679.550	103,23024760	5.190.933	**526,76975240**
6	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	6,30	110.138	693.869	0,00	0	**6,30**
7	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	9,00	1.323.252	11.909.268	5,00	6.616.260	**4,00**
8	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	**1,00**
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**60.924.887**		**22.846.833**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	22.846.833	**37,50%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	4.569.367	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	1.142.342	
	17.135.125	

MONTO NETO A PERCIBIR

SON GUARANIES:DIECISIETE MILLONES, CIENTO TREINTA Y CINCO MIL, CIENTO VEINTICINCO

SOFÍA MOLINAS
FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
CIUDAD DEL ESTE
20 DIC 2023
TESORERIA
PAGADO

POR LA CONTRATISTA

MF & ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
(RECONSTRUYAMOS)
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA