Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION N°02/2022

Fecha de emisión: 13/06/2022	**Corresponde a OS 01/22**
Lugar de Entrega : Planta Industrial PETROPAR M.J. Troche.	**Fecha Tope Lote 2: 26/06/22**

Contrato PR / DL N° 193/22 **"Contratación de Servicios de Ensayos no Destructivos, Calculo de Setting, Alineación y nivelación de molinos AD-REFERENDUM"**, de fecha 11/05/2022 ID 405.773

Contratista: ***TECNICAT S.R.L.***

En la Ciudad de Mauricio José Troche , Planta Industrial de Petróleos Paraguayos PETROPAR en la fecha indicada , siendo las 10:00 , se labra en Acta de Recepción de los Servicios contemplado en el ***LOTE 2 " Nivelación y alineación de tren de accionamiento"*** conforme el cuadro siguiente.

LOTE	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Total	Plazo a partir de la recepción de la OS
2	**Nivelación y alineación de tren de accionamiento**	1	Evento	134.000.000	134.000.000	45 días

Realizado la verificación de los servicios y de la documentación técnica entregada, se constata que se ajustan a lo establecido en el contrato de referencia y en las EETT del PBC, todo esto en tiempo y forma. Como prueba de conformidad a lo expuesto, se emite la presente acta de manera a dar por concluidos la ejecución de los servicios mencionados.

Ing. Derlis Centurion

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
M.J. Troche - PETROPAR

Administrador de Contrato

TECNICAT S.R.L.

6 (seis)

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION N°01/2022

Fecha de emisión: 23/05/2022	**Corresponde a OS 01/22**
Lugar de Entrega : Planta Industrial PETROPAR M.J. Troche.	**Fecha Tope Lote 1: 27/05/22**

Contrato **PR / DL N° 193/22 "Contratación de Servicios de Ensayos no Destructivos, Calculo de Setting, Alineación y nivelación de molinos AD-REFERENDUM"**, de fecha 11/05/2022 ID 405.773

Contratista: ***TECNICAT S.R.L.***

En la Ciudad de Mauricio José Troche , Planta Industrial de Petróleos Paraguayos PETROPAR en la fecha indicada , siendo las 10:00 , se labra en Acta de Recepción de los Servicios contemplado en el ***LOTE 1 " Calculo de Setting y Triangulación"*** conforme el cuadro siguiente.

	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Total	Plazo a partir de la recepción de la OS
1	Calculo de Setting y triangulación	1	Evento	46.000.000	46.000.000	15 días

Realizado la verificación de la documentación técnica entregada, se constata que se ajusta a lo establecido en el contrato de referencia y en las EETT del PBC, todo esto en tiempo y forma.

Como prueba de conformidad a lo expuesto, se emite la presente acta de manera a dar por concluidos la ejecución de los servicios mencionados.

Ing. Derlis Centurion

Administrador de Contrato

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR

TECNICAT S.R.L.

5 (cinco)