Industria Nacional del Cemento

Formulario G

Hoja Nº 1

PLANILLA DE RECEPCION - BOLSAS PARA ENVASE DE CEMENTO

Nº 115 FECHA: 26/10/2022-

Proveedor : KUATIAPO S.A.

Camión Nro.

Fecha de Entrega : 26/10/2022

Fabrica : C.I.P. - VILLETA

CONTRATO 050/2022 LPN SBE NRO.04/2022

Nota de Remisión Nº	Cantidad s/ Remisión	Cantidad recepcionada	Diferencia e/ remisión y recepción	% Gramaje	Presentacion (Pallets/embalaje)
001-002-0013619	76.950	76.950	0	94,19	19 Pallets
Total	76.950	76.950			

CANTIDAD TOTAL RECEPCIONADA: Setenta y seis mil novecientos cincuenta unidades de bolsas CPIV-32.

Lic. Evelin Lezcano
Jefe Int. Dpto. de Almacenes
C.I.P. - VILLETA
Jefe Deposito de bienes

Jefe Dpto. Control de Calidad

Jefe Dpto. Logistica

Vº Bº Direccion de Fabrica

Ing. Lelis Almando
Director Fábrica
Villeta - I.N.C.

I. N. C.
Dirección de Fábrica
C.I.P. - VILLETA

Lic. Zulma Alicia Rolon Rojas
Jefa Dpto. Control de Calidad
C. I. P. - Villeta

Lic. Irma Carolina Amarilla Galeano
Jefa Int. Dpto. Logistica
C.I.P. VILLETA

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.

Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración de Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.