RC. SERVICIOS GENERALES

del Señor Roberto Carlos Caballero Olmedo

NOMBRE: Mantenimiento y Reparacion de Espacios Publicos- Contrato N° 03/ 2025- ID N° 461.357

UBICACIÓN: CIUDAD DE LUQUE DEPARTAMENTO: Central

CERTIFICADO 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			MONTOS			
						ANTERIOR	PRERSENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRERSENTE	ACUMULADO	%
1	Marcación y replanteo	m2	682.59	4,992	3,407,489	0.0	682.59	682.59	0	3,407,489	3,407,489	100%
2	Relleno y compactacion	m2	682.59	37,180	25,378,696	0.0	682.59	682.59	0	25,378,696	25,378,696	100%
3	Mamposteria de 15 cm para revocar	m2	32.00	88,970	2,847,040	0.0	32.00	32.00	0	2,847,040	2,847,040	100%
4	Revoque exterior a 2 capas con hidrofugo	m2	64.00	42,378	2,712,192	0.0	64.00	64.00	0	2,712,192	2,712,192	100%
5	Pintura a latex pared sin enduido	m2	64.00	18,371	1,175,744	0.0	64.00	64.00	0	1,175,744	1,175,744	100%
6	Contrapiso hormigon de cascote	m2	682.59	37,896	25,867,431	0.0	682.59	682.59	0	25,867,431	25,867,431	100%
7	Fabricacion de piso de hormigon Armado llaneado h:8cm y junta de dilatacion	m2	682.59	137,623	93,940,084	0.0	682.59	682.59	0	93,940,084	93,940,084	100%
8	Registro pluvial 40x40 con rejilla	un	8.00	400,700	3,205,600	0.0	8.00	8.00	0	3,205,600	3,205,600	100%
9	Caño de 100mm. Incluye material y mano de obra	ml	8.00	48,573	388,584	0.0	8.00	8.00	0	388,584	388,584	100%
10	Pintura de piso polideportivo	m2	682.59	36,165	24,685,867	0.0	682.59	682.59	0	24,685,867	24,685,867	100%
11	Limpieza final de obra	un	1.00	925,000	925,000	0.0	1.00			925,000	925,000	100%
	TOTAL				**184,533,727**					**184,533,727**	**184,533,727**	100%

5% FONDO DE REPARO	**9,226,686**

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

RC Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482453 - 4

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CENTRAL
LUQUE

ACTA DE MEDICION N°2

CONTRATISTA: Señor Roberto Carlos Caballero Olmedo
NOMBRE: Mantenimiento y Reparacion de Espacios Publicos- Contrato N° 03/ 2025- ID N° 461.357
UBICACIÓN: **CIUDAD DE** LUQUE **DEPARTAMENTO:** Central

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDADES			
				ANTERIOR	PRERSENTE	ACUMULADO	%
1	Marcación y replanteo	m2	682.59	0.0	682.59	682.59	100%
2	Relleno y compactacion	m2	682.59	0.0	682.59	682.59	100%
3	Mamposteria de 15 cm para revocar	m2	3..00	0.0	32.00	32.00	100%
4	Revoque exterior a 2 capas con hidrofugo	m2	64.00	0.0	64.00	64.00	100%
5	Pintura a latex pared sin enduido	m2	64.00	0.0	64.00	64.00	100%
6	Contrapiso hormigon de cascote	m2	682.59	0.0	682.59	682.59	100%
7	Fabricacion de piso de hormigon Armado llaneado h:8cm y junta de dilatacion	m2	682.59	0.0	682.59	682.59	100%
8	Registro pluvial 40x40 con rejilla	un	8.00	0.0	8.00	8.00	100%
9	Caño de 100mm. Incluye material y mano de obra	ml	8.00	0.0	8.00	8.00	100%
10	Pintura de piso polideportivo	m2	682.59	0.0	682.59	682.59	100%
11	Limpieza final de obra	un	1.00	0.0	1.00		100%
							100%

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
OBRAS PÚBLICAS

R.C. Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1452553 - 4

ORDEN DE TRABAJO N° 2

NOMBRE: Mantenimiento y Reparacion de Espacios Publicos- Contrato N° 03/ 2025- ID N° 461.357
UBICACIÓN: CIUDAD DE LUQUE **DEPARTAMENTO**: Central

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Marcación y replanteo	m2	682.59
2	Relleno y compactacion	m2	682.59
3	Mamposteria de 15 cm para revocar	m2	32.00
4	Revoque exterior a 2 capas con hidrofugo	m2	64.00
5	Pintura a latex pared sin enduido	m2	64.00
6	Contrapiso hormigon de cascote	m2	682.59
7	Fabricacion de piso de hormigon Armado llaneado h:8cm y junta de dilatacion	m2	682.59
8	Registro pluvial 40x40 con rejilla	un	8.00
9	Caño de 100mm. Incluye material y mano de obra	ml	8.00
10	Pintura de piso polideportivo	m2	682.59
11	Limpieza final de obra	un	1.00

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

RC Servicios Generales
de Roberto J. Caballero Olmedo
RUC: 1482553 - 4

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Luque, Departamento Central de la República del Paraguay, a los 04 días del mes de septiembre del año 2025, siendo las 09:00 horas, se constituyen las siguientes personas: por la *Gobernación del Departamento Central* el Arq. Ramón Gaona Secretario Departamental de Obras Públicas y el Ing. Adrián Almada Fiscal de Obras, y por la otra el señor Roberto Carlos Caballero Olmedo, Representante Legal de la empresa RC SERVICIOS GENERALES, a cargo del **Contrato N°03/2025**, correspondiente a la **LPN** ***"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS-CONTRATO ABIERTO"*-ID N° 461.357**, a objeto de dar inicio a los trabajos.

Se procede a la firma del presente Acta, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto.

Sr. Roberto Carlos Caballero Olmedo
Representante Legal
RC SERVICIOS GENERALES

RC Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482593 - 4

Arq. Ramón Gaona
Secretario Departamental
Secretaría de Obras Públicas

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

Ing. Adrián Almada
Fiscal de Obras