DL-DM N° 240 - 2022

# CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES

**Fecha. 14/09/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **TELMA CELINA VILLASBOA** | | |
| **DESCRIPCION DEL LLAMADO** | **SERVICIO DE CONFECCION Y COLOCACION DE CARTELES INDICADORES** | | |
| **ORDEN DE COMPRA N°** | **Orden de Compra N° 5/20** | **Fecha:** | **21/09/20** |
| **VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA** | *24 meses a partir de la suscripción de la orden de Compra* | | |
| **PLAZO DE ENTREGA** | *El plazo de realización de cada trabajo será de 10 días calendario contados a partir de la solicitud por escrito realizada por el Departamento de Logística al correo electrónico declarado por el Proveedor.* | | |
| **NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA** | **001-001-0008689 del 01/09/22** | | |
| **NÚMERO DE FACTURA Y FECHA** | **001-001-0010428 del 07/09/22** | | |

**DETALLE DE LOS BIENES**

| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|
| Ítem 1 | Carteles tipo A | 2 | 60.000 | 120.000 |
| Ítem 3 | Carteles tipo C | 3 | 376.500 | 1.129.500 |
| Ítem 10 | Placa acrílica para nomenclador | 6 | 621.000 | 3.726.000 |
| | TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO | | | 4.975.500 |

Los servicios citados han sido prestados conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

| | |
|---|---|
| **ATRASO** (marcar con una X) | SI: _____ NO:__X__ Cantidad total de días de atraso: __ |
| **INCUMPLIMIENTO** (marcar con una X) | SI: _____ NO:__X__ Cantidad total de incumplimientos:___ |
| Obs: Ninguna | |

Atentamente

Gustavo Javier Molas Gimenez — Firmado digitalmente por Gustavo Javier Molas Gimenez Fecha: 2022.09.14 10:43:36 -04'00'

**Gustavo Molas**
Secc. Mant. de Edificio y de Obras C., Jefe

Teresa Schreiber — Firmado digitalmente por Teresa Schreiber Fecha: 2022.09.14 11:09:58 -04'00'

**Teresa Schreiber**
Div. Mantenimiento.
Jefa

Charles Nestor Sandoval — Firmado digitalmente por Charles Nestor Sandoval Fecha: 2022.09.14 11:13:24 -04'00'

**Charles Sandoval**
Dpto. de Logística
Enc. de Despacho