ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la Ciudad de Capiatá, Departamento Central a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, la contratante Abg. Laura Cristina Gamarra de Talavera en su calidad de Intendente, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Nº 9 "Programa de Ejecución de los Trabajos" del Contrato 52/2023, suscrito entre la Municipalidad de Capiatá y el contratista ***"AC Construcciones"***, adjudicado por Resolución I.M.C. Nº 7363/2023, para la ejecución de los trabajos de la obra: ***"Construcción de empedrado en calle Publica Existente ubicada entre manzanas 0963, 0964, 1273, 1274, 2035, 3036 y 3932 de la Compañía 9° Rojas Cañada Barrio San José, Construcción de empedrado en la calle Santa Ana ubicada entre manzanas 2085 y 2088 de la Compañía 5° Yataity Barrio Santa Rita" – ID: 432.146*** después de haber inspeccionado la obra se pronuncia, emitiendo el siguiente dictamen:

1. La empresa contratista ***AC Construcciones*** solicita iniciar los trámites de Recepción Definitiva de la Obra individualizada como ***"Construcción de empedrado en calle Publica Existente ubicada entre manzanas 0963, 0964, 1273, 1274, 2035, 3036 y 3932 de la Compañía 9° Rojas Cañada Barrio San José, Construcción de empedrado en la calle Santa Ana ubicada entre manzanas 2085 y 2088 de la Compañía 5° Yataity Barrio Santa Rita"***, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Nº 9 del Contrato "Programa de Ejecución de los Trabajos".

2. El Acta de Recepción Provisoria de la Obra, fue suscripto en fecha 6 de octubre de 2023, conforme a la cláusula Nº 9 del Contrato.

3. El informe de la fiscalización, recomienda la Recepción Definitiva, según el informe de fecha 3 de noviembre de 2023.

En razón de lo constatado en el conjunto de la Obra, los representantes de la contratante determinan:

Efectuar la Recepción Definitiva de la obra objeto del presente contrato, dejando constancia de que el Contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) años a contar desde la fecha de la recepción provisoria, de los daños de cualquier vicio de construcción que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la legislación en vigor así lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el Contratista deberá probar que los daños provienen de una causa ajena.

Se labra el presente Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de la obra, que leída y hallada correcta por los representantes de la contratante y el representante legal de la empresa ***"AC Construcciones"*** representante de la empresa Contratista, es firmada en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683-0
0981 847 641
Calle sin nombre - Luque

Ambrosio Coronel
Contratista

Abg. Laura Cristina Gamarra de Talavera
Intendente Municipal

Arq. Joel Benítez Colman
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios