FORMULARIO 1

GOBERNACION DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CERTIFICADO BASICO N° 2	
CONTRATISTA:	RBA ARQUITECTURA
MONTO DEL CONTRATO:	113,382,255
OBRA:	"REFACCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA-SEGUNDA ETAPA-PLURIANUAL"

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN — FECHA: 10-jun-21

PERIODO: Abril 2021 - Junio 2021

N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs) ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	"REFACCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA-SEGUNDA ETAPA-PLURIANUAL"	113,382,255	100	97,638,426	15,743,829	113,382,255
				97,638,426	15,743,829	**113,382,255**
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		113,382,255	100	29,291,528	2,361,574	**31,653,102**
DESCUENTO ANTICIPO				68,346,898	13,382,255	**81,729,153**
VALOR CERTIFICADOS						**13,382,255**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 2						

ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Representante
RUC: 4051474-9

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Denis Braulio Roa Ce
Secretario Interino de