ANDE

LPN ANDE N° 1392/2018
ITEM : 2.1 - LUQUE

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: SIDE S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Luque

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1392/2018

N°: CSE/DD/DCC7/1392/2018/2019/000005

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**1.011.500**
Mes / Año :	2/2019

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DD/DCC7/1392/2018/2019/000003	0,1797	2,7000	1,5944	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4741
2	OET/DD/DCC7/1392/2018/2019/000004	3,5059	2,2500	2,1755	0,0000	0,0000	0,9562	0,0000	0,0000	8,8876
3	OET/DD/DCC7/1392/2018/2019/000005	0,3594	2,7000	2,6719	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7313
4	OET/DD/DCC7/1392/2018/2019/000011	0,0000	0,0000	2,0251	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0251
5	OET/DD/DCC7/1392/2018/2019/000012	0,0000	0,0000	1,0126	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0126
6	OET/DD/DCC7/1392/2018/2019/000013	0,0000	0,0000	1,0126	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0126
	Total =	4,0450	7,6500	10,4921	0,0000	0,0000	0,9562	0,0000	0,0000	23,143300

Total HHP:	23,143300
Total Mano de Obra G.:	23.409.449
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	-1.517
Total Reajuste con IVA G.:	-35.109
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.346.878
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**28.721.218**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.