MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FORMA - F 12

# ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

00000334 (1)

Institución (2) M.S.P. y B.S. Lugar (5) .....

Repartición (3) Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA Pedido Interno Nº (6) .....

Dependencia (4) Dpto. Administrativo Fecha (7) 25 NOV 2021

SEÑORES (8) ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ

REFERENCIA: de acuerdo con su oferta presentada en fecha ..... sírvase efectuar siguiente trabajo y/o servicio: (9)
LCO N° 03/2021 - Contrato N° 32/2021

Mantenimiento y Reparación de Edificios para el SENASA y Oficinas Regionales ID N° 397.170

Nota: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones

(b) Al concluir el trabajo y/o servicio sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

| (10) ITEM | (11) UNIDAD | DESCRIPCIÓN (12) | (13) CANTIDAD | (14) PRECIO UNITARIO | IMPORTE (15) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Lote 1 - Sede Central y San Lorenzo - Albañilería** | | | |
| 1 | ML | Reparación de fisuras en muros con varillas de 10mm | 50 | 50.000 | 2.500.000 |
| | | **Aislaciones** | | | |
| 1 | M2 | Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm | 30 | 136.000 | 4.080.000 |
| | | **Revoques** | | | |
| 1 | Unidad | Demolición de revoques deteriorados por humedad | 50 | 25.000 | 1.250.000 |
| 2 | Unidad | Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm | 50 | 35.000 | 1.750.000 |
| 3 | Unidad | Revoque interior de muros a una capa PB y PA | 50 | 46.000 | 2.300.000 |
| | | **Pisos** | | | |
| 1 | M2 | Demolición de pisos en general | 4 | 25.000 | 100.000 |
| 2 | M2 | Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm2, base gris - base roja | 23 | 180.000 | 4.140.000 |
| | | **Aberturas de Madera** | | | |
| 1 | Unidad | Cambio de Cerraduras y ajustes de carpintería en puertas de madera | 2 | 170.000 | 340.000 |
| 2 | Unidad | Puerta tablero de 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras | 5 | 848.000 | 4.240.000 |
| | | **Pinturas** | | | |
| 1 | M2 | De paredes y pilares pintado al látex | 4285,81 | 39.000 | 167.146.590 |
| 2 | M2 | De cielo raso pintado al látex | 555,8 | 43.000 | 23.899.400 |
| 3 | M2 | De aberturas de madera con esmalte sintético | 347,2 | 43.000 | 14.929.600 |
| 4 | M2 | De aberturas metálicas con esmalte sintético | 322,88 | 45.000 | 14.529.600 |
| 5 | M2 | De barandas metálicas con esmalte sintético | 37,8 | 40.000 | 1.512.000 |
| | | **Vidrios** | | | |
| 1 | M2 | Reposición de Vidrios de 4 mm | 3 | 234.000 | 702.000 |
| | | **Carteles** | | | |
| 1 | Unidad | Mantenimiento y Reparación de Carteles | 3 | 365.000 | 1.095.000 |
| | | Liquidación del I.V.A. (10%): Gs. | 22.228.563 | | |
| | | | | TOTAL (16) | 244.514.190 |

(17) SON: ....Guaraníes Doscientos cuarenta y cuatro millones quinientos catorce mil ciento noventa.-

(18) Plazo de Entrega ..... Lugar de Trabajo (19) .....

(20) Forma de Pago ....Crédito

(21) Imputación Presupuestaria

| Firma del Ordenador (22) | Registro de Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) | Recibí Conforme (25) |
|---|---|---|---|
| Ing. Sara López<br>Directora General - SENASA<br>Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | | | Julio C. Gómez R.<br>Ingeniero Civil |