República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"-

PARA: LIC. HECTOR F. CESPEDES
INTENDENTE MUNICIPAL
DE: ARQ. JAZMIN MOREL. – DEPARTAMENTO DE OBRAS
ASUNTO: EXPEDICION SOBRE CERTIFICADO DE OBRA Nº 03

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°06/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLE GRAL. DIAZ Y PADRE MAURICIO

DISTRITO: CORONEL BOGADO

RECURSOS PARA SU PAGO: FONACIDE

FECHA: 03 DE ABRIL DEL 2024

I. Consulta
Se consulta a la fiscalización sobre ***Certificado Nº 03*** de:

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°06/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLE GRAL. DIAZ Y PADRE MAURICIO

II. Análisis.

Se realiza el análisis del Certificado y se colige que la obra se encuentra con el avance de cantidades correspondientes según verificación en el sitio de la obra y el relevamiento fotográfico respectivo.

III. Conclusiones.
De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla y el avance se encuentran en condiciones para realizar el cobro correspondiente de acuerdo al Contrato respectivo pudiéndose ejecutar los mismos en las condiciones establecidas por ley. Y el monto es de **GS: *176.061.895***

(GUARANIES: CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES, SESENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO)

IV. Recomendación.
Mi recomendación es el pago del Certificado respectivo, salvo mejor parecer de la Intendencia Municipal.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ARQ. JAZMIN MOREL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

REPUBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Departamento de Itapúa

CERTIFICADO DE OBRA

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°06/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLE GRAL. DIAZ Y PADRE MAURICIO

EMPRESA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DEL SR. GREGORIO VERA JARA, RUC N°1218178-1

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIOS

PRECIOS Y CANTIDADES DEL CONTRATO						CERTIFICADO N°01			CERTIFICADO N°02			CERTIFICADO N°03		
Nº	Descripción	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.
1	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.771	2.200	3.896.200	1.771	2.200	3.896.200						
2	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	990.000	990.000	1	990.000	990.000						
3	PREPARACION DE SUELO CON MOTONIVELADORA	Metros cuadrados	731,03	3.000	2.193.090	731,03	3.000	2.193.090						
4	CORDON CUNETA - ANCHO 50 CM	Metro lineal	230,9	91.000	21.011.900	230,9	91.000	21.011.900						
5	EXCAVACION (para viga de fundacion)	Metros cúbicos	14,99	75.000	1.124.250	14,99	75.000	1.124.250						
6	VIGA DE FUNDACION	Metro lineal	199,97	91.000	18.197.270	199,97	91.000	18.197.270						
7	TABIQUES DE H°A°	Metros cúbicos	47,99	2.020.000	96.939.800		2.020.000	-				31,02	2020000	62.660.400
8	PILARES DE H°A°	Metro lineal	57,2	89.500	5.119.400	57,92	89.500	5.183.840						
9	BADENES DE HORMIGON: ESPECIFICADO EN PLANOS ESPESOR 15 CM CON VARILLAS DEL 8 EN AMBOS SENTIDOS CADA 20 CM	Metros cúbicos	5,92	1.510.000	8.939.200			-				2,4	1510000	3.624.000
10	TAPA DE H°A°	Metros cúbicos	28,91	2.020.000	58.398.200			-				28,91	2020000	58.398.200
11	CONTRAPISO PARA BASE DE CANALIZACION	Metros cuadrados	350	36.000	12.600.000			-	350	36.000	12.600.000			
12	EMPEDRADO PIEDRA BASALTICA NEGRA - SOBRE COLCHON DE TIERRA COLORADA	Metros cuadrados	731,03	42.000	30.703.260			-				731,03	42000	30.703.260
13	MURO DE PIEDRA BRUTA ANCHO 35 CM ALTURA LIBRE 1,30 CM	Metros cúbicos	115,98	340.000	39.433.200			-	115,98	340.000	39.433.200			
14	CONTRAPISO ARMADO SOBRE TERRENO NATURAL	Metros cuadrados	512,8	48.500	24.870.800			-				512,8	48500	24.870.800
15	COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL. COMPACTACION FINAL CON CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR + RELLENO Y COBERTURA CON POLVO TRITURADA DE SEXTA	Metros cuadrados	731,03	6.000	4.386.180			-				731,03	6000	4.386.180
16	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	1.771	455	805.805			-				1506,53	455	685.471
TOTAL:					**329.608.555**			**52.596.550**			**52.033.200**			**185.328.311**

CERTIFICADO N°03	FECHA:	03/04/2024
PAGO POR AVANCE DE OBRA		185.328.311
MENOS		
EL 5%		9.266.416
TOTAL A PAGAR		176.061.895

Total a cobrar: Gs.176.061.895 (guaraníes, ciento setenta y seis millones, sesenta y un mil, ochocientos noventa y cinco)

Arq. Jazmín Moret
Dpto. de Obras

Sr. Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0974) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°06/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLE GRAL. DIAZ Y PADRE MAURICIO

UBICACIÓN: BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLES GRAL. DIAZ Y PADRE MAURICIO, SAN BLAS, CORONEL JOSE FELIX BOGADO.

DISTRITO: CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO, ITAPÚA.

FECHA: 03 DE ABRIL DEL 2024
EMPRESA CONSTRUCTORA: LAPACHO CONSTRUCCIONES RUC 1218178-1
CONTRATISTA: Sr. GREGORIO VERA C.I. 1.218.178

En la Ciudad de Coronel Bogado, República del Paraguay, a los 03 días del mes de abril del 2024, siendo las 09:00 horas, y a los efectos de dar cumplimiento a los términos del Contrato se procede a la **RECEPCION PROVISORIA** de la:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE LAS CALLE GRAL. DIAZ Y PADRE MAURICIO.

Se reúnen en el despacho de la Intendente Municipal de Coronel Bogado: las siguientes personas, el Sr. GREGORIO VERA C.I. 1.218.178, en representación de la Empresa LAPACHO CONSTRUCCIONES, RUC 1218178-1 y LA ARQ. VANESSA JAZMIN MOREL SOSA, Jefe Departamento de Obras; visto que se han cumplido todos los términos del Contrato, los Representantes resuelven la **RECEPCION PROVISORIA** de la Obra.

Las partes dejan Constancia que los Trabajos han sido ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas del Contrato respectivos.

En prueba de Conformidad de las Partes, se firman en (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha otorgada.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Sr. GREGORIO VERA JARA
C.I. 1.218.178
CONTRATISTA

ARQ. JAZMIN MOREL SOSA
C.I 4.176.874
DEPARTAMENTO DE OBRA

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 563
Cnel. Bogado - Py.-