ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN A LOS 9 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- **LICITACIÓN:** L.P.N. 29/23
- **CONTRATO:** N.º 402/2023
- **RESOLUCIÓN:** 071-012/2023 – 024-010/2025
- **ADENDAS:** ANEXO 1
- **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** INFOTEC S.A.
- **CÓDIGO DE CONTRACIÓN:** N.º 429.633
- SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE DEFINITIVA DE LOS BIENES Y/O DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO c/ IVA	IMPORTE TOTAL c/ IVA	NOTA DE REMISIÓN	CONTROL DE COSTOS
1	41116005-004	1.150	CALCIO TROMBOPLASTINA	INSTRUMENTATION LABORATORY	17.697	20.351.550	NA	DPTO. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS /DAS
2	41116005-005	1.136	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	INSTRUMENTATION LABORATORY	15.715	17.852.240		DPTO. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS /DAS
3	41116113-001	780	REACTIVO DE FIBRINOGENO	INSTRUMENTATION LABORATORY	18.036	14.068.080		DPTO. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS /DAS
4	41116105-131	46	DIMERO D	INSTRUMENTATION LABORATORY	60.463	2.781.298		DPTO. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS /DAS
5	41116005-9999	0	TIEMPO DE TROMBINA	INSTRUMENTATION LABORATORY	18.251	0		DPTO. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS /DAS
					TOTAL	55.053.168		

ASÍ MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLAUSULA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MONTO DE GS.: NA

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

OBJETO GASTO-RUBRO	PROGRAMA	MONTO
350	2	55.053.168

Lina Gutiérrez
Gerente de Logística
INFOTEC SA

FIRMA DEL PROVEEDOR

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Marcos Martínez Pavón
Reg. Prof. N° 9117
Director
Dirección de Apoyos y Servicios

FIRMA DEL DIRECTOR

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dra. Gloria Marina A. Cáceres
JEFA DPTO. DE LABORATORIO
DE ANÁLISIS CLÍNICOS H.C.
REG. PROF. 1363