CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

OBRA: Contrato N° 14/23 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA EL CABILDO Y PARA LA
UBICACIÓN: CIUDAD DE ASUNCION
PROPIETARIO: CONGRESO NACIONAL
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS ORDEN OT N° 57/24

Resumen General

Periodo de Ejecucion: SETIEMBRE

Concepto	Montos Contractuales		Acumulado Certificados Anteriores		Presente Certificado		Total Certificado Acumulado		MES
Certificado Básico de obras Ejecutadas	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)	SETIEMBRE
Certificado Básico de Obra	100%	418.000.000							
OT N°84/23 Cortinas				17.978.882				17.978.882	
OT N° 01/24 Escenario				51.964.960				51.964.960	
OT N° 011/24 Contenedores				1.652.990				1.652.990	
OT N° 04/24 Pintura de fachadas				60.180.252				60.180.252	
OT N° 20/24 Polarizado de Blindex				46.469.160				46.469.160	
OT N° 05/24 Canaletas				24.095.400				24.095.400	
OT N° 13/24 Cortinas				2.228.788				2.228.788	
OT N° 17/24 Servicio de Plomeria				16.887.695				16.887.695	
OT N° 30/24 Trabajos en Biblioteca y Archivo				8.282.750				8.282.750	
OT N° 31/24 Trabajos en Cabildo				11.008.191				11.008.191	
OT N° 32/24 Trabajos de Audio Visuales				5.532.550				5.532.550	
OT N° 33/24 Trabajos de Casa de la Musica				11.038.086				11.038.086	
OT N° 16/24				11.204.524				11.204.524	
OT N° 35/24				11.094.406				11.094.406	
OT N° 40/24				17.860.588				17.860.588	
OT N° 41/24				14.529.856				14.529.856	
OT N° 42/24				6.720.782				6.720.782	
OT N° 46/24				44.163.827				44.163.827	
OT N° 47/24				1.733.502				1.733.502	
OT N° 48/24				3.499.100				3.499.100	
OT N° 50/24				1.144.575				1.144.575	
OT N° 51/24				18.332.574				18.332.574	
OT N° 57/24						1.213.494		1.213.494	
TOTAL POR OBRA	100%	418.000.000	92,73%	**387.603.438**	0,29%	**1.213.494**	93,02%	**388.816.932**	
DEDUCCIONES	Cuenta		hasta certificado anterior		presente certificado		total devuelto a la fecha		
					1.213.494				
Totales									
							TOTAL CERTIFICADO	1.213.494	
							TOTAL DEDUCCIONES	0	
							MULTAS	0	
							IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	**1.213.494**	

SON GUARANIES: Un millón doscientos trece mil cuatrocientos noventa y cuatro.----------

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA CABILDO

Contratante
Congreso Nacional
Fiscal Obras

Ilsa Cynthia Isasi
ARQUITECTA

Ing. Pablo Rodriguez
Corporación Lemuria S.A
Contratista de Obras