MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

(0767) 240 219 - 0985 700977
municipalidad@bellavista.gov.py 0401/22
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista, Itapúa - Paraguay

Bella Vista, 07/02/2022.-

ORDEN DE INICIO DE TRABAJO.

Empresa
METALÚRGICA PIRAPÓ
Presente.
Ref.: Contrato Nº 01-2022 "**CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE ADMINISTRATIVO Y CERCADO PERIMETRAL ESCUELA BASICA Nº338 CARLOS A. LÓPEZ**".
Empresa Contratista: METALÚRGICA PIRAPÓ.

Por la presente, se expide la orden de inicio de los trabajos de **CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE ADMINISTRATIVO Y CERCADO PERIMETRAL ESCUELA BASICA Nº338 CARLOS A. LÓPEZ**, ubicada sobre calle Gral. Artigas esq. Calle Mcal. José F. Estigarribia – Barrio Emiliano R. Fernández – Centro Urbano de Bella Vista según contrato de referencia.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de las obras arriba detalladas, el día 07 de Febrero del año 2022.

Atentamente.

Héctor Villalba.
Administrador de Contrato

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA
DIRECC

Ing. René Ayala
Fiscal de Obras.

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Firma acuse de recibo _____

Rpte. De la Empresa: Jorge Omar Garcés.

Fecha: 07/02/2022.