CHECK LIST 1

REQUISITOS BÁSICOS DE CONTROL PARA LA CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA MODALIDAD HHP.

EXPEDIENTE N°: 1000078079 ID: 82662946	ITEM N° 7 - ITAUGUA
CSE N°:CSE/DR/DCC4/1692/2021/2024/000038	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: JULIO 2024 - MEJORAS	CONTRATO N°: 8830/2022

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CO	OBSERVACIÓN
1	Nota de Providencia de Pago de la UAC - especificar Expediente numero, montos, mes, año, tipo, etc. (para su remisión por las vías jerarquicas correspondientes) debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	NO MARCAR	✓		
2	Nota de Presentación de la Empresa Contratiasta dirigido a la Ande, especificar mes, año, de certificación y tipo de trabajo, etc. Referencia: LPN, Contrato, Item y localidad.	✓	✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.	✓	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social (IPS - Autenticado) correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	✓	✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	✓	✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓	✓		N° LP-25002-23-226441
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓	✓		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	NO MARCAR	NO MARCAR		
11	Anexo "O" - Resumen Detalle de Facturación debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
12	Anexo "P" - Resumen de materiales proveídos debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
13	Anexo "Q" - Resumen de Transporte de Materiales debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	N/A	X		

CONTRATISTA	ANDE	ANDE
Representante tecnico:	Control Final: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: / / /	Fecha: / / 26 SEP. 2024	Fecha: / / / 07 OCT. 2024

A: DR/CO

Esta Jefatura certifica que los datos consignados en esta planilla de **CONTROL (Check List 1)** fueron controlados y verificados por esta unidad, por tanto, se solicita proseguir tramite de norma para el pago.

ANDE - DR/CE
Jefe de División:
Firma:
Fecha: / / /

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000078079

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80010792-6
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	STELCI S.R.L.
Representante / cédula:	ENRIQUE PISCIOTTA / 434737
Correo electrónico:	stelcipy@gmail.com (validado)
Teléfono celular:	974919376
Dirección:	San Esteban 551 c/ San Juan
Localidad / Departamento:	LAMBARÉ / CENTRAL
País:	PARAGUAY

DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000078079, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 82664153-1000078079-82662946

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000078079

Fecha de creación:	**25/09/2024 07:56:18h**
Número de expediente:	1000078079
Número interno:	82664153-1000078079-82662946
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentar Liquidación Proforma de la LPN N° 1692/21 Contrato N° 8830/22 Itaugua HHP1 Mes de Julio/24 Mejoras
NIS:	
Observaciones del doc.:	
Fecha del doc. externo:	
Número de ref. externo:	021
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	No
Descripción de los adjuntos:	
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'Itaugua Mej. Julio 2024.pdf'

Stelci S.R.L.
SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICOS

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Teléfono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Lambaré, 05 de septiembre del 2024

REF: ST/CA/120/2024

Señor
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de presentar nuestros Expedientes de Mantenimiento del sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **L.P.N N° 1692/2021**
- **MES: JULIO AÑO: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MEJORAS**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION: SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA**

Aguardamos la comunicación de aceptación o rechazo de nuestra carpeta para proseguir con los trámites de rigor.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

☑ DR/GE	☐ DR/DDC3	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC10
		☐ OTROS

Firma:.....

Gerente técnico

CORRESPONDE EL PAGO

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

05 OCT. 2024
05 OCT. 2024

Stelci S.R.L.
SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICOS

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Teléfono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

Lambaré, 05 de septiembre del 2024

REF: ST/CA/116/2024

Señor
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Presente

REF: Contrato N° 8830/2022 – *"Ejecución de Trabajos y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)" Licitación Pública Nacional – ANDE N° 1692/2021*

Atención: SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al mes de **JULIO** de la Obra de referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; incluyen además los siguientes documentos:

- Certificado N° - LoteN° .
- Liquidación Proforma.
- Copias autenticadas de planillas del IPS del último mes.

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con los **Sres.Alexander Arias y/o Enrique Pisciotta** al **Tel: 021-302-190** para la emisión de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

.....

Gerente Técnico

STELCI SRL

NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

ITAUGUA, 05 de septiembre del 2024

Señores
Administración Nacional de Electricidad
Ing. Felix Eladio Sosa, Presente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR FACTURAS PARA VERIFICACION

DEPARTAMENTO REGIONAL DE DISTRIBUCION ITAUGUA

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN

Hemos recibido la Comunicación N° de aceptación de nuestro expediente y presentamos nuestras Proforma de Facturas por los trabajos realizados en el mes de **JULIO/2024** en la modalidad HHP1 - /**MEJORAS** en el Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

DETALLE	FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.
MANO DE OBRA	010	23.049.495
MATERIALES	010	5.522.596
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL FACTURAS		***28.572.091***

Corresponde a la:

- MODALIDAD: HHP1
- LPN N°: 1692/2021
- MES: JULIO AÑO: 2024
- TIPO TRABAJO: MEJORAS.
- CONTRATO N°: 8830/2022
- SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA

Sin otro particular, me despido atentamente.

.....
FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACION

REF.: Exp. N°: 1000078079 ID 82662946

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6

04 OCT. 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6

04 OCT. 2024

A DR/CO: Ruego trámite favorable para el pago.
Atentamente.

Lic. Ruaecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefe

.....
Jefe DR/DDC

08 OCT. 2024

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:7**
PROVEEDOR	**:STELCI SRL**
CONTRATO N°	**:8830/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 7** de la **Sección de Distribución Itauguá,** del mes de **julio/2024,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 28.572.091.- (Guaraníes: Veinte y ocho millones quinientos setenta y dos mil noventa y uno.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	23.049.495.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	5.522.596.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**28.572.091.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes .....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el Anexo P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ....08 / OCT. 2024/.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

STELCI SRL

RUC: 80010792-6 Tel: 302190
E-mail: stelcipy@gmail.com
SAN ESTEBAN N°551 - LAMBARE
LAMBARE – Paraguay

RUC: 80010792 - 6

FACTURA

001 - 001- 0010

Fecha: 05 de septiembre del 2024 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1
Nombre o Razón Social: Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)
Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Mano de Obra - Mejoras			23.049.495
	Provision Materiales - Mejoras			5.522.596
	Transporte			
	LPN Nº 1692/2021 - HHP1			
	Contrato Nº 8830/2022			
	Item 7 - Itaugua			
	julio del 2024			
	N°SAP:8682			
SUBTOTAL:				28.572.091
TOTAL A PAGAR : Veintiocho millones quinientos setenta y dos mil noventa y uno----				**28.572.091**

Liquidación del IVA : (5%) (10%): 2.597.463 Total IVA: 2.597.463

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
VERIFICADO POR: GRDDCS
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte y ocho millones quinientos setenta y dos mil noventa y uno
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
08 OCT. 2024

ANDE

SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

HHP1

MEJORAS

Contratista: STELCI SRL **MES:** **JULIO**

AÑO: **2.024**

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P ANDE 1692/2021

N°	OET N°	MATERIALES	MEJORAS					TOTALES
			P.D	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P	HHP 1
1	076/24	657.661				3,5856	0,4320	4,0176
2	077/24	627.050				4,1090		4,1090
3	078/24	4.237.885				20,0016	0,8640	20,0016
		5.522.596	0,0000	0,0000	0,0000	27,6962	1,2960	28,9922

	OET de	OET a	HHP parcial
HHP (p/reaj 1)	0	0	28,9922
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			28,9922

Total (HHP):		28,9922
Precio c/IVA	**HHP 1**	**720.000**
IVA: 10%		1.897.671
Total Basico IVA incluido		**20.874.384**
Reajuste (Gs.) 1	75.024	**2.175.111**
Reajuste (Gs.) 2	0	**0**
Reajuste (Gs.) 3	0	**0**
IVA: 10%		197.737
Total Reajuste IVA incluido		**2.175.111**
IVA: 10%		502.054
Total Materiales IVA incluido		**5.522.596**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**28.572.091**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:: _____	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: _____	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Ing. Miguel Angel Ibáñez
Secc. Dist. Itaugua
Jefatura

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

08 OCT. 2024

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C7 - ITAUGUA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000038

N° SAP: 8682

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **720.000**

Mes / Año : 7/ 2024

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000076	0,0000	0,0000	3,5856	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0176
2	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000077	0,0000	0,0000	4,1090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1090
3	OET/DR/DDC4/1692/2021/2024/000078	0,0000	0,0000	20,0016	0,8640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,8656
	Total =	0,0000	0,0000	27,6962	1,2960	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,9922

Total HHP:	28,9922
Total Mano de Obra G.:	20.874.384
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	75.024
Total Reajuste con IVA G.:	2.175.111
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.522.596
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**28.572.091**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Ing. Miguel Robles Secc. Dist. Itaug. Jefatura
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 09/08/24 2.35 PM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1

LP Nº 1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

MEJORAS -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **julio // 2024**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0059 - 0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	Unidad	53,00	2.625,00	139.125,00
2	0062 - 0002	Arena Lavada	m3	3,81	64.688,00	246.461,28
3	0256 - 0236	Bulón cab. exag. 5/8"x9" c/tuerca y arandela.	Unidad	11,00	15.500,00	170.500,00
4	0256 - 0465	Bulón cab. exag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela.	Unidad	40,00	13.419,00	536.760,00
5	0459 - 0002	Cemento Porland	Kg.	1.760,00	1.375,00	2.420.000,00
6	0501 - 0522	Conector a compresión Al/Cu 16-35/2-8 mm2.	Unidad	4,00	3.500,00	14.000,00
7	2540 - 0028	Piedra Triturada Nº 4	Kg.	15,40	123.750,00	1.905.750,00
8	3380 - 0002	Tuerca ojal de 5/8".	Unidad	2,00	45.000,00	90.000,00
				MONTO A FACTURAR con IVA (G.)		5.522.596

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA:.....	Fecha de Aprovación:...../...../.....
	VºBº:..... Ing. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000038

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MEJORAS

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 7/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	53,00	2.625	139.125
2	ARENA LAVADA.	M3	3,81	64.688	246.461
3	BULON CAB.HEXAG. ACERO GALV. 5/8"X9"	UN	11,00	15.500	170.500
4	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	40,00	13.419	536.760
5	CEMENTO PORLAND	KG	1.760,00	1.375	2.420.000
6	CONECTOR A COMP AL-CU 16-35/2-8 MM2	UN	4,00	3.500	14.000
7	PIEDRA TRITURADA N° 4	KG	15,40	123.750	1.905.750
8	TUERCA CON OJAL DE 5/8"	UN	2,00	45.000	90.000

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 5.522.596

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por: Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6	Autorizado por: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma	Firma	Firma
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

DD-24 IE/DD 126