CORRESPONDE AL EXPEDIENTE:1000035081 **Ing. Cesar Zarate S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N° **: 1692/2021**
ITEM **: 5**
PROVEEDOR **:ING. ZARATE S.R.L.**
CONTRATO N° **:8823/2022**
MODALIDAD **:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la Sección **de Distribución Regional Capiatá,** del mes de Noviembre**/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 270.675.994.-(Guaraníes: Doscientos setenta millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos noventa cuatro.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS	CONCEPTO
001-001-000000	204.261.240.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	66.414.754.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR Gs.	**270.675.994.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Ivatos
Dpto. de Distribución Central
Interventura

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 08 MAR. 2023

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000584

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 02 MARZO 2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735 - 1 Nota de Remisión Nº

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN Teléfono:

COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
	197,8917	MANO DE OBRA				
	HHP1	MEJORAS HHP1				
		MES NOVIEMBRE/2022				
		LPN 1692/2021				
		CONTRATO 8823/2022				
		ITEM 5 CAPIATÁ.	951.500			188.293.953
		REAJUSTE DE PRECIOS				15.967.287
SUB TOTALES:						204.261.240

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Lorenzo Díaz Barrios
Sub Supervisor de Obras Central
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Doscientos Cuatro mil doscientos sesenta y un mil doscientos cuarenta
VBº FIRMA
Lic. Rubén Ayala Viveros
Dpto. de Distribución Central
08 MAR. 2023

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA GUARANIES #

204.261.240

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 18.569.204	TOTAL IVA: 18.569.204 #

espectro DIGITAL | de Dora Zorrilla Nogueira - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - México N° 974 e/ Tte. Farifa y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - N° 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000583

Fecha de Emisión: Asunción, 28 Febrero 2023 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ARTÍCULO/COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Provision de Materiales				
		Mejoras HHP1				
		Mes Noviembre/2022				
		LPN 1692/2021.				
		Contrato 8823/2022				
		Item 5 Capiata				66.414.754
SUB TOTALES:						66.414.754

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Lorenzo Díaz Barúcos Sec. Supervisión de Obras Civiles Dto/DDCC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Sesenta y seis millones cuatrocientos catorce mil setecientos cincuenta y cuatro.
VISTO JEFATURA

Lic. Raul Alejandro Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO GUARANIES — 66.414.754 ##

08 MAR. 2023

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 6.037.705	TOTAL IVA: 6.037.705 ##

espectro DIGITAL | de Dora Zarrilla Nogaro - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981 | 9440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " 01 "

Proveedor: Ing. Cesar Zarate SRL	Unidad Administrativa: Sección Distribución Caplatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1692/2021

[ ] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 951500
Mes/Año: nov-22

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS P.D. (HHP)	MEJORAS L.V. (HHP)	MEJORAS M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] B.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [ ] A.P. (HHP1)
1	0022/2022	3.316	3,7500	0,0000	0,0000	0,4508	0,0000
2	0023/2022	1.230	2,2500	0,2880	0,0000	1,0394	0,0000
3	0024/2022	3.296	2,5000	0,0000	4,9120	19,4820	0,0000
4	0055/2022	10.826	0,0000	0,0000	0,0000	0,7700	1,5000
5	0056/2022	10.903	0,0000	0,0000	0,0000	20,6250	0,5000
6	0057/2022	10.897	0,0000	0,0000	0,0000	1,8510	0,5000
7	0059/2022	10.912	0,0000	0,0000	0,0000	1,8600	0,0000
8	0060/2022	3.265	2,2500	0,0000	0,2400	5,1923	0,0000
9	0061/2022	3.409	0,0000	0,0000	0,0000	1,4260	0,0000
10	0062/2022	3.410	0,0000	0,0000	0,0000	1,0731	0,0000
11	0063/2022	3.411	0,0000	0,0000	0,0000	2,2394	0,0000
12	0064/2022	3.412	0,0000	0,0000	0,0000	3,9801	0,0000
13	0065/2022	3.413	0,0000	0,0000	0,0000	2,4630	0,0000
14	0066/2022	3.414	0,0000	0,0000	0,0000	1,4360	0,0000
15	0067/2022	3.415	0,0000	0,0000	0,0000	3,3600	0,0000
16	0068/2022	3.416	0,0000	0,0000	0,0000	6,9740	0,0000
17	0069/2022	3.417	0,0000	0,0000	2,4658	1,3967	0,0000
18	0070/2022	3.418	0,0000	0,0000	2,6680	4,2720	0,0000
19	0071/2022	3.419	0,0000	0,0000	5,7854	3,4360	0,0000
20	0072/2022	3.420	0,0000	0,0000	0,0000	2,6150	0,0000
21	0073/2022	3.421	0,0000	0,0000	0,0000	4,4291	0,0000
22	0074/2022	3.422	0,0000	0,0000	0,0000	3,9062	0,0000
23	0127/2022	3.456	0,6000	0,0000	0,1328	40,7632	0,0000
24	0128/2022	3.457	0,0000	0,0000	1,2400	31,2694	0,0000
		Total =	11,3500	0,2880	17,4440	166,3097	2,5000

Total HHP:	197,8917
Total Mano de Obra G.:	188.293.953
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	80.687
Total Reajuste con IVA G.:	15.967.288
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	66.414.754
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	270.675.994

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Francisco Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 08 MAR. 2023