PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 1

OBRA:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO DE Hº; CON ID: 412685 - PLURIANUAL

UBICACIÓN: CALLE SAN LORENZO DESDE EL TRAMO CRUCE PIRITY HASTA EL COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO DE CALLE 2 - SAN COSME Y DAMIÁN

DPTO: ITAPUA

CONTRATANTE:MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

CE:

CONTRATISTA: DANIEL GAUTO BENITEZ

RUC. : 4.244.397-0

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 433.618.984

FECHA:

Item No	Descripción	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	9.016,80	630	5.680.584	0	9.016,80	9.016,80	100%	0	5.680.584
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	UN	1	3.900.000	3.900.000	0	1,00	1,00	100%	0	3.900.000
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	UN	1	960.000	960.000	0	1,00	1,00	100%	0	960.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	1	670.000	670.000	0	1,00	1,00	100%	0	670.000
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	UN	1	12.000.000	12.000.000	0	1,00	1,00	100%	0	12.000.000
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.15 m).	UN	1	18.000.000	18.000.000	0	1,00	1,00	100%	0	18.000.000
7	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. - cargado in situ .	UN	1	88.000.000	88.000.000	0	0,15	0,15	15%	0	13.200.000
8	Pavimento tipo Empedrado.	UN	1	230.000.000	230.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0
9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	6.120	1.905	11.658.600	0	0,00	0,00	0%	0	0
10	Compactación, inicial, diaria y final.	UN	1	16.000.000	16.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0
11	Relleno y compactación para soporte de cordón escondido.-	UN	1	7.000.000	7.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0
12	Construccion de Canal de Desague de Tierra trapezoidal	ML	2.040	6.745	13.759.800	0	0,00	0,00	0%	0	0
13	Construcción de Cabeceras de PBC para tubos de H" A" de 0,60 m y cambio de tubos 1 Unidad y limpieza de tubos existentes	UN	1	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0
14	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 80cm con cabecera de Piedra Bruta colocada	UN	7	860.000	6.020.000	0	0,00	0,00	0%	0	0
15	Revoque y pintura en la parte superior de las cabeceras, con pintura vial.-	UN	1	670.000	670.000	0	0,00	0,00	0%	0	0
16	Empastado cesped Natural	UN	1	14.000.000	14.000.000	0	0,00	0,00	0%	0	0
17	Limpieza Final.	UN	1	2.300.000	2.300.000	0	0,00	0,00	0%	0	0
					433.618.984				**13%**	**-**	**54.410.584**
PRECIO TOTAL											**2.720.529**
FONDO DE REPARO 5%											**51.690.055**
MONTO TOTAL A COBRAR											

DANIEL GAUTO BENITEZ
CONTRATISTA
Daniel Gauto Benitez
Representante Legal
Cel: 0985 244 165

FISCAL DE OBRA Y FISCALIZACION

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Dirección de Obras y Fiscalización