Gobernación del Departamento Central

Areguá, 27 de julio de 2023

INFORME DE FISCALIZACIÓN

RECIBIDO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Firma:
Aclaración: Dolores Villalba
Fecha: 27/07/23 Hora: 13:30

Señor
Abg. Luis Rojas
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación del Departamento Central
Presente:

Ref.: Expediente N° 2.062/2023 - **SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO.** Contrato N° 16/2021 ***"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL"*** **CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - ID 400.453.-**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en referencia al pedido de verificación y fiscalización solicitada por la Secretaría de Obras Públicas a través del Memorándum SDOP N° 158/2023 en virtud del cual se remitió el expediente N° 2.062/2023, presentado por el Ing. Oscar Morel Oses, por el que solicita la devolución del 5% en concepto de Retención de Fondo de Reparo correspondiente al Contrato de referencia.

Al respecto, esta Dirección informa la correspondencia del pago solicitado, que, de acuerdo a documentos obrantes en la Secretaría de Obras asciende a la suma de **Gs. 134.498.888 (guaraníes ciento treinta y cuatro millones, cuatrocientos noventa y ocho mil, ochocientos ochenta y ocho)** según los pagos efectuados:

CERTIFICADO N°	MONTO	RETENCIÓN FONDO DE REPARO
Certificado N° 1	467.372.500	23.368.625
Certificado N° 2	252.245.250	12.612.263
Certificado N° 3	568.032.500	28.401.625
Certificado N° 4	430.977.500	21.548.875
Certificado N° 5	438.662.500	21.933.125
Certificado N° 6	337.762.500	16.888.125
Certificado N° 7	194.925.000	9.746.250
TOTALES	**2.689.977.750**	**134.498.888**

Sin otro particular, atentamente.

ARQ. CHRISTIAN DAVID IBARROLA HERMOSA
Dirección de Fiscalización y Control de Contratos
Secretaría de Obras Públicas
Arq. Christian D. Ibarrola H.
Fiscalizador de Obra
Reg. Prof. N° 3263