MUNICIPALIDAD DE
SANTA FE DEL PARANÁ

Creado por Ley N.º 2.180/2003, Promulgada el 11 – 07 -2.003
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS N.º 01

OBRA: REMODELACIÓN DEL SALÓN MUNICIPAL DE SANTA FE DEL PARANÁ – CONTRATO N.º 88/2022 – ID N.º 419619

FECHA: 15/12/2022

						CERTIFICADO DE OBRAS N.º 1					
						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL		
Ítem	Descripción del Bien	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
1	Cartel de Obra (estructura metálica) 2,00 x 1,00	m2	2,00	650.000	1.300.000	-	0%	-	2,00	100%	1.300.000
2	Remoción de Azulejos	m2	23,50	10.000	235.000	-	0%	-	42,00	179%	420.000
3	Remoción de Revoque existente	m2	15,00	7.000	105.000	-	0%	-	45,00	300%	315.000
4	Limpieza de Piso de H° existente	m2	540,00	10.000	5.400.000	-	0%	-	540,00	100%	5.400.000
5	Canaleta de Chapa	ml	29,00	70.000	2.030.000	-	0%	-	29,00	100%	2.030.000
6	Bajada de PVC (caño de 100mm)	ml	18,00	60.000	1.080.000	-	0%	-	18,00	100%	1.080.000
7	Azulejo	m2	23,50	80.000	1.880.000	-	0%	-	42,00	179%	3.360.000
8	Reparación de Letras Corpóreas, pintura e iluminación Led	gl	1,00	3.100.000	3.100.000	-	0%	-	1,00	100%	3.100.000
9	De Mamposteria	m2	15,00	40.000	600.000	-	0%	-	45,00	300%	1.800.000
10	De Muchetas	ml	38,40	30.000	1.152.000	-	0%	-	38,40	100%	1.152.000
11	De Mamposteria látex exterior, con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	850,00	40.000	34.000.000	-	0%	-	935,00	110%	37.400.000
12	De Mamposteria látex interior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	928,00	37.000	34.336.000	-	0%	-	972,46	105%	35.981.000
13	De Piso (ultrapiso)	m2	540,00	34.000	18.360.000	-	0%	-	540,00	100%	18.360.000
14	De Aberturas de Madera	m2	27,30	22.000	600.600	-	0%	-	27,30	100%	600.600
15	De Aberturas de Metal	m2	94,14	22.000	2.071.080	-	0%	-	94,14	100%	2.071.080
16	De Canaletas y Bajadas	ml	47,00	22.000	1.034.000	-	0%	-	47,00	100%	1.034.000
17	Provisión y Colocación de Alumbrado Publico	un	14,00	580.000	8.120.000	-	0%	-	-	0%	
18	Limpieza Final y retiro de desechos	gl	1,00	1.700.000	1.700.000	-	0%	-	1,00	100%	1.700.000
TOTAL SEGÚN CONTRATO					**117.103.680**	**TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES**		-	**TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**117.103.680**
						% DE CERTIFICACIONES ANTERIORES		**0%**	**% DE CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**100%**

Monto de Certificado	117.103.680
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	5.855.184
Total a pagar por Certificado	**111.248.496**

Ing. Ronny González
Fiscal de Obras

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 7450

Sr. Rubén Casco Escobar
Tino Servicios y Construcciones
Contratista

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22 090
0972) 336 202 y (0983) 261 892