Capiata, 10 de Febrero del 2025.

Señor.

Arq. Ramon Gaona. Secretaria Dptal de Obras Públicas

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO CENTRAL.

PRESENTE.

RECIBIDO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Firma:
Aclaración: Lucia López
Fecha: 10/02/25 Hora:

REF: SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS.

ASUNTO: PRESENTACION INFORME CERTIFICADO N° 02

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con relacion a la referencia , con el objeto de presentar el informe de Construccion de Paseo Costero Distrito de San Antonio- **LPN ID Nro. 450.222. Contratista: MW INGENIERIA S.A. del señor Wilson Leguizamon – Contrato. N° 40/2024.**

El presente informe, presenta datos verificados correspondiente al Contrato N° 40/2024 "Construccion de Paseo Costero Distrito de San Antonio, tiene por objeto poner en conocimiento del Contratante el estado actual de las obras ejecutadas de acuerdo al Certificado y Acta de Medicion, presentado por la empresa.

Esta fiscalizacion manifiesta que acompaño los procesos de Construccion de Paseo Costero Distrito de San Antonio, asi tambien el avance fisico financiero ha realizado verificaciones in situ y en la fecha de hoy cuenta con un avance de los rubros ejecutados, según el Acta de Medicion, cabe resaltar que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones tecnicas establecidas para la obras mencionadas, con la calidad de los materiales utilizados en la misma.

Certificado según Acta de Medicion Nº02.

Licitación: 450222 - CONSTRUCCIÓN DE PASEO COSTERO DISTRITO DE SAN ANTONIO.					
Empresa: MW Ingeniería SA					
FISCAL DE OBRA: ING. CARLOS PARODI.					
Obra: CONSTRUCCIÓN DE PASEO COSTERO DISTRITO DE SAN ANTONIO.					
Acta de Medición N° 02					
			CANTIDADES		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**
15	HORMIGON FCK 180	M3	3,20	16,49	19,69
19	MAMPOSTERIA DE 0,15	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	0	91,400	91,400
24	AISLACION	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	0	44,70	44,70

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

26	REVOQUE DE PARED	Metros cuadrados	0	72,36	72,36

Monto de Certificado: 51.990.730

Fondo de Reparo: 2.599.537

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludadarle, por lo que se sugiere el pago del Certificado N° 02.

Ing. Carlos Parodi M.

Fiscal de Obras

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

DESARROLLO FOTOGRAFICO

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

Ing. Carlos Parodi M.
Gerente de Obras

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras

Ing. Carlos Parodi M.
Fiscal de Obras