ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2022/000070

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**287.391**
Mes / Año :	12/2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1692/2021/2022/000045	0,0000	0,0000	0,0000	3,6630	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0625	17,7255
2	OET/DR/ASP5/1692/2021/2022/000051	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6875	4,6875
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	3,6630	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,7500	22,4130

Total HHP:	22,4130
Total Mano de Obra G.:	6.441.294
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	24.371
Total Reajuste con IVA G.:	546.227
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	760.755
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**7.748.277**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Wilson Ruiz Matrícula ANDE N° 9814 Firma: Categoria A Fecha: ..... / ..... /	Jefe Unidad Administrativa: _____ Firma: Lic. Ariel Ventalgo Rubiani Fecha de Aprobación: ..... / ..... DR. / ASP

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 19/12/22 10.18 AM — Impreso en IP: 10.2.22.22

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO — Sistema SMOD