GOBERNACION DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL - DR. HUGO FLEITAS - 2018/23

Caacupé, 14 de junio de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA-PLURIANUAL"
CONTRATO Nº 139/2020

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL" del **CONTRATO Nº 139/2020,** de la empresa GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL, representado por el Ing. Germán Flores Ozuna.

Siendo el monto del certificado:

Total, Certificado Nº 3	**94.072.036**
Descuento Anticipo 15%	14.110.805
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N°3	**79.961.231**

CERTIFICADO Nº 3	MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N°3
GUARANIES	79.961.231

Avance del presente certificado: 22,39%

Avance de la Obra 89,03%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

Carhl (3)

CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL" del CONTRATO Nº 139/2020 GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL.

Atyra



Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera