FINIQUITO

FECHA:	viernes, 24 de octubre de 2025
OBRA:	"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE ADMINISTRATIVO DE 7.50X10.15 mts., CON TECHO DE TEJAS Y CERCADO PERIMETRAL CON TEJIDOS DE ALAMBRE Y POSTES DE H°A°. PROCESO AD REFERENDUM" ID Nro. 458,359 - CONTRATO N°:02/2025
CONTRATISTA	**ING. CIVIL RAFAEL ALEJANDRO SANCHEZ JARA**

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1	47.067.800	9.413.560	2.353.390	35.300.850	
CERTIFICADO 2	61.325.000	12.265.000	3.066.250	45.993.750	
CERTIFICADO 3	44.591.000	8.918.200	2.229.550	33.443.250	
CERTIFICADO 4	62.010.000	12.402.000	3.100.500	46.507.500	
TOTALES	**214.993.800**	**42.998.760**	**10.749.690**	**161.245.350**	**214.993.800**

CERTIFICADOS ADENDA (COMPENSACIONES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DE LA COMPENSACION ADDENDA N°:
				-	
				-	
	-		-	-	

CERTIFICADOS ADENDA (ADICIONALES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0
			-	-	
			-	-	
	-		-	-	

Resumen Contractual	
MONTO CONTRACTUAL	**214.993.800**
TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL	214.993.800
MONTO ADENDA (COMPENSACIONES)	-
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	-
MONTO ADENDA (ADICIONALES)	-
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	-
SALDO	-

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver según contrato (20 %)	42.998.760
Monto total devuelto x certificado	42.998.760
SALDO	-

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	10.749.690
Monto Adenda (compensaciones)	-
Monto Adenda (adicionales)	-
SALDO	**10.749.690**

Resumen de plazos	
ACTA DE INICIO	28/3/2025
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	120
PRORROGAS CONCEDIDAS	-
FIN DE PLAZO	25/7/2025
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	25/7/2025
DIAS DE ATRASO	-
VALOR DE LA MULTA POR DIA	107.497
VALOR TOTAL DE LA MULTA	-

Resumen de saldos	
Saldo de Fondo de Reparo	10.749.690
Saldo de anticipo	-
SALDO FINAL	**10.749.690**

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

RAS Ingeniería
del Ing. Civ. Rafael A. Sánchez J.

Obs: