COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA
TERCERA ORDEN DE SUMINISTRO

CONTRATO Nº: 16/2021. **FECHA:** 22 SEP 2022

FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2021.

OBJETO: "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM Y PLURIANUAL – LOTES Nº 1 y 2".

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

PLAZO CONTRACTUAL 3RA. ORDEN DE SUMINISTRO:
LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 1: 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.

FECHA DE INICIO 3RA. ORDEN DE SUMINISTRO LOTE Nº 1 ÍTEM Nº 1: 07 DE ABRIL DE 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN 3RA. ORDEN DE SUMINISTRO LOTE Nº 1 ÍTEM Nº 1: 04 DE AGOSTO DE 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL 3RA. ORDEN DE SUMINISTRO: 28 DE JULIO DE 2022

MONTO EJECUTADO 1RA ORDEN DE SUMINISTRO: GS. 713.726.575 (GUARANIES SETECIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO) IVA INCLUIDO.
MONTO EJECUTADO 2DA. ORDEN DE SUMINISTRO: GS. 1.242.686.575 (GUARANIES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO) IVA INCLUIDO.

MONTO EJECUTADO 3RA. ORDEN DE SUMINISTRO: GS. 1.322.400.000 (GUARANIES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS MIL) IVA INCLUIDO.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO LOTE Nº 1: GS. 2.872.700.000 (GUARANIES DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL), IVA INCLUIDO.
MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO LOTE Nº 1: GS. 1.436.350.000 (GUARANIES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL), IVA INCLUIDO.
MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO LOTE Nº 2: GS. 406.113.150 (GUARANIES CUATROCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO CINCUENTA), IVA INCLUIDO.
MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO LOTE Nº 2: GS. 203.056.575 (GUARANIES DOSCIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a las Notas de Remisión Nº 001 001 0005431 de fecha 21/07/2022 y 001 001 0005434 de fecha 28/07/2022, y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 29/07/2022.

FLYTEC COMPUTERS
RUC 80032314-9

OSNI MUCELLIN DE ARRUDA
Contratista – FLYTEC COMPUTERS S.A.

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente de Planificación
Administrador del Contrato - COPACO S.A.