DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO Nro. : *333/2020*

CONTRATO No. : *71/2019*

FECHA DE INICIO : *05/07/2020*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

Provisión de mamparas de núcleo de colmena y terminación en formica con perfiles de aluminio y a media altura, con vidrio transparente de 4 mm. Según Orden de Servicio 333. Edificio Durand-Secretaria General y Dirección adjunta.-.

CONTRATISTA : *FAMETAL S.A*

FECHA DE ENTREGA : *08/07/2020*

FECHA DE CULMINACION: *08/07/2020*

DIAS DE ATRASO: 0

MONTO DEL TRABAJO : Gs. *2.201.845 .-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista. FAMETAL S.A y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 22 de julio de 2020

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Luis Martinez
Jefe de Departamento de Obras
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración

Sra. Ramona Vera
Representante Legal
FAMETAL S.A

FAMETAL S.A.