Caacupé, 13 de setiembre de 2023

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"Construcciones varias y Construcciones de aulas, sanitarios y cocina comedor en instituciones Educativas"
CONTRATO Nº 06/2022

Por la presente se aprueba los trabajos de "Construcciones varias y Construcciones de aulas, sanitarios y cocina comedor en instituciones Educativas" del **CONTRATO Nº 06/2022,** de la empresa BETA INGENIERIA, representado por el Ing. Oscar Benítez.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 5	**59.783.956**
Descuento Anticipo 15%	8.967.593
Monto Bruto	**50.816.363**

CERTIFICADO Nº 5	MONTO BRUTO
GUARANIES	50.816.363

Avance de la Obra: 64,84%

Atentamente

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras

Jorge Vergara M.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Auditoria Interna

13/SET/2023

Anastasio Bobadilla S.

Caacupé, 13 de setiembre de 2023

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"Construcciones varias y Construcciones de aulas, sanitarios y cocina comedor en instituciones Educativas"

CONTRATO Nº 06/2022

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 06/2022 de la empresa BETA INGENIERIA, representado por el Ing. Oscar Benítez.

Avance de la Obra: 64,84%

Atentamente

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras

Jorge Vergara M.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595