CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 14/19 – CONTRATO Nº 31/20 CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCION DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Obra: LOTE 1 REPARACION DE 7 AULAS

FECHA: 14/ 06/ 2021

Ubicación: ESCUELA BASICA Nº 5415 - FORJADORES DE LA PATRIA, KM 7 BARRIO CAROLINA.-

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obras	GL	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	2.500.000	0,00
2	Desarrollo de Calculos Estructurales	GL	1,00	6.124.500	6.124.500	1,00	6.124.500	0,00
3	Demolicion de paredes	M2	50,75	13.125	666.094	50,75	666.094	0,00
4	Zapatas de refuerzo en aulas y galerías incluye excavación	M3	10,80	1.865.581	20.148.275	8,80	16.417.113	2,00
5	Pilares de refuerzo en aulas y galerías incluye excavación	M3	10,46	2.103.260	22.000.100	8,46	17.793.580	2,00
6	Vigas HºAº	M3	10,16	2.167.411	22.020.896	4,90	10.620.314	5,26
7	Encadenados de HºAº en galerías y Sobre paredes	ML	167,64	195.908	32.842.017	167,64	32.842.017	0,00
8	Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	M2	69,05	103.644	7.156.618	69,050	7.156.618	0,00
9	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	M2	138,10	40.603	5.607.274	138,10	5.607.274	0,00
10	Techo nuevo de tejas y tejuelones, tirantes de HºAº y aislación c/membrana 2mm	M2	573,51	275.000	157.715.250	509,00	139.975.000	64,51
11	Desmontar Techo de teja y maderamen Existente	M2	573,51	21.875	12.545.531	573,51	12.545.531	0,00
12	Demolición de pisos existentes , carpetas	M2	489,96	10.625	5.205.825	489,96	5.205.825	0,00
13	Carpeta nueva	M2	489,96	25.750	12.616.470	397,96	10.247.470	92,00
14	Piso cerámico tipo PI4	M2	489,96	92.625	45.382.545	397,96	36.861.045	92,00
15	Zócalo cerámico	ML	313,66	25.000	7.841.500	251,35	6.283.750	62,31
16	Piso baldozon guarda obras incluye base, contrapiso	M2	75,51	154.106	11.636.544	75,51	11.636.544	0,00
17	Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	M2	119,80	40.603	4.864.239	119,80	4.864.240	0,00
18	Cambios de vidrios dobles	M2	20,00	115.000	2.300.000	20,00	2.300.000	0,00
19	Mantenimiento de ventana tipo balancín	UN	20,00	150.000	3.000.000	20,00	3.000.000	0,00
20	Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras	UN	4,00	250.000	1.000.000	0,00	0	4,00
21	Provisión y colocación de Puerta placa de 0,80 x 2,10, incluye cerradura	UN	3,00	2.177.888	6.533.664	3,00	6.533.664	0,00
22	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	UN	7,00	500.000	3.500.000	7,00	3.500.000	0,00
23	Alimentación Nueva a Tableros, Circuitos de Luces y Tomas con Cambio de Llaves	GL	2,00	6.000.000	12.000.000	2,00	12.000.000	0,00
24	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	UN	28,00	193.750	5.425.000	28,00	5.425.000	0,00
25	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	UN	14,00	106.250	1.487.500	14,00	1.487.500	0,00
26	Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica	UN	14,00	450.000	6.300.000	14,00	6.300.000	0,00
27	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico, con zócalo sintético - Incluye aberturas	M2	584,00	31.900	18.629.600	584,00	18.629.600	0,00
28	Pintura de tejuelones y tirantes al látex acrílico	M2	573,51	39.325	22.553.281	573,51	22.553.281	0,00
29	Canaleta y Bajadas Chapa Galvanizada con desarrollo de33 cm	ML	150,60	40.250	6.061.650	150,60	6.061.650	0,00
30	Desague Pluvial-Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ML	150,60	30.849	4.645.859	150,60	4.645.859	0,00
31	Limpieza gral	GL	1,00	2.500.000	2.500.000	0,00	0	1,00
	TOTAL MONTO - I.V.A. INCLUIDO				472.810.232		419.783.469	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	419.783.469	89%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-83.956.694	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-20.989.173	
MONTO NETO A PERCIBIR	**314.837.602**	

Son Guaranies: TRESCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS.----------

CLAUDIO AGUILAR
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
Richard Samuel López Cantero
Contratista

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

Sociedad Anonima

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - REPRESENTACIONES
COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS - COMPRA - VENTA DE MERCADERÍAS
CONSTRUCCIONES - SERVICIOS EN GENERAL

Calle Sin Nombre Casi Avda Republica de Colombia - Fracciona Vista del Lago
Tel.:(061) 575 038 - Ciudad del Este - Alto Paraná

R.U.C.: 80039267 - 1
Nº de Timbrado: 14707086

FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 08/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022

001-001 0000851

(6)

Fecha de Emisión, 29 de Junio de 2021 — Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: Municipalidad Ciudad del Este — R.U.C. y/o C.I. Nº: 8000 8881-6

Dirección: — Tel.:

Nota de Remisión Nº: — Fecha: — Condición de Pago:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	Por Certif. Nº 1 de la obra. Lote 1:				
	Ref. de 7 Aulas, Esc. Bas. Nº 5415 Forjadores				
	de la Patria, Km 7 Bo Cristolina, s/ Cont. Nº 31/20				
	LPN Nº 14/19.- Certif. Nº 1	₲. 419.783.469			
	Deval. Anticipo 20%	₲. 83.956.694			
	Ret. Contractual 5%	₲. 20.989.173			
	Neto a Cobrar	₲. 314.837.602			335.826.775
SUB-TOTALES					335.826.775

TOTAL A PAGAR: GS. (X) U$ ( ) (En Letras): Trescientos treinta y cinco millones ochocientos veinte y seis mil setecientos setenta y cinco ₲ — 335.826.775

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 30.529.707 — TOTAL IVA: 30.529.707

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — 07 JUL 2021 — TESORERIA — PAGADO

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo tributario
TRIPLICADO : No válido para fines tributarios

Gráfica NV - Victor Miranda AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA -Tel.: (0973) 595 089 (061) 575 892 - Ciudad del Este - RUC: 3687085-0
HABILITACIÓN Nº: 1818 - Numeración: 801 al 900 - 50x3 - 03/21

SET
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270115344603

FECHA 07/06/2021

5

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80039267	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	1	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 07/07/2021

NÚMERO DE CONTROL : 9C4B0987

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800392679C4B0987

CIUDAD MUNICIPALIDAD PTA. DEL ESTE
07 JUL 2021
TESORERIA
PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

(4)

USUARIO EMISION: 1979626

NRO CERTIFICADO: 300762

FECHA EMISION: 15-06-2021

VENCIMIENTO: 14-07-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80039267

Nro. Certificado: 300762

Razon Social: SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS SA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 11-01-2010

Cantidad de Asegurados: 27

Nro. Patronal(es): 0515-61-0092 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 JUL 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados."

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el numero de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

RUC

80039267-1

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 355686 / CONSTRUCCIONES DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCIÓN DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Monto del contrato

1.590.067.855

Año: 2020 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	ALCIDES	PAREDES FERNANDEZ	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
2	ARIEL JAVIER	ZARATE VILLALBA	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
3	TEOVALDO	ESCOBAR IBARRA	Cumplio	2192839	Contratista	Activo
4	JULIO CESAR	ZARACHO SOSA	Cumplio	2192839	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 JUL 2021
TESORERIA
PAGADO

Usuario Impresión: 4125310-1116

Fecha Impresión: 24/11/2020