MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO

José Leandro Oviedo- Itapúa – Paraguay.

Teléfono N° 021-3261946.

EL PROGRESO CONTINUA

ACTA DE INICIO DE OBRA

Obra: CONTRATO Nº 05 / 2.021

Lugar: JOSE LEANDRO OVIEDO – ITAPUA

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº05/2021 – CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE-COLEGIO NACIONAL MAYOR ALCIDES OVIEDO- ID Nº390.285.

Contratista: **ANTONIO RAMON FIGUEREDO**

En JOSE LEANDRO OVIEDO, República del Paraguay, a los 16 DE ABRIL DEL 2.021.Se reúnen en zona de la obra el **Arq. JOSÉ VÍCTOR HUGO VÁZQUEZ LEGUIZAMÓN** en su carácter de Fiscalizador de obra en representación de la Municipalidad de JOSE LEANDRO OVIEDO y el **Señor ANTONIO RAMON FIGUEREDO** en su carácter de Contratista para la **CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº05/2021 – CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE-COLEGIO NACIONAL MAYOR ALCIDES OVIEDO- ID Nº390.285.**

Los arriba mencionados viene a suscribir el presente Acta de Inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes

En prueba de conformidad de ambas partes, firma los nombrados el presente Acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en lugar y fecha mencionados.....

ANTONIO RAMON FIGUEREDO
CONTRATISTA
A.R.F
Construcciones Gral.
Cel.:(0982)626 384

ARQ. HUGO VAZQUEZ
FISCAL DE OBRA
Arq. Hugo Vá...
Reg M.O.P.C. 6/4

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO

José Leandro Oviedo- Itapúa – Paraguay.

Teléfono N°' 021-3261946.

EL PROGRESO CONTINUA

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATO N° 05/2021

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº05/2021 – CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE-COLEGIO NACIONAL MAYOR ALCIDES OVIEDO- ID Nº390.285.

CONTRATISTA: ANTONIO RAMON FIGUEREDO

En la ciudad de JOSE LEANDRO OVIEDO , República del Paraguay, a los 11 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2021, y a los efectos de dar cumplimiento a los términos del Contrato se procede a la Recepción **CONTRATO Nº 05/2021 .**, Obra Financiada con Recursos de FONACIDE, Ejercicio Fiscal 2021, se reúnen en el sito de obra JOSE LEANDRO OVIEDO: las siguientes personas, el Señor: **ANTONIO RAMON FIGUEREDO** en representación de su empresa y el Fiscal de la Obra **Arq. JOSÉ VÍCTOR HUGO VÁZQUEZ LEGUIZAMÓN**; visto que se han cumplido todos los términos del Contrato, los Representantes resuelven la Recepción de la misma.

Las partes dejan Constancia que los Trabajos han sido ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas del Anexo 2 de la Carta de Invitación y del Contrato respectivos.

En prueba de Conformidad de las Partes, se firman 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha otorgada.

ANTONIO RAMON FIGUEREDO
CONTRATISTA
Construcciones Gral.
Cel.:(0982)626 386

ARQ. HUGO VAZQUEZ
FISCAL DE OBRA
Arq. Hugo Ve...
Reg. M.O.P.C. 4-4

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO

José Leandro Oviedo- Itapúa – Paraguay.

Teléfono N° 021-3261946.

EL PROGRESO CONTINUA

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO Nº 05/2021

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº05/2021 – CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE-COLEGIO NACIONAL MAYOR ALCIDES OVIEDO- ID Nº390.285.

CONTRATISTA: **ANTONIO RAMON FIGUEREDO**

En la ciudad de JOSE LEANDRO OVIEDO , República del Paraguay, a los 25 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2021, y a los efectos de dar cumplimiento a los términos del Contrato se procede a la Recepción **CONTRATO Nº 05/2021,** Obra Financiada con Recursos de FONACIDE, Ejercicio Fiscal 2021, se reúnen en el despacho de la Intendenta Municipal de JOSE LEANDRO OVIEDO : las siguientes personas, el Señor: **ANTONIO RAMON FIGUEREDO** en representación de su empresa y el Fiscal de la **Arq. JOSÉ VÍCTOR HUGO VÁZQUEZ LEGUIZAMÓN**; visto que se han cumplido todos los términos del Contrato, los Representantes resuelven la Recepción de la misma.

Las partes dejan Constancia que los Trabajos han sido ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas del Anexo 2 de la Carta de Invitación y del Contrato respectivos.

En prueba de Conformidad de las Partes, se firman 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha otorgada.

ANTONIO RAMON FIGUEREDO
CONTRATISTA
Construcciones Gral.
Cel.:(0982)626 3[illegible]

ARQ. HUGO VAZQUEZ
FISCAL DE OBRA
Arq. Hugo [illegible]
Reg. M.O.P.C. [illegible]

Escaneado con CamScanner