MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE INICIO DE OBRAS

"PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO"

Licitación Por Menor Cuantía Nacional Nro. 30/2024
Contrato N°: 33/2024
ID Nro. 456.310

A los 5 días del mes de diciembre del 2024, siendo las 09:00 Horas, se reúnen en el distrito de San Ignacio Misiones, el Jefe de Obras de la municipalidad de san Ignacio Misiones, el Sr Abdia Benítez; el representante de la empresa contratista, GLOBAL PEFORACIONES , el Sr Roberto Carlos Ríos Kubis, y por parte de la Fiscalización, representada por el Arq. Diego A. Valdez A., con el objeto de cumplir con el acta de inicio de obras dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Adjudicación Nro.:33/2.024.

Se tomará como fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra el día, 05 de diciembre de 2.024

Para constancia de lo actuado, firmamos en 5 ejemplares con un mismo tenor y a un solo efecto. -

Sr. Roberto Carlos Ríos Kubis
GLOBAL PERFORACIONES
Contratista
GLOBAL PERFORACIONES
RUC: 3461658-6

Arq. Diego A. Valdez A
Fiscal de Obra
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

DIRECTOR DE OBRA
ABDIA BENÍTEZ R.

Sr. Abdia Benítez
Jefe de Obras
Municipalidad de San Ignacio Guazú