ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERÍA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000037

N° SAP: 10675

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	10 / 2024

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000352	0,0000	0,0000	1,8737	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	3,5987
2	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000356	0,0000	0,0000	2,3876	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	8,3876
3	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000362	0,0000	0,0000	5,0144	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	0,0000	7,1144
4	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000369	0,0000	0,0000	0,6969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,1700	0,0000	22,8669
5	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000371	0,0000	0,0000	5,4752	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6000	0,0000	9,0752
6	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000374	0,0000	0,0000	2,6959	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	0,0000	4,7959
7	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000383	0,0000	0,0000	4,1573	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7250	0,0000	5,8823
8	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000387	0,0000	0,0000	3,8036	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	6,6536
9	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000397	0,0000	0,0000	4,6845	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,1250	0,0000	11,8095
10	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000398	0,0000	0,0000	1,0810	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2000	0,0000	5,2810
11	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000406	0,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5500	0,0000	2,7500
12	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000439	0,0000	0,0000	2,3268	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1500	0,0000	5,4768
13	OEM/DD/ALP/1763/2023/2024/000443	0,0000	0,0000	0,3969	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	4,1469
	Total =	0,0000	0,0000	34,7938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	63,0450	0,0000	97,8388

Total HHP:	97,8388

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERÍA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1763/2023

N°: CSE/DD/ALP/1763/2023/2024/000037

N° SAP: 10675

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**164.299**
Mes / Año :	10 / 2024

ITEM	O.E.M. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	16.074.817
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	2.892
Total Reajuste con IVA G.:	282.950
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.884.524
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**21.242.291**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.