# *Municipalidad de Fernando de La Mora*

*Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq Capitán Montiel Fernando de la Mora- Paraguay*

*Dirección de Obras y Desarrollo Urbano*

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Fernando de la Mora, **a los 17 días del mes de Octubre del año dos mil veinte y dos**, siendo las 17:00, se procede a la recepción **DEFINITIVA** de la Obra "**CONSTRUCCION DE SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO"** tal procedimiento se lleva a cabo bajo la modalidad **CONTRATACIÓN DIRECTA ID N° 415.278,** en cumplimiento a lo que establecido en Pliego de Bases y Condiciones; los señores el Ing. Miguel Moreno en Representación de la Municipalidad de Fernando de la Mora y el Sr. Diego Joaquin Rodriguez, en representación de la empresa contratista, proceden a la Recepción "**DEFINITIVA"**, por hallarse la misma ejecutada conforme a las Especificaciones Técnicas exigidas por la Municipalidad de Fernando de la Mora.

En prueba de lo actuado, se labra el presente acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Dirección de Obras y Desarrollo Urbano

Ing. Miguel Moreno

Municipalidad de Fernando de la Mora

Diego Joaquin Rodriguez

Contratista

TES Ingeniería S.A.
RUC: 80090977-1