## CERTIFICADO Nº 1

**C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 45/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204**

**OBRA: LOTE 11 - REPARACION DE 6 AULAS.-** **FECHA: 04/10/ 2021**

**UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N°3.743 SAN ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO.-**

| ÍTEM | TRABAJOS | UNID. | CANT. | P.UNITARO | TOTAL | CANT. | MONTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital | un | 1,000 | 890.000 | 890.000 | 0,000 | 0 | 1,000 |
| 2 | Desarrollo de Calculo Estructural | m2 | 60,912 | 9.900 | 603.029 | 60,912 | 603.029 | 0,000 |
| 3 | Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen | m2 | 76,420 | 21.000 | 1.604.820 | 76,420 | 1.604.820 | 0,000 |
| 4 | Desmonte de aberturas de Madera y acarreo | un | 7,000 | 25.000 | 175.000 | 7,000 | 175.000 | 0,000 |
| 5 | Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo | un | 19,000 | 25.000 | 475.000 | 19,000 | 475.000 | 0,000 |
| 6 | Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros | m2 | 344,378 | 10.500 | 3.615.969 | 344,378 | 3.615.969 | 0,000 |
| 7 | Demolición de pilares y acarreo de escombros | un | 2,000 | 9.900 | 19.800 | 2,000 | 19.800 | 0,000 |
| 8 | Demolición de muros y acarreo de escombros | m2 | 8,250 | 13.000 | 107.250 | 6,250 | 81.250 | 2,000 |
| 9 | Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion | m3 | 3,240 | 1.865.000 | 6.042.600 | 0,981 | 1.829.565 | 2,259 |
| 10 | Estructura de H° A°-Pilares de H° A° | m3 | 2,299 | 2.101.000 | 4.830.199 | 0,666 | 1.399.266 | 1,633 |
| 11 | Estructura de H° A° Vigas cumbrera | m3 | 0,760 | 2.165.000 | 1.645.400 | 0,680 | 1.472.200 | 0,080 |
| 12 | Estructura de H° A° Vigas del pasillo y en paredes | ml | 30,400 | 194.000 | 5.897.600 | 7,600 | 1.474.400 | 22,800 |
| 13 | Revoque de losa interior y paredes | m2 | 29,739 | 32.000 | 951.648 | 29,200 | 934.400 | 0,539 |
| 14 | Muros de elevacion de 0,15 para revocar | m2 | 4,640 | 101.000 | 468.640 | 4,640 | 468.640 | 0,000 |
| 15 | Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de H°,aislacion membrana | m2 | 76,420 | 272.000 | 20.786.240 | 0,000 | 0 | 76,420 |
| 16 | Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras | m2 | 19,340 | 40.000 | 773.600 | 0,000 | 0 | 19,340 |
| 17 | Carpeta nueva | m2 | 344,378 | 25.500 | 8.781.639 | [illegible] | 8.781.639 | 0,000 |
| 18 | Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | m2 | 344,378 | 92.000 | 31.682.776 | 285,000 | 26.220.000 | 59,378 |
| 19 | Piso-Zocalo ceramico | ml | 205,700 | 25.000 | 5.142.500 | 151,500 | 3.787.500 | 54,200 |
| 20 | Piso-Azulejos | m2 | 12,516 | 81.000 | 1.013.796 | 0,000 | 0 | 12,516 |
| 21 | Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion | m2 | 13,168 | 153.000 | 2.014.704 | 0,000 | 0 | 13,168 |
| 22 | Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes | un | 6,000 | 2.176.000 | 13.056.000 | 4,000 | 8.704.000 | 2,000 |
| 23 | Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintetico | un | 1,000 | 946.000 | 946.000 | 0,000 | 0 | 1,000 |
| 24 | Vidrios dobles en Aberturas Metalicas | m2 | 29,498 | 115.000 | 3.392.270 | 0,000 | 0 | 29,498 |
| 25 | Provision y colocacion de ventanas tipo balancin | m2 | 29,498 | 405.000 | 11.946.690 | 18,100 | 7.330.500 | 11,398 |
| 26 | Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | m2 | 642,198 | 30.000 | 19.265.940 | 0,000 | 0 | 642,198 |
| 27 | Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | m2 | 76,420 | 39.000 | 2.980.380 | 0,000 | 0 | 76,420 |
| 28 | Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares. | m2 | 16,390 | 31.000 | 508.090 | 0,000 | 0 | 16,390 |
| 29 | Pintura de canaletas y bajadas en | ml | 12,180 | 30.000 | 365.400 | 0,000 | 0 | 12,180 |
| 30 | Pintura de losa con base enduido al latex acrilico | m2 | 284,710 | 31.000 | 8.826.010 | 0,000 | 0 | 284,710 |

HOJA. 1/2

Ciudad del Este Municipio Div. Obras Municipales

INMACULADA M. RIOS E.
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

000443

GEEN CONSTRUCCIONES
Ing. Giovanni Fabrizio Elizair Nicolichia
R. U. C. 3.173.2
Contratista

## CERTIFICADO Nº 1

### C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 45/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

**OBRA: LOTE 11 - REPARACION DE 6 AULAS.-** **FECHA: 04/ 10/ 2021**

**UBICACIÓN : Escuela Basica N°3.743 San Antonio Barrio San Antonio.-** **HOJA. 2/2**

| ÍTEM | TRABAJOS | UNID. | CANT. | P.UNITARO | TOTAL | CANT. | MONTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Pintura polideportiva para escalones (rampas exteriores) | m2 | 5,070 | 35.000 | 177.450 | 0,000 | 0 | 5,070 |
| 32 | Pintura de baranda metalica en sintetico | m2 | 47,280 | 31.000 | 1.465.680 | 0,000 | 0 | 47,280 |
| 33 | Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 | ml | 12,180 | 40.000 | 487.200 | 0,000 | 0 | 12,180 |
| 34 | Rampa de Hº p/salvar nivel | un | 5,000 | 940.000 | 4.700.000 | 5,000 | 4.700.000 | 0,000 |
| 35 | Baranda Metalica en Escalera y Galeria | ml | 23,640 | 295.000 | 6.973.800 | 0,000 | 0 | 23,640 |
| 36 | Provicion y colocacion de pizarron acrilico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y porta marcador | un | 6,000 | 1.920.000 | 11.520.000 | 0,000 | 0 | 6,000 |
| 37 | Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado | Gl | 6,000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 4,000 | 4.000.000 | 2,000 |
| 38 | Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido | Un. | 4,000 | 191.000 | 764.000 | 0,000 | 0 | 4,000 |
| 39 | Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido y de adosar según plano | un | 20,000 | 191.000 | 3.820.000 | 0,000 | 0 | 20,000 |
| 40 | Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | un | 12,000 | 105.000 | 1.260.000 | 0,000 | 0 | 12,000 |
| 41 | Limpieza gral | gl | 1,000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,000 | 0 | 1,000 |
| | **TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO** | | | | **197.977.120** | | **77.676.978** | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1** | 77.676.978 | 39% |
| **DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%** | -15.535.396 | |
| **RETENCIÓN CAUCIONAL 5%** | -3.883.849 | |
| **MONTO NETO A PERCIBIR** | **58.257.733** | |

**Son Guaraníes: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES.---**

Obras Municipales Ciudad del Este Municipio

**ARMAGEDDA M. RIOS E.**
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área

**ARQ. MARLENE AGUILERA**
Directora
Dirección Área Urbana

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

**GFEN CONSTRUCCIONES**
Ing. Giovanni Fabrizio Fuzzo Nicolichia
R.U.C. 3.182.2[illegible]
Contratista

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
25 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

000442

3 (Tres)

# GFEN CONSTRUCCIONES

Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos - Actividades Especializadas de Construcción N.C.P. - Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Electrónicas
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas N.C.P.
Comercio al por Mayor de Materiales de Construcción

Natalicio Talavera e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel.: (0541) 41 510 - (0992) 436 594
Villarrica
Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14876571
Fecha Inicio Vigencia: 31/ 05/ 2021
Fecha fin Vigencia: 31/ 05/ 2022
**RUC: 3182269 - 0**
**FACTURA**
Nº 001-001 0000710

Villarrica, 08 de Octubre de 2021 — Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este. RUC: 8000 8881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTAS EXENTAS | 5 % | 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Por Certificado Nº 1 de la Obra: Lote II: Reparación de 6 Aulas Esc. Bás. Nº 3743 San Antonio, B° San Antonio s/ Contrato Nº 45/2021 - L.E.N° 02/21. | | | | |
| | Certificado Nº 1 Gs. 77.676.978. | | | | |
| | Dev. Anticipo 20% Gs. 15.535.396. | | | | |
| | Ret. Caucional 5% Gs. 3.883.849. | | | | |
| | Neto a Cobrar Gs. 58.257.733. | | | | 62.141.582. |
| | TOTALES | 000453 | | | 62.141.582. |

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies Sesenta y dos millones, ciento cuarenta y un mil quinientos ochenta y dos. — 62.141.582. #

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 5.649.235.= Total del IVA: 5.649.235. #

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
25 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

IMPRENTA EVOLUCIÓN Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Tel.: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
01 Tal. 50 x 2 del 676 al 725
Original: Blanco - Cliente
Copia: Color - Arch. Tributario

Lote 4092728619 , Cons.: 2

SET
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270121955783

FECHA 08/10/2021

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

8

**DATOS DEL SOLICITANTE**

| | | |
|---|---|---|
| RUC | 3182269 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
| DV | 0 | ELIZAUR NICOLICCHIA GIOVANNI FABRIZIO |

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 07/11/2021

NÚMERO DE CONTROL : 86FE086A

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
25 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

OK

000452

61)e1)

10

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

# INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
## DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3182269

NRO. CERTIFICADO: 314382

FECHA EMISION: 08-10-2021

VENCIMIENTO: 14-10-2021

**DATOS DEL EMPLEADOR**

Nro. Ruc: 3182269

Nro. Certificado: 314382

Razon Social: ELIZAUR NICOLICCHIA GIOVANNI FABRIZIO

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERV.PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 17-01-2018

Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0201-40-0117 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
25 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO
000450

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

9

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

# Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

**Proveedor Adjudicado**

GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA

**RUC**

3182269-0

**Entidad Contratante**

Municipalidad de Ciudad del Este

**Descripción del llamado / Contrato**

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

**Monto del contrato**

197.977.120

**Año:** 2021 **Periodo:** Setiembre

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
25 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

**Empleados vinculados al contrato**

| Nro. | Nombres | Apellidos | Funciones Exclusivas | Remuneración | Relación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNY MABEL | NICOLICCHIA DE ELIZAUR | Cumplio | 2300000 | Contratista | Activo |

000451