MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Fecha de certificación: 28/02/2020

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01 - ORDEN DE SERVICIO N°01 - RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LOTE 01 -CONTRATO Nº 12/2019

IMPORTE CERTIFICADO 1 - ORDEN SERVICIO Nº 1

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN DE SERVICIO 01	ORDEN SERVICIO 1 - CERTIFICADO 1 PRESENTE		TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO	
		%	(1)		%	(2)	%	(1)+(2)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**							
A.1	Presente contrat/ Orden de Servicio Nº 1/19	100,00%	3.623.620.853	82.814.849	2,29%	82.814.849	2,29%	82.814.849
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**3.623.620.853**		**2,29%**	**82.814.849**	**2,29%**	**82.814.849**
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			HASTA CERT. ANTERIOR		TOTAL DEDUCCIONES	
		%	(1)		%	(2)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	724.724.171		2,29%	16.562.970	2,29%	16.562.970
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	181.181.043		2,29%	4.140.742	2,29%	4.140.742
B.3	Otras deducciones	0,00%	0		0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)	**100,00%**	**905.905.214**		**2,29%**	**20.703.712**	**2,29%**	**20.703.712**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)					**62.111.137**		**62.111.137**
C.2	MULTAS					0		0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)					**62.111.137**		**62.111.137**

SON GUARANIES: SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE. IVA INCLUIDO-

Obs.	Al emitir la Factura, Nota de Remision u otros Documentos los mismos deben ir a nombre del Programa y el Número de RUC correspondientes.

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

Firma
Nombre: Ing Luis Maria Gulino
En calidad de: Representante Legal Sociedad Constructora Chaco S.A.

Catherine Larrieur
ARQUITECTA
Reg. 3.074