Documento Nro. 8

A: Dpto. de Sistemas Informáticos

DE: Gerencia de Proyecto

Ref.: Entregable 2.7 Ítem N° 2 Lote N° 1 Contrato N° 7961/2020 - LPN N. 1517/2019 para la Adquisición de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales (ERP) para la ANDE

Fecha: 20 de Mayo de 2022 .

En relación al **Entregable 2.7 – Construcción de Recursos Humanos**, correspondiente al Ítem 2, Consultoría de Implementación y Soporte Técnico, correspondiente al Contrato Nro. 7961 – LPN 1517/2019 para la Adquisición de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales (ERP) para la ANDE. Fecha de firma del Contrato 17/09/2020.

Descripción	Fecha de Entrega	Plazo Entrega	Días de Atraso
Entregable 2.7 – **Construcción de Recursos Humanos**	10/03/2022	90	0

El documento tiene el siguiente contenido:

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

CICLOS Y CASOS DE PRUEBA. CONCEPTO

OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS

- Metas de calidad
- Criterios para terminar
- Defectos

LÍNEA DE TIEMPO

- Fechas de inicio y fin
- Resumen de casos probados
- Resumen de casos probados – Pruebas Unitarias
- Resumen de casos probados – Pruebas Integrales
- Fechas para correcciones emergentes
- Estrategia de verificación de "Correcciones Emergentes"
- Resumen de defectos "Correcciones Emergentes" y "Pendientes" PRUEBAS UNITARIAS
- Resumen de defectos "Correcciones Emergentes" y "Pendientes" PRUEBAS INTEGRALES
- Observaciones Pruebas Integrales
- Resumen de "Correcciones Emergentes" Brechas (desarrollos)

Lic. Carlos E. Roa

Lic. Delia M. Villasanti
Dpto. de Sistemas Informáticos

ANEXO: SCRIPT DE PASOS COMPLETADOS PRUEBAS INTEGRALES

ANEXO: SCRIPT DE PASOS COMPLETADOS PRUEBAS UNITARIAS

CAPACITACION

El Entregable 2.7 – **Construcción de Recursos Humanos**, fue recibido dentro del plazo establecido en el Contrato y cumple con los requerimientos técnicos, aprobados por el líder del módulo de HCM (Recurso Humano), por lo que puede seguir su trámite de norma.

Observ.: A pedido de la Lic. Delia Villasanti, Jefa del Departamento de Sistemas Informático, se ha agregado el punto 9 denominado **CAPACITACION**.

Atte.

Lic. Carlos Roa

Gerente de Proyecto

Lic. Delia M. Villasanti
Dpto. de Sistemas Informáticos

Vto Bno

Obs.: queda pendiente lo relativo al curso de capacitación específica para la gente de tecnología, especialmente los DTE/DTI y la DTE/JST.

2 LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Nombre	Título	Acción	Fecha	Firma
Carlos Roa	Gerente de Proyecto	Aprobó	09-05-22	
Maria C. Silguero	Líder de Recursos Humanos	Verificó	09.05.22	
Delia Villasanti	Líder Técnico	Verificó	20 MAYO 2022	