Municipalidad de Ñacunday
Departamento de Obras

Puerto Paranambu - RUC N.º 80013971-2
Alto Paraná - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS N.º 02

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CAMINO EN COLONIA 8 DE DICIEMBRE (PLURIANUAL) – CONTRATO N.º 11/2022 – ID N.º 419.374

FECHA: 09 DE ENERO DE 2023

						CERTIFICADO DE OBRAS N.º 2					
						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL		
Ítem	Descripción del Bien	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
	Trabajos Preliminares										
1	Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	m2	2,00	600.000	1.200.000	2,00	100%	1.200.000	-	0%	-
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.800,00	3.000	5.400.000	1.800,00	100%	5.400.000	-	0%	-
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.800,00	3.000	5.400.000	1.800,00	100%	5.400.000	-	0%	-
4	Traslado de cañerías en zona afectada a empedrar	gl	1,00	5.500.000	5.500.000	1,00	0%	5.500.000	-	0%	-
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					-		-	-		
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	485,00	3.500	1.697.500	485,00	100%	1.697.500	-	0%	-
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.800,00	30.000	54.000.000	1.000,00	56%	30.000.000	800,00	44%	24.000.000
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.800,00	3.200	5.760.000	-	0%	-	1.800,00	100%	5.760.000
	Cordón Ho.					-		-	-		
8	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	514,00	29.000	14.906.000	336,00	65%	9.744.000	178,00	35%	5.162.000
	Compactación					-		-	-		
9	Compactación preliminar	m2	1.800,00	3.850	6.930.000	-	0%	-	1.800,00	100%	6.930.000
10	Compactación Final	m2	1.800,00	4.000	7.200.000	-	0%	-	1.800,00	100%	7.200.000
	Limpieza					-		-	-		
11	Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	m2	1.800,00	2.000	3.600.000	-	0%	-	1.800,00	100%	3.600.000
TOTAL SEGÚN CONTRATO					**111.593.500**	**TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES**		**58.941.500**	**TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**52.652.000**
						% DE CERTIFICACIONES ANTERIORES		**53%**	**% DE CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**47%**

Monto de Certificado	52.652.000
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	2.632.600
Total a pagar por Certificado	**50.019.400**

Lider Jiménez
Ingeniero Civil
Fiscal de Obras

Lider Jimenez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

SERGIO FLORES
CONSTRUCTORA FLORES
Contratista

Escaneado con CamScanner