MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py

"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, CON TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

Yatytay 18 de octubre de 2022

Señor
Dr. Christian Rodríguez – Intendente Municipal de Yatytay
PRESENTE

Objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE SIN NOMBRES, DESDE AVDA. ROQUE GONZÁLEZ DE STA. CRUZ HASTA CALLE BOQUERÓN - BARRIO SAN MIGUEL"**

Me es grato dirigirme a Usted, en carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad a su digno cargo a fin de elevar Informe referente a la verificación In Situ de los trabajos realizados concernientes a la.

- **Obra:** "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN EL CALLE SIN NOMBRES, DESDE AVDA. ROQUE GONZÁLEZ DE STA. CRUZ HASTA CALLE BOQUERÓN - BARRIO SAN MIGUEL"
- **Ubicación**: BARRIO SAN MIGUEL
- **Monto del contrato:** Gs. 134.502.563
- **Fecha de contrato:** 26/07/2022
- **El Contratista:** J.C. CONSTRUCCIONES

Concepto: "Informe sobre la ejecución y avance de la obra" para cumplimiento de Contrato de obra de "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE SIN NOMBRES, DESDE AVDA. ROQUE GONZÁLEZ DE STA. CRUZ HASTA CALLE BOQUERÓN - BARRIO SAN MIGUEL".

Luego de una minuciosa lectura del contrato y exhaustiva verificación de las obras pude constatar que la misma se encuentra con una ejecución de **cien por ciento (100%). -**

¡Es mi Informe!

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441