1

datasystems
SAECA

Asunción, 07 de mayo de 2019

Obs: Se recibe 4 cds
Emilce Diana Godoy Núñez
Mesa de Entrada
DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 003601
FECHA: 07 MAY 2019
FOJAS: 4+CD HORA: 15:54

Señor
Carlos Godoy
Jefe Mesa de Entrada
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Ref.: Contrato N° 03/2019 "Servicio de Digitalización de Documentos" LCO N° 09/2018.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. a los efectos de hacer referencia a la entrega en fecha del Acta de Recepción del Entregable N° 2 que consta de 4 Cds y un Informe de Avance con todo el trabajo realizado y detallado hasta la fecha.

Con un saludo cordial, nos despedimos atentamente.

Hugo Gimenez
Representante Legal
Data Systems S.A.E.C.A.

datasystems
SAECA

datasystems

Informe de Avance de Proyecto - IAP

Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS		
Proyecto:	DNCP		
Líder del Proyecto Datasystems –	Luis Ferreira	Área	Digitalización
Nombre contraparte	Carlos Godoy		
Periodo del informe:	Desde 06/04//2019	hasta	02/05/2019
Fecha de presentación:	07/05/2019		

1. Situación del Proyecto

El alcance del proyecto es de 384.615 de páginas como mínimo y 770.000 paginas como máximo. De las cuales se detalla lo siguiente:

- Cantidad de páginas en procesos digitales **144.838 páginas.**
- Cantidad de documentos en estado "Verificado" (que hayan pasado por los 5 procesos): **6.456 archivos que dan un total de 60.136 páginas** para ser entregadas.
- Cantidad de páginas en procesos digitales **144.838**
- Cantidad de páginas ya escaneadas, a ser procesadas **88.690.** Al iniciar el procesamiento de estas imágenes, el número de páginas se suma a las páginas en procesos digitales, **quedando aproximadamente en 233.059 páginas hasta la fecha.**

2. Cronogramas

2.1.Avance del periodo actual

Realizado:

- 06/04/2019 al 02/05/2019 – Continua el preparado, reagrupado y escaneo de documentos.
- 06/04/2019 al 02/05/2019 - se Continúa realizando los procesos digitales: control de calidad, indexación y verificación.

Pendiente:

- Transferir los documentos a medida de que son escaneados y continuar con los procesos digitales correspondientes.

3. Problemas y Direccionamiento

Problemas	Decisión / Acción	Responsable / Institución
Problemas a la hora de preparar los documentos, en algunos casos los mismos no se identifican fácilmente y en otros casos existen documentos que vienen desordenados y afectan en el preparado.	Se intenta determinar si los documentos pertenecen al tipo de documento solicitado, siempre consultado a la persona encargada en el área, de modo a no tomar una decisión sin previa consulta.	Data Systems S.A.E.C.A.

datasystems

4. Comentarios

Sin comentarios.

5. Cuadro de firmas

DATA SYSTEMS

Responsable	Verificador
Líder del Proyecto - ..... Luis Ferreira Fecha: ..07.. / ..05.. / ..2019	**Oficina de Gestión de Proyectos -** ..... Alejandra Doldan Fecha: ..07.. / ..05.. / ..2019

CLIENTE datasystems SAECA

Responsable
..... CARLOS GODOY GÓMEZ Coordinador de Mesa de Entrada Carlos Godoy DNCP Fecha: ..07.. / ..05.. / ..19..

6. HISTÓRICO DEL DOCUMENTO

Fecha	Acción	Elaborado por	Rol en el Proyecto / Institución
07/05/2019	Informe de avance	Luis Ferreira	Líder de Proyecto – DataSystems

datasystems SAECA

SGS

ACTA

RECEPCIÓN DEL ENTREGABLE N° 2

CLIENTE
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)

NOMBRE DEL PROYECTO
SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

Motivo
Se da por aceptada la recepción del Entregable, en relación a los **SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS** por parte de DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. para la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), de acuerdo a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones de la LCO N° 09/2018 y el Contrato 03/2019, firmado entre las partes.

Los siguientes datos son presentados al cliente para su análisis y recepción	
Ítem	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
1	60.136 paginas/imágenes digitalizadas disponibles para entrega.
2	Informe de avance

GERENTE DEL PROYECTO	PREPARADO POR	FECHA
Alejandra Doldan	Luis Ferreira	07/05/2019

FIRMAS AUTORIZADAS PARA LA RECEPCIÓN		
FIRMA	datasystems SAECA	CARLOS GODOY GÓMEZ Coordinador de Mesa de Entrada DNCP
NOMBRE Y APELLIDO	Hugo Enrique Giménez Aguiar	
ORGANIZACION	Data Systems S.A.E.C.A.	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
FECHA	07/05/2019	07/05/2019