CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 3º KA´AGUY KUPE.

CONTRATO: Nº 18/2021

Fecha: 13/04/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 05/04/2.021	al: 13/04/2.021
Avance de obra: 100 %	

1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 3º KA´AGUY KUPE

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
						UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**												
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	800	2.100	1.680.000	0	800,00	800,00	0	1.680.000	1.680.000	100%
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	UN	EVENTO	1	649.500	649.500	0	1,00	1,00	0	649.500	649.500	100%
1.3		DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	400	19.990	7.996.000	0	400,00	400,00	0	7.996.000	7.996.000	100%
1.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN CONCAVO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	200	34.000	6.800.000	0	200,00	200,00	0	6.800.000	6.800.000	100%
1.5		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARAC. DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSIC. NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	800	53.920	43.136.000	0	800,00	800,00	0	43.136.000	43.136.000	100%
1.6		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	800	2.490	1.992.000	0	800,00	800,00	0	1.992.000	1.992.000	100%
1.7		RELLENO DE PROTECCIÓN PARA CORDÓN CON CASCALLO DE CANTERA	M2	EVENTO	800	10.050	8.040.000	0	800,00	800,00	0	8.040.000	8.040.000	100%
1.8		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	50,00	7.490	374.500	0	50,00	50,00	0	374.500	374.500	100%
1.9		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	800,00	1.040	832.000	0	800,00	800,00	0	832.000	832.000	100%
		TOTAL					**71.500.000**						**71.500.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	71.500.000
5% Retención	3.575.000
Neto a cobrar	67.925.000

AC CONSTRUCCIONES
Jr Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713883 - 0
0 81- 147 641
Calle sin nombre – Luque

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil