ANDE

LPN ANDE N° 1751/2023
ITEM :33 - ALBERDI

ANEXO " O "

Modalidad HHP2

Proveedor: 3H INGENIERÍA S.R.L.	Unidad Adm. Ejecutante: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE ALBERDI

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1751/2023

N° : CSE/DR/ARÑ5/1751/2023/2024/000021		Precio Unitario H/H/P IVA Incl.(G.) :	**299.000**
N° SAP : 7896	Estado: **Provisorio**	Mes / Año :	5 / 2024

ITEM	O.E.M. N°	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS		
		M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	M/B (HHP)
1	OEM/DR/ARÑ5/1751/2023/2024/000030	5,7105	61,1570	0,0000
TOTALES		5,7105	61,1570	0,0000

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberá realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total H/H/P:	66,8675
Total Mano de Obra IVA Incl.G.:	19.993.382
Reajuste del Precio Unitario IVA Incl.G.:	0
Total Reajuste IVA Incl.G.:	0
Total Provisión de Materiales IVA Incl.G.:	270.362
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO G.:	**20.263.744**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administradora: .....
Firma: ..... Ing. HORACIO OJEDA Mat. N° 6972	Firma: ..... Ing. Greco Cárdenas Reg. N° 8855 Jefe DR/ARÑ5
Fecha: ..... / Cat.	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

OBSERVACIÓN: Los Montos Totales de Mano de Obra, Reajuste y Provisión de Materiales indicados deben coincidir con los Montos de las Facturas correspondientes.

Lic. Vidal Quiñonez Céspedes
Jefe Interino DR/ARÑ
ANDE

Impreso en Fecha/Hora: 18/06/24 9:29 AM Sistema SMOD 10.1.0.132

Impreso Por: 5803 - AMARILLA AGUERO, MARIO

3H INGENIERÍA S.R.L

Srvicio de Mantenimeinto y Reparación de Maquinaría,Edificios, MotoresEléctricos, Generadoe,Transfomadore, Material de Iluminación, LámparasEléctrica, Materialesde Construcción, Obras Eléctricasen Gral.

R.U.C: 80090392 - 7
Cel: 0981-670385
021-753012
ingenieria_3h@hotmail.com
Bernardino Caballero N° 151
Mariano Roque Alonso - Py

ANEXO "O"

L.P.N. ANDE N°: 1.751/2023 — **MODALIDAD HHP - 2**

PROVEEDOR: 3H INGENIERÍA S.R.L

Unidad Administradora: SEC. SERV. ATENC. AL CLIENTE ALBERDI

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS

N° SAP: 7896	Precio Unitario H/H/P IVA Incl.(G)	299.000
	MES/Año	MAYO/2024

		CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS	
ITEM	O.E.M. N°:	M.T.(HHP)	B.T.(HHP)
1	OEM/DR/ARÑ5/1751/2023/2024/0000030	5,7105	61,1570
TOTALES		5,7105	61,1570

OBS: En caso de que hubiere mas de un reajuste, debera realizarse un anexo "O" por cada reajuste.	Total HHP :	66,8675
	Total Mano de Obra G:	19.993.382
	Reajuste del Precio Unitario IVA Incl. G.:	0
	Total Reajuste IVA Incl.G.:	0
	Total Provisión de Materiales con IVA G	270.362
	TOTAL GENERAL CON IVA INCLUIDO G	20.263.744

PROVEEDOR	ANDE	
Representante Técnico:	Jefe Sec. Serv. Atenc. Al Cliente Alberdi:.....	Jefe Unidad Administrativa:.....
Firma:..... Ing. HORACIO OJEDA Mat. N° 6972	Firma:..... Ing. Greco Cárdenas Pers. N° 8855 Jefe DR/ARÑ5	Firma:..... Ing. Greco Cárdenas Pers. N° 8855 Jefe DR/ARÑ5
Fecha:...../...../.....	Fecha de Aprobacion:...../...../.....	Fecha de Aprobacion:...../...../.....

Lic. Vidal Oscar Céspedes
Jefe Interino DR/ARÑ
ANDE