COD. 15052024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
CONSORCIO RUTA 9 TRANSCHACO AVIADORES DEL CHACO Nº 3802 Tel: 673 175/6 Email: ROGGIO@ROGGIO.COM.PY	**ETEL ESTUDOS TECNICOS LTDA SUCURSAL PARAGUAY** RC3 CORONEL MONGELOS Tel: 623525	**Certificado N°:** 7

FECHA DE CONTRATO:	27/10/2020
ORDEN DE INICIO:	21/06/2021
PLAZO CONTRACTUAL:	72 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 362.582.805.337
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 398.841.085.871
PLAZO VIGENTE:	76 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 379.585.304.598
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 417.543.835.058
PLAZO PUESTA A PUNTO:	28 Meses
PLAZO MANTENIMIENTO:	48 Meses
MONTO OBRAS PUESTA A PUNTO:	Gs 364.960.370.866
MONTO MANTENIMIENTO:	Gs 15.283.464.192

ESTADISTICOS

I	**SERVICIO DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO**	**TOTAL GS.**
	1. Servicios originales acumulados hasta el certificado anterior (IVA inc.)	1.995.597.983
	2. Servicios originales del presente certificado (IVA inc.)	513.166.434
	3. Servicios originales acumulados hasta el presente certif. (IVA inc.)	2.508.764.417
II	**MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES**	**TOTAL GS.**
	1. Multas acumuladas hasta el certificado anterior (I.V.A incluido)	0
	2. Multas originales del presente certificado (I.V.A incluido)	0
	3. Multas acumuladas hasta el presente certificado (I.V.A incluido)	0
III	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	78.738.936
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	448.033.606
	4. Ajustes acumulados	526.772.542
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	29.595.269
	3. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	122.181.579
	4. Devolución de retenciones	0
	5. Retenciones acumuladas	151.776.848
V	**PENALIZACIONES/BONIFICACIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización y bonificaciones del mes	0
	2. Penalizaciones y bonificaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones y bonificaciones acumuladas	0
VI	**PENALIZACIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Servicios originales acumulados hasta el presente certif. (IVA incluido)	2.508.764.417
	2. Multas por incumplimiento de estándares	0
	3. Ajustes de precios acum. hasta el presente certif. (IVA incluido)	526.772.542
	4. Retenciones acumuladas	151.776.848
	5. Penalizaciones/bonificaciones acumuladas	0
	6. Penalizaciones acumuladas	0
	7. Monto total facturado hasta la fecha	2.883.760.111

ING. JUSTINO LASCANO
ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO
CONSORCIO RUTA 9 TRANSCHACO

ING. SANTIAGO NICOLAS MENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
ETEL ESTUDOS TECNICOS LTDA SUCURSAL PARAGUAY

ING. PATRICIA RAQUEL ZALAZAR DIAZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC