MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

INFORME D.O. P.M. Nº 066/2024

Corresponde a la solicitud presentada por la empresa **LBB CONSTRUCCIONES**, referente a pedido de **CERTIFICACIÓN Nº 1** correspondiente a la adenda modificatoria del **CONTRATO DE OBRA Nº 59/2023** derivado de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 58/2023 "REPARACIÓN DE BLOQUE DE 5 AULAS, PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 3789 SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD DE LUQUE", CON ID N° 432155.** -

A DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

El recurrente adjudicatario de la mencionada obra según **CONTRATO Nº 59/2023** solicita la **CERTIFICACIÓN Nº 1**, por la culminación de la ejecución de los trabajos correspondientes a la adenda modificatoria del contrato, conforme a los parámetros establecidos en apartado **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** del pliego de bases y condiciones del contrato. -

Por esto mismo, se informa que según el acta de medición – informe técnico de fiscalización firmado entre las partes, corresponde realizar el pago en conformidad al avance que se registra en la planilla de certificación adjunta.

Así mismo, se informa que se han cumplido con los avances de obra previstos en el cronograma de ejecución presentado por la firma contratista previo al inicio de los trabajos. –

Así también, se informa que existen rubros adicionales pendientes pertenecientes a la Adenda Ampliatoria del contrato. Por ende, no corresponde contabilizar aún el periodo de 10 días para la Recepción Provisoria, hasta tanto se haya hecho la respectiva certificación. –

Las obras fueron fiscalizadas por la Dirección de Obras Públicas de Municipalidad de Luque.

Se adjuntan la planilla de certificación de obra realizada por esta dirección, las tomas fotográficas y el informe del fiscalizador designado. -

Es mi Informe. -

Luque, 05 de Febrero del 2024.-

MUNICIPALIDAD DE LUQUE · DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

.....

Arq. Adrián González
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

FONACIDE