MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Gerencia General
Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicios Generales

INFORME DE CONFORMIDAD F.O. Nº 05/2024

Dependencia solicitante	Salón Abierto – Museo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	
Fecha de conformidad por el servicio	02/12/2024	
Proveedor del Servicio	D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Contrato MH N°	43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda"	
Orden de Servicio N°	263, 264, 265, 266/2024.	
Monto	Gs 12.260.052.-	
Conformidad	X	Total
		Con Observaciones
Observación	Se da la conformidad, como administrador del contrato, teniendo en cuenta que el proveedor ha cumplido con la provisión del servicio.	

Firmado digitalmente por: LYDA RENEE VALIENTE FRETES Fiscal de obras Departamento de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos Dirección General de Administración y Finanzas Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas **Arq. Lyda Valiente** Fiscal de Obras-CRA/DGAF Ministerio de Economía y Finanzas Firmado digitalmente por: JUAN ANTONIO CENTURION SAUCEDO Fiscal de Obras Departamento de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos Dirección General de Administración y Finanzas Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas **Arq. Juan Antonio Centurión** Fiscal de Obras-CRA/DGAF Ministerio de Economía y Finanzas	Firmado digitalmente por: JORGE ENMANUEL GONZÁLEZ BARRETO Fiscalía de obras Departamento de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos Dirección General de Administración y Finanzas Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas **Jorge González** Funcionario Dpto. de Servicios Generales – C.R.A.	Firmado digitalmente por: C.P. Sonia R. Rivas Jefa del Dpto. de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos Dirección General de Administración y Finanzas Gerencia General Ministerio de Economía y Finanzas **C.P. Sonia R. Rivas** Jefa del Dpto. de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos – DGAF Ministerio de Economía y Finanzas
FIRMA FISCALES DE OBRAS	**FIRMA TECNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	**VºBº JEFA DPTO. DE SERVICIOS GENERALES**

MEMORANDO

M-FO-CRA N° 21/2024

A: C.P. Sonia Rivas – Jefa del Departamento de Servicios Generales
DE: Arq. Lyda Valiente – Fiscal de Obras
Arq. Juan Centurión – Fiscal de Obras
REF: Recepción Provisoria de las Ordenes de Servicios N° 263, 264, 265 y 266, Expdte. SIME N°100.884/24.
FECHA: 02/12/2024

Nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, con relación al CONTRATO N° 43/2021 “Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda”, a fin de remitir la conformidad a los trabajos ejecutados en la Salón Abierto – Museo del Ministerio de Economía y Finanzas - **Ordenes de Servicios N° 263, 264, 265, 266/2024**, según solicitud de Recepción Provisoria presentada por la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. por Expediente SIME N° 100.884/2024.

Se aclara que la fecha que se registra en el Acta de Recepción Provisoria, es debido al tiempo que el expediente ingresa en el Dpto. de Servicios Generales, por lo que se debe tener en cuenta la fecha de culminación registrada en el Libro de Obras.

Atentamente.

Firmado digitalmente por:
JUAN ANTONIO CENTURION SAUCEDO
Fiscal de Obras
Departamento de Servicios Generales
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección General de Administración y Finanzas
Gerencia General
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Firmado digitalmente por:
LYDA RENEE VALIENTE FRETES
Fiscal de obras
Departamento de Servicios Generales
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección General de Administración y Finanzas
Gerencia General
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

RUBROS EJECUTADOS



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Gerencia General
Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicios Generales

A.I. FO-CRA. 6/2024

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 29 días del mes de mayo de 2024, siendo las 08:00 hs., el Arq. Dardo González con CI N° 2.372.660 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en el Salón Abierto - Museo del Ministerio de Economía y Finanzas según el presupuesto N° 62/2024 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 263.**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Dardo González
Director Operativo
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Gerencia General
Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicios Generales

A.I. FO-CRA. 7/2024

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 29 días del mes de mayo de 2024, siendo las 08:00 hs., el Arq. Dardo González con CI N° 2.372.660 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en el Salón Abierto - Museo del Ministerio de Economía y Finanzas según el presupuesto N° 62/2024 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 264.**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Dardo González
Director Operativo
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Gerencia General
Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicios Generales

A.I. FO-CRA. 10/2024

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 10 días del mes de junio de 2024, siendo las 08:00 hs., el Arq. Dardo González con CI N° 2.372.660 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en el Salón Abierto – Museo del Ministerio de Economía y Finanzas según el presupuesto N° 62/2024 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 265.**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Dardo González
Director Operativo
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Gerencia General
Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicios Generales

A.I. FO-CRA. 14/2024

Acta de inicio de obra

En la ciudad de Asunción a los 19 días del mes de junio de 2024, siendo las 08:00 hs., el Arq. Dardo González con CI N° 2.372.660 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas los fiscales de obra la Arq. Lyda Valiente y el Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para dar Inicio a la Obra.

Los trabajos se ejecutarán en el Salón Abierto – Museo del Ministerio de Economía y Finanzas según el presupuesto N° 62/2024 presentado por la Contratista.

Estos trabajos corresponden a la **Orden de Servicio N° 266.**

Se expide el presente documentos en 3 copias a un sólo efecto y con un sólo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Dardo González
Director Operativo
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nombre del Contrato - "REFACCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL".
ID: 393.031

N° 0000050

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*	Contrato: MEF N° 43/2021 LPN N° 07/2021
Dependencia	Fecha: 29/07/21
MEF - Salón abierto	Orden de Servicio N°

LIBROS DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
OS 263: Se inicia esta OS con los trabajos de desmonte de los equipos de AA. central.	
OS 264: Se inicia esta OS con el desmonte de la pared. tabique de la oficina	

Arq. Lycia [illegible]
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable	Firma Fiscal
Aclaración	Aclaración

arquitectura construcción s.r.l.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nombre del Contrato - "REFACCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL".
ID: 393.031

N° 0000053

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*

Contrato: MH N° 43/2021 LPN N° 07/2021

Dependencia

Fecha: 10/06/24

Salón Abierto

Orden de Servicio N°: 265.

LIBROS DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
OS 265: Se colocan los pisos cerámicos en la zona donde se retiró el piso cerámico, donde inicio a esta OS.	

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Residente/Responsable	Firma Fiscal
Aclaración	Aclaración

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nombre del Contrato - "REFACCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL".
ID: 393.031

N° 0000056

Contratista: *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.*

Contrato: MH N° 43/2021 LPN N° 07/2021

Dependencia

Fecha: 19/06/24

Salón Abierto, Ybaca

Orden de Servicio N°: 266.

LIBROS DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
OS 266 Inicia este OS con el pulido del piso granitico.	Se edicta a la contratista tomar cuidado con los objetos y bienes del museo, proteger aquellos que se hallan próximos al sitio intervenido.
OS 256: Se termina de desmontar la ventana del baño.	
OS 252: Se termina de revocar la pared bajo las ventanas del aire y luz, se cierra la abertura del baño.	

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Firma Docente/Responsable	Firma Fiscal
Aclaración	Aclaración

D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY

PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nombre del Contrato - "REFACCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL".
ID: 393.031

N° 0000059

Contratista: D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

Contrato: MH N° 43/2021 LPN N° 07/2021

Dependencia: Ybaga, Salón Abierto, S. Central

Fecha: 25/06/24

Orden de Servicio N°: 262, 263, 264, 265, 266

LIBROS DE OBRAS

Tiempo: Bueno ☐ Húmedo ☐ Lluvioso ☐

Actividades de la fecha	Observaciones
OS 262: Inicia esta OS con el acarreo y retiro de escombros.	
OS 263, 264, 265, 266: Se realiza el recorrido en la zona de trabajo y se verifica la terminación de estos con el pulido de pisos, dando cierre a estas OS.	
OS 236: Inicia esta OS con la reparación del cielo raso en los lugares dañados.	
OS 238: Se inicia esta OS con la aislación de techo.	

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA

Firma Contratista/Responsable	Firma Fiscal
Aclaración	Aclaración

Planta 5 - de Eduardo Espinola - Avda. de la Victoria N° 1811 c/ Juan Netto - Tel. 514 232
Hab. N°. 1130 - 1 Tal. 50x3 del 0000051 al 0000100

QUÍMICO - ORIGINAL (BLANCO) - DUPLICADO. Arch (ROSA)
TRIPLICADO. Talón (CELESTE)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

Gerencia General
Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación de Recursos Administrativos
Departamento de Servicio Generales

Acta FO-CRA. 5/2024

Acta de Recepción Provisoria

En la ciudad de Asunción a los 25 días del mes de junio del 2024, siendo las 14:00hs., el Arq. Dardo González con CI N° 2.372.660 como representante de la empresa D y D Arquitectura y Construcción S.R.L. con RUC N° 80062328-2, domiciliada en la calle Eusebio Lillo 2566 c/ Emeterio Miranda, a quien se le adjudicó el Contrato N° 43/2021 "Refacción de edificios y oficinas para el Ministerio de Hacienda", y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas los fiscales de obra Arq. Lyda Valiente y Arq. Juan Centurión, quienes se reúnen para la ***Recepción Provisoria de Obra.***

Los trabajos se ejecutaron en el Salón Abierto - Museo, del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente a las **Ordenes de Servicios 263, 264, 265 y 266.**

OBS.

- SIME N° 100884/24

Se expide el presente documentos en 3 copias a un solo efecto y con un solo tenor.

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras-CRA/DA
Ministerio de Economía y Finanzas

Arq. Dardo González
Director Operativo
D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 263/2024

Fecha de Emisión 30/04/2024 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	120/2024, 132/2024, 262/2024
LUGAR DE ENTREGA	Ministerio de Economía y Finanzas	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1,20	UNO CON VEINTE	DEMOLICIONES. Demolición de paredes 0,15	UNIDAD	----------	15.594	18.712
1,68	UNO CON SESENTA Y OCHO	DEMOLICIONES. Demolición de paredes 0,45	UNIDAD	----------	22.413	37.653
48	CUARENTA Y OCHO	DEMOLICIONES. Demolición de revoque	UNIDAD	----------	14.593	700.464
2	DOS	PISO. Demolición de pisos en general	UNIDAD	----------	8.919	17.838
18	DIECIOCHO	ZÓCALOS. Demolición de zócalos calcáreos, graníticos, cerámicos, madera	UNIDAD	----------	7.080	127.440
48	CUARENTA Y OCHO	REVOQUE. Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	27.805	1.334.640
48	CUARENTA Y OCHO	REVOQUE. Mano de obra de revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	UNIDAD	----------	25.875	1.242.000
12,60	DOCE CON SESENTA	REVOQUE. Revoque de cielo raso 1:4:12	UNIDAD	----------	38.477	484.810
12,60	DOCE CON SESENTA	REVOQUE. Mano de obra de revoque de cielo raso 1:4:13	UNIDAD	----------	40.250	507.150
2	DOS	CONTRAPISO. Carpeta de base para piso	UNIDAD	----------	22.667	45.334
2	DOS	CONTRAPISO. Mano de obra de carpeta de base para piso	UNIDAD	----------	21.850	43.700
2	DOS	PISO. Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	UNIDAD	----------	113.032	226.064
2	DOS	PISO. Mano de obra de piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	UNIDAD	----------	55.200	110.400
18	DIECIOCHO	ZÓCALOS. Zócalo granítico base gris - base negra	UNIDAD	----------	32.062	577.116
18	DIECIOCHO	ZÓCALOS. Mano de obra de zócalo granítico base gris - base negra	UNIDAD	----------	12.750	229.500
13,30	TRECE CON TREINTA	ALBAÑILERÍA. Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple	UNIDAD	----------	123.349	1.640.541
13,30	TRECE CON TREINTA	ALBAÑILERÍA. Mano de obra de mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple	UNIDAD	----------	64.400	856.520
61,30	SESENTA Y UNO CON TREINTA	PINTURAS. Enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	17.589	1.078.205
61,30	SESENTA Y UNO CON TREINTA	PINTURAS. Mano de obra de enduido interior de paredes	UNIDAD	----------	11.086	679.571
13,30	TRECE CON TREINTA	DESAGÜE PLUVIAL. Caño PVC para desagüe 40 mm	UNIDAD	----------	13.696	182.156
13,30	TRECE CON TREINTA	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de caño PVC para desagüe 40 mm	UNIDAD	----------	7.575	100.747
3	TRES	VARIOS. Desmonte de equipos varios con sus accesorios (equipo de aire acondicionado central, bomba de agua)	UNIDAD	----------	272.803	818.409
TOTAL						**11.058.970**

SON GUARANÍES: ONCE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA.-

OBSERVACION: SIME N° 35603/24, PRESUPUESTO N° 62/24, INF. DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PRESUP. N° 04, MEMORANDO M-FO-CRA N° 08/24, PROV. MEF/GG/DGAF/CRA N° 465/24, MEMO MEF/GG/DGAF/CRA/DSG N° 56/24.-

PANAMBI ZELAYA GONZALEZ — Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Fecha: 2024.04.30 16:43:45 -04'00'	FELIPE ISAAC ELIAS BORDENAVE — Firmado digitalmente por FELIPE ISAAC ELIAS BORDENAVE Fecha: 2024.04.30 16:50:36 -04'00'	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ — Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2024.04.30 16:50:45 -04'00'	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ — Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2024.04.30 16:58:05 -04'00'	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 264/2024

Fecha de Emisión 30/04/2024 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	262/2024
LUGAR DE ENTREGA	Ministerio de Economía y Finanzas	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
2	DOS	CARPINTERÍA MADERA. Desmonte de puertas placas /tableros y ventanas SECTOR OFICINA	UNIDAD	----------	23.352	46.704
2	DOS	CARPINTERÍA MADERA. Desmonte de marcos de puertas y ventanas sin recuperación de material	UNIDAD	----------	35.374	70.748
28,70	VEINTIOCHO CON SETENTA	DEMOLICIONES. Demolición de paredes 0,15	UNIDAD	----------	15.594	447.547
31,35	TREINTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO	ZÓCALOS. Demolición de zócalos calcáreos, graníticos, cerámicos, madera	UNIDAD	----------	7.080	221.958
27,30	VEINTISIETE CON TREINTA	PISO. Demolición de pisos en general	UNIDAD	----------	8.919	243.488
27,30	VEINTISIETE CON TREINTA	CONTRAPISO. Demolición de contrapiso	UNIDAD	----------	13.480	368.004
28	VEINTIOCHO	CONTRAPISO. Carpeta de base para piso	UNIDAD	----------	22.667	634.676
11,10	ONCE CON DIEZ	ZÓCALOS. Zócalo granítico base gris - base negra	UNIDAD	----------	32.062	355.888
11,10	ONCE CON DIEZ	ZÓCALOS. Mano de obra de zócalo granítico base gris - base negra	UNIDAD	----------	12.750	141.525
3	TRES	DESAGÜE PLUVIAL. Provisión y colocación de Tapa de H° de 60x60 cm	UNIDAD	----------	245.587	736.761
3	TRES	DESAGÜE PLUVIAL. Mano de obra de provisión y colocación de Tapa de H° de 60x60 cm	UNIDAD	----------	256.252	768.756
3	TRES	INSTALACIÓN SANITARIA. Provisión de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	UNIDAD	----------	103.628	310.884
					TOTAL	**4.346.939**

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE.-

OBSERVACION: SIME N° 35603/24, PRESUPUESTO N° 62/24, INF. DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PRESUP. N° 04, MEMORANDO M-FO-CRA N° 08/24, PROV. MEF/GG/DGAF/CRA N° 465/24, MEMO MEF/GG/DGAF/CRA/DSG N° 56/24.-

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Fecha: 2024.04.30 16:45:27 -04'00'	FELIPE ISAAC ELIAS BORDENAVE Firmado digitalmente por FELIPE ISAAC ELIAS BORDENAVE Fecha: 2024.04.30 16:48:27 -04'00'	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2024.04.30 16:51:09 -04'00'	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2024.04.30 16:57:47 -04'00'	

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 265/2024

Fecha de Emisión 30/04/2024 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	120/2024
LUGAR DE ENTREGA	Ministerio de Economía y Finanzas	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA ECONOMICA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
3	TRES	INSTALACIÓN SANITARIA. Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	UNIDAD	----------	55.200	165.600
1	UNO	ALBAÑILERÍA. Retiro de escombros en contenedor	UNIDAD	----------	397.272	397.272
28	VEINTIOCHO	PISO. Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	UNIDAD	----------	113.032	3.164.896
28	VEINTIOCHO	PISO. Mano de obra de piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	UNIDAD	----------	55.200	1.545.600
30	TREINTA	ALBAÑILERÍA. Acarreo de residuo y escombros. SECTOR OFICINA	UNIDAD	----------	40.724	1.221.720
					TOTAL	**6.495.088**

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO.-

OBSERVACION: SIME N° 35603/24, PRESUPUESTO N° 62/24, INF. DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PRESUP. N° 04, MEMORANDO M-FO-CRA N° 08/24, PROV. MEF/GG/DGAF/CRA N° 465/24, MEMO MEF/GG/DGAF/CRA/DSG N° 56/24.-

PANAMBI ZELAYA GONZALEZ — Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Fecha: 2024.04.30 16:46:28 -04'00'	FELIPE ISAAC ELIAS BORDENAVE — Firmado digitalmente por FELIPE ISAAC ELIAS BORDENAVE Fecha: 2024.04.30 16:49:14 -04'00'	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ — Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2024.04.30 16:51:33 -04'00'	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ — Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2024.04.30 16:57:30 -04'00'	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO 266/2024

Fecha de Emisión 30/04/2024 - ORIGINAL

CONTRATO NRO. 43/2021 - REFACCION DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA			
PROVEEDOR	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	**RUC**	80062328-2
DIRECCION	EUSEBIO LILLO 7566 C/ EMETERIO MIRANDA		
TELEFONO / E-MAIL	0994 749 969 / dydsrl.ac@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 43/2021.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	**CDP**	120/2024
LUGAR DE ENTREGA	Ministerio de Economía y Finanzas	**PAC**	393031
PLAZO DE ENTREGA		**CC**	LP-12006-21-208945
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
30	TREINTA	PISO. Pulido de piso de granito con maquina SECTOR OFICINA	UNIDAD	----------	35.625	1.068.750
					TOTAL	**1.068.750**

SON GUARANÍES: UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-

OBSERVACION: SIME N° 35603/24, PRESUPUESTO N° 62/24, INF. DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PRESUP. N° 04, MEMORANDO M-FO-CRA N° 08/24, PROV. MEF/GG/DGAF/CRA N° 465/24, MEMO MEF/GG/DGAF/CRA/DSG N° 56/24.-

PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Firmado digitalmente por PANAMBI ZELAYA GONZALEZ Fecha: 2024.04.30 16:47:11 -04'00'	FELIPE ISAAC ELIAS BORDENAVE Firmado digitalmente por FELIPE ISAAC ELIAS BORDENAVE Fecha: 2024.04.30 16:49:58 -04'00'	LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Firmado digitalmente por LIZ ROMINA CABALLERO ORTIZ Fecha: 2024.04.30 16:51:55 -04'00'	ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Firmado digitalmente por ANDRES MARIA SORIA MARTINEZ Fecha: 2024.04.30 16:56:57 -04'00'	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**DPTO. PROCESOS UOC**	**COORDINACION U.O.C.**	**PRESUPUESTO**

CONTRATO CONTRATO M.H N° 43/2021 LPN N° 07/2021

DyD Arquitectura y Construccion SRL

PLANILLA DE COMPUTO

"REFACCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS PARA El MINISTERIO DE HACIENDA PLURIANUAL"

Lote Total, Contrato abierto por Monto. Minimo 600.000.000 Maximo: 1.200.000.000, Abastecimiento simultaneo: NO

ORDEN DE SERVICIO N°: 263-266

FECHA DE TERMINO DE OS: 25/06/2024

DATOS DE CONTRATO				CERTIFICADO	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**CANT. EJECUTADA**	**MONTO EJECUTADO**
0	**SALON ABIERTO**	-	-	-	-
20.7	Desmonte de equipos varios con sus accesorios (equipo de aire acondicionado central, bomba de agua)	UNID.	272,803	3.00	818,409
2.1	Demolición de paredes 0,15	MTS2	15,594	-	-
2.4	Demolición de paredes 0,45	MTS2	22,413	1.68	37,653
2.6	Demolición de revoque	MTS2	14,593	3.00	43,779
7.1	Demolición de pisos en general	MTS2	8,919	-	-
8.1	Demolición de zócalos calcáreos, graníticos, cerámicos, madera	ML	7,080	-	-
5.6	Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	MTS2	27,805	3.00	83,415
5.7	Mano de obra de revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	MTS2	25,875	3.00	77,625
5.8	Revoque de cielo raso 1:4:12	MTS2	38,477	-	-
5.9	Mano de obra de revoque de cielo raso 1:4:13	MTS2	40,250	-	-
6.6	Carpeta de base para piso	MTS2	22,667	-	-
6.7	Mano de obra de carpeta de base para piso	MTS2	21,850	-	-
7.8	Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	MTS2	113,032	-	-
7.9	Mano de obra de piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	MTS2	55,200	-	-
8.6	Zócalo granítico base gris - base negra	ML	32,062	-	-
8.7	Mano de obra de zócalo granítico base gris - base negra	ML	12,750	-	-
1.25	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple	MTS2	123,349	1.00	123,349
1.26	Mano de obra de mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple	MTS2	64,400	1.00	64,400
12.63	Enduido interior de paredes	MTS2	17,589	-	-
12.64	Mano de obra de enduido interior de paredes	MTS2	11,086	-	-
14.37	Caño PVC para desagüe 40 mm	ML	13,696	-	-
14.38	Mano de obra de caño PVC para desagüe 40 mm	ML	7,575	-	-
0	**SECTOR OFICINA**	-	-	-	-
9.9	Desmonte de puertas placas /tableros y ventanas	UNID.	23,352	2.00	46,704
9.12	Desmonte de marcos de puertas y ventanas sin recuperación de material	UNID.	35,374	2.00	70,748
2.1	Demolición de paredes 0,15	MTS2	15,594	28.70	447,547
8.1	Demolición de zócalos calcáreos, graníticos, cerámicos, madera	ML	7,080	31.35	221,958
7.1	Demolición de pisos en general	MTS2	8,919	27.30	243,488
6.3	Demolición de contrapiso	MTS2	13,480	27.30	368,004
6.6	Carpeta de base para piso	MTS2	22,667	28.00	634,676
7.8	Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	MTS2	113,032	28.00	3,164,896
7.9	Mano de obra de piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	MTS2	55,200	28.00	1,545,600
8.6	Zócalo granítico base gris - base negra	ML	32,062	11.10	355,888
8.7	Mano de obra de zócalo granítico base gris - base negra	ML	12,750	11.10	141,525
14.17	Provisión y colocación de Tapa de H? de 60x60 cm	UNID.	245,587	2.00	491,174
14.18	Mano de obra de provisión y colocación de Tapa de H? de 60x60 cm	UNID.	256,252	2.00	512,504
15.71	Provisión de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	UNID.	103,628	2.00	207,256
15.72	Mano de obra - colocación de Tapa metálica ciega de 60x60 cm para colocación de piso	UNID.	55,200	2.00	110,400
7.37	Pulido de piso de granito con máquina	MTS2	35,625	23.30	830,062
1.48	Acarreo de residuo y escombros.	MTS2	40,724	30.00	1,221,720
1.49	Retiro de escombros en contenedor	UNID.	397,272	1.00	397,272
			TOTAL		**12,260,052**

Son guaranies: Doce millones, doscientos sesenta mil, cincuenta y dos

Dardo Nicolas Gonzalez Ramos	**Fiscal de Obras** Arq Juan Centurion Ministerio de Hacienda	**Fiscal de Obras** Arq Lyda Valiente Ministerio de Hacienda
Fecha de certificacion: 08/11/2024	**Fecha de aprobacion de certificado:**	

Firmado digitalmente por:
JUAN ANTONIO CENTURION SAUCEDO
Fiscal de Obras
Departamento de Servicios Generales
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección General de Administración y Finanzas
Gerencia General
Ministerio de Economía y Finanzas

Firmado digitalmente por:
LYDA RENEE VALIENTE FRETES
Fiscal de obras
Departamento de Servicios Generales
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección General de Administración y Finanzas
Gerencia General
Ministerio de Economía y Finanzas