CERTIFICADO DE OBRA N° 1-								
OBRA:	REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ - ADENDA							
CONTRATISTA:	GRUPO J.M S.A					CONTRATO N°:	859/2023	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	35,092,000					FECHA:	22/12/2023	
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE
	REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ - ADENDA							
1	Provisión y colocación de cielo raso de PVC debajo de techo zinc con soporte metalico.	m2	248.00	141,500	35,092,000	248.00	35,092,000	35,092,000
							TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	35,092,000
							FONDO DE REPARO 5%	1,754,600
							CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	33,337,400
							PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	100.00%
							PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	100.00%

100%

CONTRATISTA

Grupo JM S.A.
Ruc: 80034259-3

ARQ. CRISTIAN GAUTO

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156