CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0110/2021 **Ing Zárate S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**:1547/20**
ITEM	**:7**
PROVEEDOR	**: Ing Zárate S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8013/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 4** de la Sección de **Distribución Regional Capiatá, del mes de Febrero/21,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs.190.442.895.- (Ciento noventa millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	**MONTO GS.**	**CONCEPTO**
001-001-000000	108.553.226.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	81.889.668.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**190.442.895.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Obras de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: .....01 JUN. 2021.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERÁN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000505

Fecha de Emisión: 31 DE MAYO DEL 2021.- Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE.

RUC o Cédula de Identidad: 8000 9735 - 1. Nota de Remisión Nº

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCION. Teléfono:

ART./COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
	136,3734	MANO - DE OBRA				
		MEJORAS HHP1.				
		MES FEBRERO / 2021.				
		LPN ANDE 1547 / 2020.				
		CONTRATO Nº 8013 / 2020.				
		ITEM 4 - HHP1 CAPIATA	796.000			108.553.226.

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR: [redacted]
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento ocho millones quinientos cincuenta y tres mil doscientos veinte y seis.
Vº Bº JEFATURA

SUB TOTALES:

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTI SEIS.- 108.553.226.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 9.868.475.-	TOTAL IVA: 9.868.475.-

espectro DIGITAL | Dino Zarate Nagera - RUC:4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/ Tte. Farifa y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 3 Tal. 50x2 h. - Nº 0000401/0000550 - 10/2019.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

01 JUN. 2021

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000506

Fecha de Emisión: 31 DE MAYO DEL 2021.- Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE.

RUC o Cédula de Identidad: 8000 9735 - 1. Nota de Remisión Nº

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCION Teléfono:

ART./COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		MATERIALES, PROVISION.				
		MEJORAS HHP1.				
		MES FEBRERO / 2021				
		LPN ANDE 1547 / 2020.				
		CONTRATO Nº 8013 / 2020				
		ITEM 4 - HHP1 CAPIATA.				81.889.668.-

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DRDDC
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochenta y un millones ochocientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho XX
VºBº JEFATURA

SUB TOTALES:

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO.- 81.889.668.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 7.444.515.-	TOTAL IVA: 7.444.515.-

espectro DIGITAL | de Diaz Zarrillo Negaro - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/Tte. Farifa y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 098 | 419440 - 021 447 133 / 944 019 | 3 Tel. 50x2 h. - Nº 0000401/0000550 - 10/2019.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trio.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

01 JUN. 2021

ANEXO " O "

Proveedor: INGENIERO CESAR A ZARATE A. S.R.L.	Unidad Administrativa: DR/RCE CAPIATA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/20

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/Año:	feb-21

ÍTEM	O.E.M. Nº ☐ / O.E.T. Nº ☒		Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	M.T. - LV (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
				MEJORAS ☒			MANTENIMIENTO ☐	
1		31	317.756	5,0700	10,3825	3,3852	3,8548	
2		32	317.807	0,7500	6,3780	1,2972	2,0096	
3		33	317.944	5,0700	7,4960	3,3852	4,3528	
4		39	131	7,0200	0,4995	3,3852	6,7007	
5		40	107	3,1200	7,4350	4,5319	8,6268	
6		41	132	0,7500	9,3310	1,2972	8,5858	
7		48	104				6,3103	
8		54	58.579				3,1100	
9		59	14				1,4670	
10		60	313.693				3,6830	
13		66	288	2,7000	0,4995	2,2476	1,4416	
			Total =	24,4800	42,0215	19,5295	50,3424	0,0000

Total HHP:		136,3734
Precio Unitario HHP con IVA G.:		796.000
Total Mano de Obra G.:		108.553.226
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:		
Total Reajuste con IVA G.:		0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:		81.889.668
Total Transporte de Materiales con IVA G.:		
TOTAL GENERAL CON IVA G.:		190.442.895

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Mirtha Verza	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: T.S. Mirtha Verza Representante Técnico Cat. B. 9.988	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: 01 JUN. 2021

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura