MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py

"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, CON TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

Yatytay 22 de septiembre de 2023

Señor
Dr. Christian Rodríguez – Intendente Municipal de Yatytay
PRESENTE

Objeto "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA SOBRE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE Y2 - BARRIO SAN CAYETANO DISTRITO DE YATYTAY"

Me es grato dirigirme a Usted, en carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad a su digno cargo a fin de elevar Informe referente a la verificación In Situ de los trabajos realizados concernientes a la.

- **Obra:** "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA SOBRE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE Y2 - BARRIO SAN CAYETANO DISTRITO DE YATYTAY"
- **Monto del contrato:** Gs. 137.927.639
- **Fecha de contrato:** 31/07/2023
- **El Contratista:** J.C CONSTRUCCIONES

Concepto: "Informe sobre la ejecución y avance de la obra" para cumplimiento de Contrato de obra de **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA SOBRE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE Y2 - BARRIO SAN CAYETANO DISTRITO DE YATYTAY"**

Luego de una minuciosa lectura del contrato y exhaustiva verificación de las obras pude constatar que la misma se encuentra con una ejecución del **cien por ciento (100%).** -

¡Es mi Informe!

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3411
Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras