epesa
INSTALANDO CALIDAD

Nota Nº 1841/2020

Villa Elisa, 01 de Diciembre de 2020

Ing. Félix Sosa G., Presidente,
Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Avda. España Nº 1268
Presente

At.: **Sección de Distribución Regional Encarnación**
Ref.: **"EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP1). ITEM 43 – LPN ANDE Nº 1547/2020, ID 374119 – Contrato Nº 8021/2020"**

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a Ud., con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente a la Certificación de los trabajos de **Mejoras** ejecutados durante el **mes de Noviembre/2020**, en la modalidad de HHP1, de la Obra de referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Ordenes de Ejecución de Trabajos
- Planillas de Obras
- Planillas de Materiales
- Vales de Salidas y Devolución de materiales
- Liquidación Proforma de Mano de Obra
- Liquidación Proforma de Materiales
- Copias autenticadas de planilla del IPS del último mes.
- Planos
- Listado del personal

Una vez concluida las verificaciones, rogamos ponerse en contacto con el señor Francisco L. Zavala, teléfono Nº 0976 956318 y/o 021 930579 para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

Francisco L. Zavala L.
Empresa Paraguaya de Electrificación S.A.
EPESA
info@epesa.com.py

Administración Nacional de Electricidad
SECCIÓN COMERCIAL ENCARNACIÓN
DR/ARI 1
MESA DE ENTRADA
EXP DR/ARI 1: 879
FECHA: 30 12 2020
HORA: 08:37 FIRMA:

Escaneado con CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 17.1 - ENCARNACION

Hoja : 1/ 1

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACION S.A. - EPESA

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Encarnación

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ARI2/1547/2020/2020/000078

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	980.000
Mes / Año :	11 / 2020

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000194	0,0000	0,0000	1,0571	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0571
2	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000212	0,0000	0,0000	9,6880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,6880
3	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000213	10,6238	0,0000	12,7326	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,3554
4	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000215	2,3623	0,9750	12,8902	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,2275
5	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000217	23,4552	0,6000	6,3684	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,4236
6	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000225	0,0000	0,0000	0,9820	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9820
7	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000226	0,0000	0,0000	1,8360	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8360
8	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000227	0,0000	0,0000	17,9496	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,9496
9	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000229	1,3500	0,[illegible]000	16,0128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,9628
10	OET/DR/ARI2/1547/2020/2020/000231	0,0000	2,2500	0,3422	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5922
	Total =	37,7913	4,4250	79,8589	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	123,074200

Total HHP:	123,074200
Total Mano de Obra G.:	120.612.716
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	35.968.123
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	6.022.500
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**162.603.339**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Ing. Eric Urbina
Sec. Proy. Control Final y Redes
ANDE
11/03/2021

5 pos

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

Escaneado con CamScanner