Aduana
Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO No. : *892/2022*

CONTRATO No. : *37/2021*

ACTA DE INICIO : *09/12/2022*

OBJETO: PROVISION DE CORTINADOS Y MAMPARAS

Trabajos provisión de mamparas tipo Durlock en nuevas oficinas de la Dirección de Procedimientos Aduaneros en el EDIFICIO LITORAL DNA 2.

CONTRATISTA : *FAMETAL S.A.*

FECHA DE ENTREGA : *28/12/2022*

FECHA DE CULMINACION: *28/12/2022*

DIAS DE ATRASO : *0*

MONTO DEL TRABAJO : *Gs 82.095.000.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista FAMETAL S.A. y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 28 de diciembre de 2022.

Ing. Luis Martínez
Jefe de Obras
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Representante Legal
FAMETAL S.A.

FAMETAL S.A.