RESUMEN MENSUAL DE TRABAJOS

EMPRESA CONTRATISTA: INSUIN S.A MES/AÑO: FEBRERO 2023

ITEM: 1 RMT Nº: 18

RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
299	03-02-23	RECLAMOS	111	52	120	-	-	-	449
300	06-02-23	ALT2	145	-	70	-	-	-	199
301	08-02-23	ALT2	32	-	35	-	-	-	85
302	10-02-23	ALT2	266	-	28	-	-	-	161
303	18-02-23	CAP1	69	11	61	23	-	-	114
304	20-02-23	CAP1	96	24	84	-	-	-	75
305	21-02-23	CAP1	63	-	76	16	-	6	89
306	23-02-23	REP3	182	-	141	-	-	-	139
307	24-02-23	REP3	6	-	33	-	-	-	50
308	25-02-23	REP3	-	89	98	49	-	-	52
309	27-02-23	REP4	-	51	-	69	-	6	108
SUMAS			**970**	**227**	**746**	**157**	**-**	**12**	**1.521**
INDICE HCP			0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
PARCIALES EN HCP			**10,1850**	**2,2700**	**6,7140**	**1,2560**	**0,0000**	**0,0600**	**126,2430**
PRECIO ORIGINAL (IVA INC)			552.240	552.240	552.240	552.240	552.240	552.240	552.240
COSTOS			**5.624.564**	**1.253.585**	**3.707.739**	**693.613**	**-**	**33.134**	**69.716.433**

SUMA TOTAL DE HCP	146,7280

SUMA PARCIAL DE CADA ITEM	81.029.069
MULTA	-
REAJUSTE	-
MONTO A FACTURAR	81.029.069
IVA 10%	7.366.279

INSUIN S.A.

ENCARGADO

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefe de Obras
ANDE

JEFE DE SECCION

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefe de Obras
ANDE DFR2

JEFE DEPARTAMENTO