REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: **PLUS Ingeniería S.A.**
Item **1**

RESUMEN de RDT's

RMT N°: **7**
MES/AÑO **MAYO/20**

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP	VOLTEO
61	04/05/2020	LIM11	2626	137	2527	8	0	0	875	0
62	06/05/2020	LIM11	1995	111	1608	0	0	0	512	0
63	08/05/2020	LAV-8	4856	76	4155	34	8	0	1450	0
64	11/05/2020	LAV-8	3596	20	3960	73	10	36	1866	0
65	13/05/2020	LAV-8	3285	721	3473	191	0	0	1297	0
66	18/05/2020	LAV-8	3513	600	3413	453	0	16	1342	0
67	20/05/2020	LUQ-10	1671	187	1455	173	8	12	839	0
68	22/05/2020	LAV-8	3698	479	3375	0	13	6	1067	0
69	25/05/2020	CAP-14	1393	441	1217	60	8	30	476	0
70	27/05/2020	CAP-14	332	230	1034	0	0	0	226	0
71	29/05/2020	LAV-3	1419	143	1644	38	10	32	580	0
72	30/05/2020	LAV-3	1343	459	1631	501	0	16	440	0

Sumas parciales	**29727**	**3604**	**29492**	**1531**	**57**	**148**	**10970**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083	0,6
Parciales en HCP=	312,1335	36,0400	265,4280	12,2480	0,3990	0,7400	910,5100	0,0000
Precio Orig. (IVA incluído)=	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122
Costos parciales por ítem=	201.676.321	23.286.237	171.498.870	7.913.702	257.803	478.130	588.300.542	0

Total HCP	1.537,4985

Suma parcial de cada ítem=	993.411.606
Multa 5%=	
Monto Total=	**993.411.606**

IVA 10%	90.310.146

Encargado

ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidenta
Plus Ingeniería S.A.

Director de Obra

Eleodoro Raúl Garcete
Jefatura - DD/FOR
ANDE

16 JUL. 2020

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/FOR
Jefe de ANDE