Servicio de Software Factory para los OEE en 4 Lotes - ID 410299

TE 02 - Soporte y asistencia técnica sobre salida a producción Digitalia

INFORME DE EJECUCIÓN DE LA TE

INFORME CON EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DEL MITIC - REDMINE DONDE SE LISTAN TODOS LAS TAREAS CERRADAS QUE ESTUVIERON INVOLUCRADAS EN ESTA TE ASÍ COMO EL TIEMPO QUE TOMÓ LLEVARLOS A CABO

CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SA

15/NOVIEMBRE/2024

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DIAGRAMA DE GANTT 3
3. HORAS EJECUTADAS 4
4. TAREAS REALIZADAS 4
5. CONCLUSIONES 42

1. *INTRODUCCIÓN*

En el marco de los servicios de Software Factory para los OEE en 4 Lotes - ID 410299, Tarea Específica (TE) Nro 2, titulada "*Soporte y asistencia técnica sobre salida a producción Digitalia*", fueron convocados los expertos claves por parte de la empresa Centro de Desarrollo Sostenible S.A para realizar el soporte y asistencia técnica a la Dirección de Implementaciones, dependiente de la Dirección General de Gobierno Electrónico para los requerimientos que sean priorizados durante la salida a producción del Sistema de Gestión de Expediente Electrónico (Digitalia), donde los entregables previstos son: La ubicación del código fuente en el repositorio indicado, Documento que describe todas las funcionalidades desarrolladas en la plataforma, Informe con el detalle de las actividades registradas en la plataforma de gestión de proyectos del MITIC - Redmine donde se listan todos las tareas cerradas que estuvieron involucradas en esta TE así como el tiempo que tomó llevarlos a cabo.

Este documento presenta el producto entregable de la TE Nro 2, el cual incluye en las siguientes secciones: Diagrama de Gantt de las tareas, Horas ejecutadas, Tareas realizadas y finalmente las conclusiones.

2. *DIAGRAMA DE GANTT*

Diagrama exportado del sistema de Gestión de Proyectos del MITIC



3. *HORAS EJECUTADAS*

Las horas totales ejecutadas a la fecha 15/11/2024 son de **123 hs**.

4. *TAREAS REALIZADAS*

#	Proyecto	Asunto	Estado	Fecha de inicio	Fecha fin	% Realizado	Prioridad	Asignado a
15331	SF - CDS	Reunión de coordinación para Tareas de la TE 2	RESUELTA	11/10/2024	11/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15332	SF - CDS	Análisis y pruebas con última versión del firmador	RESUELTA	11/10/2024	11/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15335	SF - CDS	Inconvenientes en visualización de expedientes de tipo público	RESUELTA	11/10/2024	11/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15337	SF - CDS	Ajustes relacionados a seguimiento de expedientes	RESUELTA	14/10/2024	14/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15338	SF - CDS	Ajustes relacionados al firmador para control de revocados	RESUELTA	17/10/2024	17/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15339	SF - CDS	Reunión de coordinación para Tareas de la TE 2	RESUELTA	17/10/2024	17/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15340	SF - CDS	Ajustes relacionados a la descarga de las actuaciones o los adjuntos a esta	RESUELTA	17/10/2024	17/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15341	SF - CDS	Ajustes relacionados a seguimiento de expedientes (post pruebas)	RESUELTA	18/10/2024	18/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15342	SF - CDS	Ajustes en la liberación de expedientes	RESUELTA	18/10/2024	18/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15343	SF - CDS	Permitir realizar búsquedas por número de expediente con los últimos digitos de la numeración	RESUELTA	18/10/2024	18/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15345	SF - CDS	Ajustes relacionados a seguimiento de expedientes (post pruebas)	RESUELTA	20/10/2024	20/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15351	SF - CDS	Reunión de coordinación para Tareas de la TE 2	RESUELTA	22/10/2024	22/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15352	SF - CDS	Señalador o Alerta de Expedientes en Bandejas Secundarias	RESUELTA	22/10/2024	23/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15353	SF - CDS	Ajustes relacionados a seguimiento de expedientes (post pruebas)	RESUELTA	23/10/2024	23/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15428	SF - CDS	Corregir funcionalidad de descargar expediente/actuación	RESUELTA	25/10/2024	25/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15444	SF - CDS	Ajustes relacionados a nombres e información de adjuntos en las actuaciones	RESUELTA	29/10/2024	30/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
15445	SF - CDS	Reunión de coordinación para Tareas de la TE 2	RESUELTA	30/10/2024	30/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16043	SF - CDS	Mejorar la visualización de los documentos adjuntos en la visualización de la actuación (PDF)	RESUELTA	31/10/2024	31/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16044	SF - CDS	Ajustes en la visualizacion de documentos en el Arbol de Contenido y nombre largo	RESUELTA	31/10/2024	31/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16045	SF - CDS	Reunión de coordinación para Tareas de la TE 2	RESUELTA	31/10/2024	31/10/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16046	SF - CDS	Mejoras con relación a Expedientes Asignados	RESUELTA	31/10/2024	01/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16047	SF - CDS	Merge con rama develop	RESUELTA	01/11/2024	01/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16048	SF - CDS	Ajustes relacionados a nombres de los archivos adjuntos y bandeja de mis asignaciones	RESUELTA	04/11/2024	04/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16049	SF - CDS	Ajustes en formulario de derivación al seleccionar usuario	RESUELTA	04/11/2024	04/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16050	SF - CDS	Ajustes relacionados a subir adjuntos con el mismo nombre	RESUELTA	05/11/2024	05/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16051	SF - CDS	Ajustes en lista de adjuntos para visualización de más de 10 adjuntos al realizar la actuación	RESUELTA	05/11/2024	05/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16054	SF - CDS	Agregar el nro de expediente en la cabecera de los adjuntos e imprimir el nro de folio en el pie de página (escaneados)	RESUELTA	05/11/2024	05/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16055	SF - CDS	Ajustes en descripción de adjuntos y visualización del expediente (pdf)	RESUELTA	06/11/2024	06/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16056	SF - CDS	Ajustes en los expedientes (pdf) cuando los adjuntos son de gran tamaño	RESUELTA	06/11/2024	06/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16057	SF - CDS	Nueva vista para Usuario con rol monitor	RESUELTA	07/11/2024	07/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16058	SF - CDS	Nueva Bandeja de Expedientes Archivados	RESUELTA	08/11/2024	08/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16068	SF - CDS	Ajuste en funcionalidad de descargar expediente/actuacion	RESUELTA	11/11/2024	11/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16069	SF - CDS	Ajustes relacionados a bandeja de archivados	RESUELTA	11/11/2024	12/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16070	SF - CDS	Ajustes relacionados a Vista Monitor	RESUELTA	12/11/2024	12/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16071	SF - CDS	Preparación de entregables	RESUELTA	11/11/2024	15/11/2024	100	NORMAL	Julio Paciello
16088	SF - CDS	Ajustes relacionados a bandeja de archivados (post pruebas)	RESUELTA	13/11/2024	14/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera
16089	SF - CDS	Ajustes relacionados a Vista Monitor (post pruebas) y Nuevo Reporte	RESUELTA	13/11/2024	14/11/2024	100	NORMAL	Julia Talavera

SF - CDS - REUNION #15331

Reunión de coordinación para Tareas de la TE 2

22/10/2024 13:37 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	11/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	11/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	1.00 hora
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	1.00 hora
PRESUPUEST_EJECUTADO_GS:		**NRO_TE_SF:**	TE 2
OEE:			

Descripción

Asistentes:
- Doly Zaracho (MITIC)
- Mara Peralta (MITIC)
- José Alborno (MITIC)
- Julia Talavera (CDS)
- Sergio Fernandez (CDS)
- Edgar Valdez (CDS)
- Dante Pane (CDS)

Temas tratados:
- Primeras tareas relacionadas a la TE
- Prioridades
- Se comparte una planilla donde se irán especificando los pedidos
- Se deberan crear las ramas en cada proyectp

Materiales relacionados
Video de la reunión: [[https://drive.google.com/file/d/1HPxUcYe-HUG5EWR5m-VQotyjmH9G_6G8/view?usp=sharing]]
Listado de tareas: [[https://drive.mitic.gov.py/index.php/s/zoKWiP8oSdnxGpo]]

Histórico

#1 - 22/10/2024 13:39 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

SF - CDS - TAREA TECNICA #15332

Análisis y pruebas con última versión del firmador

22/10/2024 13:56 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	11/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	11/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	2.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	2.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Análisis de los inconvenientes reportados
- Seguimiento en escenarios de uso de token
- Pruebas en diferentes ambientes

Histórico

#1 - 22/10/2024 13:57 - Julia Talavera

- Asunto cambiado de Pruebas con última versión del firmador a Análisis y pruebas con última versión del firmador

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

SF - CDS - DESARROLLO #15335

Inconvenientes en visualización de expedientes de tipo público

22/10/2024 17:08 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	11/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	11/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	2.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	2.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Reproducir inconvenientes reportados por equipo técnico MITIC en los expedientes públicos
- Analizar los ajustes necesarios para llegar al comportamiento deseado

Situación actual:
- Cualquier persona puede ver el campo "Contenido de la actuación" y puede ingresar a la actuación

Comportamiento esperado:
- Ninguna persona que no haya tenido participación o no haya sido notificada debería ver los detalles de las actuaciones de un expediente público (independientemente de si es o no una actuación restringida)
- Contenido de la actuación debería aparecer como "-" y debe bloquear el acceso a toda persona que no haya tenido participación o no haya sido notificada

Histórico

#1 - 22/10/2024 17:11 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

#2 - 22/10/2024 17:21 - Julia Talavera

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/d79a05751d6d635f5994cba73ccf3773afa96831]]

#3 - 23/10/2024 11:22 - Julia Talavera

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/0918203537b6bc12560a8f6ec1ec9c63e415655a]]

Ficheros

PRUEBA DE ACCESO A EXPEDIENTES PUBLICOS.mp4	37,6 MB	22/10/2024	Julia Talavera

SF - CDS - DESARROLLO #15337

Ajustes relacionados a seguimiento de expedientes

23/10/2024 11:46 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	14/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	14/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	3.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Reproducir inconvenientes reportados por equipo técnico MITIC en el historial de actuaciones
- Analizar los ajustes necesarios para llegar al comportamiento deseado

Situación actual:
- Usuarios que participaron en el expediente no están pudiendo visualizar los detalles de las actuaciones

Comportamiento esperado:
- El usuario que participó en la actuacion debe poder visualizar los detalles

Histórico

#1 - 23/10/2024 11:52 - Julia Talavera

- Tipo cambiado de GESTION a DESARROLLO

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/8a2471664b49f3d84e9a4f51ce9638e5da45fd97]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/ee38ab42e0c142aac1e101d58dc5e8184c3824e0]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/6bbfd4cc8f41bbd314ccea571e399cded103a899]]

SF - CDS - DESARROLLO #15338

Ajustes relacionados al firmador para control de revocados

23/10/2024 12:32 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	17/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	17/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	6.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	6.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Ajustes en base al análisis realizado en [[https://proyectos.mitic.gov.py/issues/15332]]

Situación actual:
- Con la versión 0.0.4 del firmador no se están pudiendo realizar las validaciones de revocados cuando la firma se realiza a través de token y las validaciones están arriba
- Cuando la firma está configurada por certificado no hay inconvenientes

Comportamiento esperado:
- El firmador debe realizar las validaciones de revocados aún cuando la firma se realiza a través de token y las validaciones están levantadas a nivel de configuración

Histórico

#1 - 23/10/2024 12:35 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/expediente-sistema-basico-firma/-/commit/6ab92af4a9b4c079dced59119b2491039c67dcea]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/expediente-sistema-basico-firma/-/commit/4f7e3ead704f1f4b4feb63d291be807d42a7b23a]]

SF - CDS - REUNION #15339

Reunión de coordinación para Tareas de la TE 2

23/10/2024 12:44 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	17/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	17/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	1.00 hora
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	1.00 hora
PRESUPUEST_EJECUTADO_GS:		**NRO_TE_SF:**	TE 2
OEE:			

Descripción

Asistentes:
- Doly Zaracho (MITIC)
- Mara Peralta (MITIC)
- José Alborno (MITIC)
- Julia Talavera (CDS)
- Sergio Fernandez (CDS)
- Edgar Valdez (CDS)

Temas tratados:
- Pruebas relacionadas con el firmador
- Actualización de la planilla de pedidos

Materiales relacionados
Video de la reunión: [[https://drive.google.com/file/d/1AyKxH7gxMnUKr4hc0L_T-qrrDWONyRiU/view?usp=sharing]]
Listado de tareas: [[https://drive.mitic.gov.py/index.php/s/zoKWiP8oSdnxGpo]]

Histórico

#1 - 23/10/2024 12:45 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

SF - CDS - DESARROLLO #15340

Ajustes relacionados a la descarga de las actuaciones o los adjuntos a esta

23/10/2024 13:54 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	17/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	17/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	2.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	2.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Reproducir inconvenientes reportados por equipo técnico MITIC en la descarga de actuaciones y adjuntos
- Realizar los ajustes necesarios para llegar al comportamiento deseado

Situación actual:
- Actualmente esta funcionalidad solo está disponible desde el FireFox.
- Sólo se están registrando las descargas realizadas desde la opción "Descargar"

Comportamiento esperado:
- Permitir a los usuarios descargar una actuación o los adjuntos a esta desde cualquien navegador
- AsÍ tambien las descargas realizadas debe registrarse en el "Listado de Expedientes Descargados"

Histórico

#1 - 23/10/2024 13:57 - Julia Talavera

- Tipo cambiado de GESTION a DESARROLLO

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/ade2d56bbe331dd36c39388227bdd1cee73b4645]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/c3c239d0c8ed851c15ab540caec33f08ca74c8a1]]

SF - CDS - DESARROLLO #15341

Ajustes relacionados a seguimiento de expedientes (post pruebas)

23/10/2024 14:06 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	18/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	18/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	3.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Reproducir inconvenientes reportados por equipo técnico MITIC en el historial de actuaciones
- Realizar los ajustes necesarios para llegar al comportamiento deseado

Situación actual:
- Usuarios creadores no están pudiendo visualizar los detalles de las actuaciones

Comportamiento esperado:
- El usuario creador del expediente debe poder visualizar los detalles

Histórico

#1 - 23/10/2024 14:13 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/611c701dc61b30d60dbc5fe3f72d27f866460437]]

SF - CDS - DESARROLLO #15342

Ajustes en la liberación de expedientes

23/10/2024 14:20 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	18/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	18/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	2.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	2.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Reproducir inconvenientes reportados por equipo técnico MITIC en la liberación de expedientes
- Analizar los ajustes necesarios para llegar al comportamiento deseado

Situación actual:
- Actualmente el sistema no libera los expedientes asignados al usuario y que se encuentran en la Bandeja de Tareas "Libres"
- Tampoco se cuenta con la funcionalidad de liberar expedientes archivados

Comportamiento esperado:
- La funcionalidad "Liberar expedientes" requiere incorporar adicionalmente a la funcionalidad ya existente las detalladas a continuación: Permitir a un usuario con permiso de Jefe liberar los expedientes asignados a un funcionario perteneciente a su dirección/departamento y que aún se encuentre pendiente de aceptación por parte del usuario, es decir, se encuentra aun en su Bandeja de Tareas - Libres.

Histórico

#1 - 23/10/2024 14:28 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

Luego de realizar el análisis e intentar reproducir los inconvenientes reportados, se solicita nuevamente una reunión dado que no se pudo reproducir el error en ninguno de los escenarios.

Video de la reunión: [[https://drive.google.com/file/d/1QUkntzTpVDuF5bxLBJcsHDVlhJlKg2WX/view?usp=sharing]]

Se concluye que el pedido de ajuste queda sin efecto debido a que no se pudieron reproducir los errores.

SF - CDS - DESARROLLO #15343

Permitir realizar búsquedas por número de expediente con los últimos digitos de la numeración

23/10/2024 14:36 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	18/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	18/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	2.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	2.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Analizar y realizar las mejoras en las búsquedas para que permita buscar por número de expediente con los últimos digitos de la numeración

Situación actual:
- Actualmente para buscar un expediente por numero se debe ingresar el numero completo

Comportamiento esperado:
- Permitir realizar búsquedas por numero de expediente con los ultimos digitos de la numeracion sin necesidad de ingresar el numero completo
- Este ajuste debe realizarse en todas las pantallas, consultas y reportes que realizan busquedas por numero de expediente

Histórico

#1 - 23/10/2024 14:38 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

#2 - 23/10/2024 14:39 - Julia Talavera

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/3a0306ffb625c5943d3ae012a902fec4a25e9d97]]

SF - CDS - DESARROLLO #15345

Ajustes relacionados a seguimiento de expedientes (post pruebas)

23/10/2024 15:00 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	20/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	20/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	3.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Reproducir inconvenientes reportados por equipo técnico MITIC en el historial de actuaciones
- Realizar los ajustes necesarios para llegar al comportamiento deseado

Situación actual:
- El usuario que creó el expediente es el que puede ver por donde va pasando el expediente [esto está correcto]
- El usuario que lo actuó solamente puede ver el expediente hasta el momento que él actuó, posteriormente ya no puede ver nada [esto está correcto]
- Sin embargo, un usuario puede hacer el seguimiento de cualquier otro expediente en el que NO haya actuado de punta a punta.

Comportamiento esperado:
- Que los usuarios que actuaron un expediente puedan hacerle tambien el seguimiento al expediente actuado y que no se limite solamente hasta la última actuacion realizada
- Esto aplica sólo para ver el camino del expediente, lo de acceder al contenido de la actuación debe seguir limitado a que lo puedan visualizar solamente las personas que lo actuaron

Histórico

#1 - 23/10/2024 15:02 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

- Tiempo estimado establecido a 3.00 h

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/83e68161376accd02af61bf53741e22b26f57545]]

SF - CDS - REUNION #15351

Reunión de coordinación para Tareas de la TE 2

23/10/2024 15:49 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	22/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	22/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	1.00 hora
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	0.50 hora
PRESUPUEST_EJECUTADO_GS:		**NRO_TE_SF:**	TE 2
OEE:			

Descripción

Asistentes:
- Doly Zaracho (MITIC)
- Mara Peralta (MITIC)
- Julia Talavera (CDS)
- Sergio Fernandez (CDS)

Temas tratados:
- Actualización de la planilla de pedidos

Materiales relacionados
Video de la reunión: [[https://drive.google.com/file/d/1Gref9ShcCROA3mhYKhlZxUghsK9tfvw6/view?usp=sharing]]
Listado de tareas: [[https://drive.mitic.gov.py/index.php/s/zoKWiP8oSdnxGpo]]

Histórico

#1 - 23/10/2024 15:50 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

SF - CDS - DESARROLLO #15352

Señalador o Alerta de Expedientes en Bandejas Secundarias

23/10/2024 16:30 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	22/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	23/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	4.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	4.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Analizar y realizar las mejoras para la visualización en menú lateral de contadores de las bandejas secundarias

Situación actual:
- Ninguna de las bandejas secundarias (Pase a Firma, Bandeja Expedientes Notificados y Bandeja en Espera) muestra si hay expedientes en ella

Comportamiento esperado:
- Se requiere de un indicador, en la barra lateral, que indique al usuario cuantos expedientes tiene sin cerrar en las bandejas: "Bandeja en Espera", Bandeja de Expedientes Notificados", "Pase a Firma" respectivamente

Histórico

#1 - 23/10/2024 16:45 - Julia Talavera

- Tipo cambiado de GESTION a DESARROLLO

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/8fa56ff51930c56968c2a13343eedf62550e5b63]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/dfe7396f14d2633f5034c7e1bc8f24b63ed59811]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/d0573e6c9aaadf30cf2d01deb5a266bae67c668e]]

#2 - 23/10/2024 17:01 - Julia Talavera

- Asunto cambiado de Visualización en menú lateral de contadores de las bandejas secundarias a Señalador o Alerta de Expedientes en Bandejas Secundarias

SF - CDS - DESARROLLO #15353

Ajustes relacionados a seguimiento de expedientes (post pruebas)

23/10/2024 16:54 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	23/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	23/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	2.50 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Reproducir inconvenientes reportados por equipo técnico MITIC en el historial de actuaciones
- Realizar los ajustes necesarios para llegar al comportamiento deseado

Situación actual:
- Se están restringiendo las visualizaciones de las actuaciones por más que el usuario tenga consigo el expediente

Comportamiento esperado:
- El usuario que tiene asignado el expediente debe poder visualizar las actuaciones anteriores.

Histórico

#1 - 23/10/2024 16:55 - Julia Talavera

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/15b9df60f9549f1a87ad0974f1a5339cdf29d815]]

#2 - 29/10/2024 13:08 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

SF - CDS - GESTION #15428

Corregir funcionalidad de descargar expediente/actuación

29/10/2024 13:43 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	25/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	25/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	2.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	2.00 horas
PRESUPUEST_EJECUTADO_GS:		**NRO_TE_SF:**	TE 2
MONTO_ADJUDICADO_GS_ANT:			

Descripción

Actividades:
- Analizar la situación actual y realizar las mejoras en las descargas de expediente/actuación

Situación actual:
- Toda consulta ya se registra como descarga.

Comportamiento esperado:
- Se requiere corregir la funcionalidad del botón "Descargar" ya que si el usuario cancela la acción el expediente es descargado de todas maneras y esta acción es registrada de igual manera en el reporte "Listado de Expedientes Descargados"
- Si el usuario cancela la acción el expediente no debe ser descargado ni registrado en el reporte antes mencionado.
- Asi tambien, si una actuación es consultada por medio de la vista previa pero no es descargada, esta acción tampoco debe ser egistrada en el reporte "Listado de Expedientes Descargados".
- Esta acción no debe considerarse como una descarga.

Histórico

#1 - 29/10/2024 13:59 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/fe32b106316c5ed3a37582e54d0dff2b38f58d4d]]

SF - CDS - GESTION #15444

Ajustes relacionados a nombres e información de adjuntos en las actuaciones

30/10/2024 17:25 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	29/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	30/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	5.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	5.00 horas
PRESUPUEST_EJECUTADO_GS:		**NRO_TE_SF:**	TE 2
MONTO_ADJUDICADO_GS_ANT:			

Descripción

Actividades:
- Analizar y realizar las mejoras para la visualización de información de documentos adjuntos en el árbol de contenido

Situación actual:
- Desde el árbol del contenido se muestra el valor del campo "Documento Adjunto" que no ayuda a identificar los documentos adjuntos

Comportamiento esperado:
- Adjuntar documento y que el sistema automáticamente tome el nombre del documento como dato a visualizar o del campo descripción (opcional)
- Visualizar la información del tamaño del documento adjunto seguido del nombre del documento según el siguiente ejemplo:

- Actuación 1 - Informe - 23/05/2024
- Nota MITIC 10.pdf - 242,7 KB
- Formulario XXX.pdf - 111,2 KB
- Documentacion respaldatoria.pdf - 119,4 KB

Histórico

#1 - 30/10/2024 17:46 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/c0716b02572da727e4ff6fa2d31f7a26e75ffc0d]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/b0f1cdb6d61b10a1e3d6dba73dfbc7b4df55ee03]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/d4e8fb0f1c1ebe9162ef4713b584c4d9fac4db21]]

SF - CDS - REUNION #15445

Reunión de coordinación para Tareas de la TE 2

30/10/2024 18:06 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	30/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	30/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	0.50 hora
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	0.50 hora
PRESUPUEST_EJECUTADO_GS:		**NRO_TE_SF:**	TE 2
OEE:			

Descripción

Asistentes:
- Doly Zaracho (MITIC)
- Mara Peralta (MITIC)
- José Alborno (MITIC)
- Fernando Mancia (MITIC)
- Julia Talavera (CDS)
- Sergio Fernandez (CDS)

Temas tratados:
- Análisis relacionados al pedido de permitir subir archivos diferentes a pdf en las actuaciones
- Inconvenientes encontrados relacionados a la conversión de archivos
- Alternativas de solución
- Prioridades relacionadas

Histórico

#1 - 30/10/2024 18:08 - Julia Talavera

- Estado cambiado de SIN INICIAR a ASIGNADA

#2 - 30/10/2024 18:08 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

#3 - 30/10/2024 18:08 - Julia Talavera

- Se actualizó Descripción

SF - CDS - DESARROLLO #16043

Mejorar la visualización de los documentos adjuntos en la visualización de la actuación (PDF)

08/11/2024 20:07 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	31/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	31/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	1.50 hora
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	1.50 hora
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Mejorar la visualización de los documentos adjuntos en la visualización de la actuación (en el pdf). Alinearlos a la derecha.

Situación actual:
- Luego de las mejoras enviadas a la visualización en el Arbol de Contenido, los documentos adjuntos en la visualización de la actuación (en el pdf) se encuentran delineados

Comportamiento esperado:
- Los documentos adjuntos en la visualización de la actuación (en el pdf) deben estar alineados a la derecha

Histórico

#1 - 08/11/2024 20:10 - Julia Talavera

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/666b9cf6b0e025d9ffce863e038f02676763c383]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/5c4b27abeb9f9112698c199954107925c166e29c]]

#2 - 08/11/2024 20:10 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

SF - CDS - DESARROLLO #16044

Ajustes en la visualizacion de documentos en el Arbol de Contenido y nombre largo

08/11/2024 20:22 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	31/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	31/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	5.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	5.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Permitir la visualización de todos los documentos adjuntos levantados a una actuación
- Mostrar un mensaje más orientado al usuario para el error que se dispara al tratar de adjuntar un documento con una descripcion muy larga

Situación actual:
- En el árbol de contenido solo se visualizan los 10 primeros adjuntos levantados a una actuación
- Al tratar de adjuntar un documento con una descripcion muy larga salta un error no amigable para el usuario

Comportamiento esperado:
- En el árbol de contenido se deben visualizar todos los adjuntos levantados a una actuación
- Al adjuntar un documento con una descripcion muy larga mostrar un mensaje amigable para el usuario

Histórico

#1 - 08/11/2024 20:39 - Julia Talavera

- Tipo cambiado de GESTION a DESARROLLO

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

- Tiempo estimado establecido a 3.00 h

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/3aaa46e46220321ca669613d93dfee90fbc2c394]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/3ab66d7de73f3d3c6798d050a3887a1bb124c21c]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/adc477da8f3d41f5aa4332b02356df90d6a84028]]

#2 - 08/11/2024 21:04 - Julia Talavera

- Asunto cambiado de Ajustes en la visualizacion de documentos en el Arbol de Contenido a Ajustes en la visualizacion de documentos en el Arbol de Contenido y nombre largo

- Se actualizó Descripción

- Tiempo estimado cambiado de 3.00 h a 5.00 h

SF - CDS - REUNION #16045

Reunión de coordinación para Tareas de la TE 2

08/11/2024 20:45 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	31/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	31/10/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	0.50 hora
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	0.50 hora
PRESUPUEST_EJECUTADO_GS:		**NRO_TE_SF:**	TE 2
OEE:			

Descripción

Asistentes:
- Doly Zaracho (MITIC)
- Julia Talavera (CDS)

Temas tratados:
- Nuevos pedidos en el backlog
- Especificación de requerimientos
- Priorizaciones

Materiales relacionados
Video de la reunión:
https://drive.google.com/file/d/1RNfd2n2XcqEQFOY-rgPPeBOjTFyfiQnY/view?usp=sharing
Listado de tareas:
https://drive.mitic.gov.py/index.php/s/zoKWiP8oSdnxGpo

Histórico

#1 - 08/11/2024 20:49 - Julia Talavera

- Se actualizó Descripción

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

SF - CDS - REUNION #16046

Mejoras con relación a Expedientes Asignados

08/11/2024 21:07 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	31/10/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	01/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	2.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	2.00 horas
PRESUPUEST_EJECUTADO_GS:		**NRO_TE_SF:**	TE 2
OEE:			

Descripción

Actividades:
- Los expedientes derivados y ya asignados a un usuario no deberán caer en la bandeja de "Libres" si no directamente en la bandeja de "Mis asignaciones"
- Al trabajar un expediente y derivarlo el sistema debe permanecer en la bandeja de "Mis asignaciones", actualmente va de nuevo a la bandeja de "Libres"

Situación actual:
- Todos los expedientes derivados a un determinado usuario caen primeramente en la bandeja de "Libres" teniendo éste que asignarse el expediente para que luego vaya a la bandeja de "Mis asignaciones" y allí recien pueda trabajar
- Al trabajar un expediente y derivarlo el sistema actualmente va de nuevo a la bandeja de "Libres"

Comportamiento esperado:
- Todos los expedientes derivados a un determinado usuario ya no deberán caer en la bandeja de libres si no directamente en la bandeja de "Mis asignaciones"
- Al trabajar un expediente y derivarlo el sistema debe permanecer en la bandeja de "Mis asignaciones"

Histórico

#1 - 08/11/2024 21:22 - Julia Talavera

- Asunto cambiado de Reunión de coordinación para Tareas de la TE 2 a Mejoras con relación a Expedientes Asignados

- Se actualizó Descripción

- Estado cambiado de SIN INICIAR a ASIGNADA

- Tiempo estimado cambiado de 0.50 h a 2.00 h

#2 - 08/11/2024 21:24 - Julia Talavera

- Se actualizó Descripción

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/40a80247af9dea93d26230b73a30d9d380c937b8]]

#3 - 08/11/2024 21:25 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

#4 - 08/11/2024 21:29 - Julia Talavera

- Fecha fin cambiado de 31/10/2024 a 01/11/2024

#5 - 08/11/2024 21:31 - Julia Talavera

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/d814cd33d3fcb909a3ac090e53a073ea5f855c6d]]

SF - CDS - DESARROLLO #16047

Merge con rama develop

08/11/2024 21:39 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	01/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	01/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	0.50 hora
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	0.50 hora
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Se solicita realizar el merge con la rama develop del proyecto.

Histórico

#1 - 08/11/2024 21:41 - Julia Talavera

- Tipo cambiado de GESTION a DESARROLLO

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/5ca7168ecac30067edc993faed0800a36186b31d]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/f40dc3b6968733b1777f577c85c919532a4eb872]]

SF - CDS - DESARROLLO #16048

Ajustes relacionados a nombres de los archivos adjuntos y bandeja de mis asignaciones

09/11/2024 15:53 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	04/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	04/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	1.00 hora
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	1.00 hora
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades
- La lista inicial debería ser la bandeja de "mis asignaciones"
- El nombre de los adjuntos debe tomar el valor o nombre original del archivo adjunto
- Controlar que no se duplique la extension final del archivo adjunto (archivo.pdf.pdf)
- Mostrar el nombre del archivo en la pantalla de firma y derivacion

Histórico

#1 - 09/11/2024 15:55 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/fa853eb38568b856f301e55c027047236dec45b8]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/eca6afe240da2f39b7cb476741663ce7f3a71bc9]]

SF - CDS - DESARROLLO #16049

Ajustes en formulario de derivación al seleccionar usuario

10/11/2024 18:24 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	04/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	04/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	4.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	4.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Mejorar el autocompletado de los campos CARGO y USUARIOS FUNCIONARIO en la funcionalidad de DERIVAR
- En la opción de NOTIFICAR debe funcionar de igual manera el autocompletado

Situación actual:
- Al seleccionar el usario funcionario y/o el cargo en el formulario de derivación, siempre se deben desplegar las opciones de los combos a pesar de que muchas veces se tenga una sola opción.

Comportamiento esperado:
- Al seleccionar el usario funcionario y/o el cargo en el formulario de derivación, los combos deben preseleccionar en caso de que exista una sola opción ya sea para cargo o para usuario funcionario

Histórico

#1 - 10/11/2024 18:26 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/070188060af9e7880e9a179515a2ca498d69fb19]]

#2 - 10/11/2024 18:31 - Julia Talavera

- Se actualizó Descripción

SF - CDS - DESARROLLO #16050

Ajustes relacionados a subir adjuntos con el mismo nombre

10/11/2024 18:43 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	05/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	05/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	2.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	2.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades
- Agregar el control cuando se intenta subir un archivo con el mismo nombre de otro archivo adjunto
- Desplegar el mensaje de que no se permite subir el archivo con el mismo nombre de otro ya adjunto.

Histórico

#1 - 10/11/2024 18:43 - Julia Talavera

- Tipo cambiado de GESTION a DESARROLLO

#2 - 10/11/2024 18:48 - Julia Talavera

- Tiempo estimado cambiado de 3.00 h a 2.00 h

#3 - 13/11/2024 13:13 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/0b8b0816501ea04b39c3066ec2e7d4e441a95700]]

#4 - 14/11/2024 02:09 - Julia Talavera

- Se actualizó Descripción

SF - CDS - GESTION #16051

Ajustes en lista de adjuntos para visualización de más de 10 adjuntos al realizar la actuación

10/11/2024 18:49 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	05/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	05/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	2.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	2.00 horas
PRESUPUEST_EJECUTADO_GS:		**NRO_TE_SF:**	TE 2
MONTO_ADJUDICADO_GS_ANT:			

Descripción

Actividades
- Modificar la lista de adjuntos para visualización de más de 10 adjuntos al realizar la actuación

Histórico

#1 - 13/11/2024 12:18 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/6db34ce7a6ea11279d5a79fc5be394e3005e408d]]

#2 - 14/11/2024 02:11 - Julia Talavera

- Se actualizó Descripción

SF - CDS - DESARROLLO #16054

Agregar el nro de expediente en la cabecera de los adjuntos e imprimir el nro de folio en el pie de página (escaneados)

11/11/2024 18:04 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	05/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	05/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	4.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	4.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades:
- Insertar el número del expediente en la cabecera de página, margen derecho de cada hoja de los documentos adjuntos que conforma al expediente
- Corregir el foliado de hojas en el expediente:no está foliando los documentos escaneados

Situación actual:
- En el expediente no se visualiza el nro de expediente en los adjuntos
- En las hojas con adjuntos escaneados no se visualiza el nro de folio que le corresponde

Comportamiento esperado:
- El número del expediente debe visualizarse en la cabecera de página, margen derecho de cada hoja de los documentos adjuntos que conforman al expediente
- El número de foliado de hojas en el expediente debe visualizarse sobre documentos escaneados

Histórico

#1 - 11/11/2024 18:04 - Julia Talavera

- Tipo cambiado de GESTION a DESARROLLO

#2 - 11/11/2024 19:14 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/be1fa15d293c8fcd73e61645193e4a2ca2dbd74c]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/7bbbdcbe4fb3b6caaac2ed4f118f2dbf72df3041]]

SF - CDS - DESARROLLO #16055

Ajustes en descripción de adjuntos y visualización del expediente (pdf)

11/11/2024 19:47 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	06/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	06/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	3.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	3.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades
- Unificar el tamaño y fuente del pie de página del documento (foliado) y la cabecera del expediente (número de expediente). Usar fuente como fuente Times New Roman y mantener el tamaño del número de folio
- Ocultar el campo "Descripcion" cuando el usuario adjunta un archivo. Se debe ocultar tanto en la grilla como en la cabecera.
- Ocultar la descripción del adjunto en la pantalla de consultas de actuaciones

Histórico

#1 - 11/11/2024 19:50 - Julia Talavera

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/e75e8348f730b22a40835698eb51548b31072299]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/b2e353f6f415f7cab6d6109b2b6dd9e38da0e2cf]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/25eae1fc2c3268107cdebd2721bdcfd57669d5f0
]]

#2 - 11/11/2024 19:50 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

SF - CDS - DESARROLLO #16056

Ajustes en los expedientes (pdf) cuando los adjuntos son de gran tamaño

11/11/2024 20:30 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	06/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	06/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	4.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	4.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades
- Manejar los adjuntos de gran tamaño en las actuaciones

Histórico

#1 - 11/11/2024 20:31 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/ec1efb0a73d242075a468c486d27431a3a4c1356]]

#2 - 14/11/2024 02:24 - Julia Talavera

- Se actualizó Descripción

SF - CDS - DESARROLLO #16057

Nueva vista para Usuario con rol monitor

11/11/2024 20:34 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	07/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	07/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	6.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	6.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades
- Desarrollar un permiso que pueda ser asignado a ciertos roles y que les permita visualizar todos los expedientes creados, junto con sus correspondientes actuaciones, en la Institución a la que pertenece dicho usuario monitor.
- Los expedientes que son visualizados por el usuario monitor deberán registrar una leyenda que indique que ese expediente fue visualizado por el monitor.
- Esta visualización deberá activarse dentro de CONSULTAS EXPEDIENTES.

Histórico

#1 - 11/11/2024 20:38 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/ee1fff3d14efb6e686e68c2c0d85194336c73d07]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/62d56f4eeab021308dae30729022d44ea8471ae0]]

#2 - 15/11/2024 17:05 - Julia Talavera

- Se actualizó Descripción

SF - CDS - DESARROLLO #16058

Nueva Bandeja de Expedientes Archivados

11/11/2024 20:40 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	08/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	08/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	6.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	6.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades
- Crear Bandeja de Archivados - Alineado a requerimiento 19 - Unificar columnas de todas bandejas.
- El expediente archivado deberá ir a la Bandeja de Archivados de la oficina.
- Crear un permiso de desarchivar el expediente y dejarlo en la bandeja de libres de quien lo desarchivó
- Para visualizar los expedientes en la bandeja de archivados se deberá tener en cuenta la oficina en donde se encuentra el usuario, el cual podrá visualizar todos los archivados por las personas que pertenecen ya se a su dirección o que tengan como padre a su direccion.
- Solamente el rol de jefe podrá desarchivar otros expedientes. Los demas usuarios si bien pueden visualizar los archivados en su oficina solo puenden desarchivar lo que ellos mismos archivaron

Histórico

#1 - 11/11/2024 20:42 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/84d18cfd64129d0d83c4c2b9a34d0b5208f91efc]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/e87e969d99d046922cc06830d4ff570c3cf3b059]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/67ade8c10d1846ff7ae2ad19f2ffb3f037377da6]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/9920b77a9e9ec6c40c136b6aee856ea96aadea2c]]

#2 - 15/11/2024 17:14 - Julia Talavera

- Se actualizó Descripción

SF - CDS - DESARROLLO #16068

Ajuste en funcionalidad de descargar expediente/actuacion

13/11/2024 01:36 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	11/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	11/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	2.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	2.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Situación actual:
- Las actuaciones que se visualizan desde la vista previa quedan registrados en el reporte como descargados pero con un motivo que se genera automaticamente.

Comportamiento esperado:
- Cuando se genera la vista previa de las actuaciones no debería aparecer en el reporte de descargados.

Histórico

#1 - 13/11/2024 01:45 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/652be8fa8da517caa7eb8d345b0b22f9a5f510d1]]

#2 - 13/11/2024 01:54 - Julia Talavera

- Tiempo estimado cambiado de 1.50 h a 2.00 h

SF - CDS - GESTION #16069

Ajustes relacionados a bandeja de archivados

13/11/2024 01:47 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	11/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	12/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	8.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	8.00 horas
PRESUPUEST_EJECUTADO_GS:		**NRO_TE_SF:**	TE 2
MONTO_ADJUDICADO_GS_ANT:			

Descripción

Actividades
- Agregar a la migración el permiso desarchivar exp en bandeja de archivados
- La visualización de expedientes archivados debe respetar la jerarquía de dependencias
- Seguir el orden especificado para la grilla de expedientes

Histórico

#1 - 13/11/2024 01:53 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/52470ac1965d9136b5564b8a77d79bada5dc4695]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/70431382f63962c913227f4617783f73d1ef3506]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/703bdd51a6dd2dabbbf3b3f2f9e1c9e2a6cf06b3]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/391299f640cbf6eec93ca31ddd590bc0ce37cd63]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/fea0c9e53dad3c6813f75f305845af8fa4d3f0e1]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/9db5a0923aca9cbb54f22f11fed07393c43d9b52]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/0bf888e4cd42cb63b5dfcf0136f569dc48a77f81]]

#2 - 15/11/2024 02:54 - Julia Talavera

- Se actualizó Descripción

SF - CDS - DESARROLLO #16070

Ajustes relacionados a Vista Monitor

13/11/2024 01:55 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	12/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	12/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	4.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	4.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades
- Monitor debe poder visualizar las actuaciones restringidas
- Modificación de leyenda en pdf para descarga del usuario monitor

Histórico

#1 - 13/11/2024 01:59 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/3285e6f6a3cc6b5f1de1bee663924e67b6235dd1]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/7d4d8752391ac00e7aca80996672ebb76617a9d4]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/2d24664573053a6e7778b3d4a00e904a1e30d10f]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/49e7e559ef76638f51cf6a7edcfba958b06f2891]]

#2 - 15/11/2024 01:36 - Julia Talavera

- Se actualizó Descripción

SF - CDS - DESARROLLO #16088

Ajustes relacionados a bandeja de archivados (post pruebas)

15/11/2024 01:13 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	13/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	14/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	8.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	8.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades
- Cuando a un usuario se le asigne el ROL JEFE: Visualice siempre el botón de archivar (sin tener que solicitar el archivado, es decir, realizar en 2 pasos)
- El expediente archivado deberá ir a la Bandeja de Archivados de la oficina
- Listar los expedientes archivados hasta 1 dependencia por debajo del usuario

Histórico

#1 - 15/11/2024 01:21 - Julia Talavera

- % Realizado cambiado de 0 a 100

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/7a87d63a09ab1e2ea2fb942c71025fc72eb84177]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/6f4ca38da1340d4f308904031d8fac411b579c15]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/945b51ebedf88f71bc798b77e689371bef4a9e25]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/867076980a680302fe97f20ab96d0d6c8fdaa5ec]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/f4c190f1a4729a6cdfead239ae9cab39b652751f]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/b84a94e781994d11916a1f9f737786e5686b5906]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/3b31c66eacd54a67e4c72ae6163df78de8f394fc]]

#2 - 15/11/2024 01:22 - Julia Talavera

- Se actualizó Descripción

#3 - 15/11/2024 01:22 - Julia Talavera

- Tipo cambiado de GESTION a DESARROLLO

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

SF - CDS - DESARROLLO #16089

Ajustes relacionados a Vista Monitor (post pruebas) y Nuevo Reporte

15/11/2024 01:47 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	13/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	14/11/2024
Asignado a:	Julia Talavera	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	8.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	8.00 horas
NRO_TE_SF:	TE 2		

Descripción

Actividades
- Ajustes identificados a la vista monitor
- Preparación de reporte de expedientes que fueron visualizados por usuario monitor. Se remitió diseño de vista y formato de reporte

Histórico

#1 - 15/11/2024 02:00 - Julia Talavera

- Asunto cambiado de Ajustes relacionados a Vista Monitor (post pruebas) a Ajustes relacionados a Vista Monitor (post pruebas) y Nuevo Reporte

- Se actualizó Descripción

- % Realizado cambiado de 0 a 100

- Tiempo estimado cambiado de 6.00 h a 8.00 h

commits relacionados en el repositorio y rama indicada:
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/4490489d6a3cff859cfd4b43b824b5d9e6e44a16]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/dc5b6038e3c6108d5f7eef486c90eb53e5798584]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/8b8937612537f1f8951ad1893303566f404879be]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/536771f8cf1a6254fdcd66d8997c9b1c0f53f018]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/6ef92ad5b4dd3d6bea8a4f260fe8a07e9ff7810f]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/38fbeeca4214ea939df6fd09fe499b3099e858df]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/250210ca9dd120859ce0db4aeae7e24b95cd9d67]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-backend/-/commit/377d2c273fe26706b674b4cdd1fdbcff2b16a890]]
[[https://repo.mitic.gov.py/mitic/ee/digitalia-frontend/-/commit/051c79b64b0f418531eae2e3d6d7e5a059b51607]]

#2 - 15/11/2024 02:01 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a RESUELTA

SF - CDS - GESTION #16071

Preparación de entregables

13/11/2024 02:03 - Julia Talavera

Estado:	RESUELTA	**Fecha de inicio:**	11/11/2024
Prioridad:	NORMAL	**Fecha fin:**	15/11/2024
Asignado a:	Julio Paciello	**% Realizado:**	100%
Categoría:		**Tiempo estimado:**	10.00 horas
Versión prevista:		**Tiempo dedicado:**	10.00 horas
PRESUPUEST_EJECUTADO_GS:		**NRO_TE_SF:**	TE 2
MONTO_ADJUDICADO_GS_ANT:			

Descripción

Actividades
Preparación de Entregables de la TE
- Documento de Funcionalidades
- Informe extraído del Redmine
- Informe final de entrega de la TE

Histórico

#1 - 13/11/2024 12:15 - Julia Talavera

- Estado cambiado de ASIGNADA a EN CURSO

- % Realizado cambiado de 0 a 20

#2 - 15/11/2024 02:20 - Julia Talavera

- Se actualizó Descripción

- Estado cambiado de EN CURSO a RESUELTA

- % Realizado cambiado de 20 a 100

#3 - 15/11/2024 02:28 - Julia Talavera

- Asignado a cambiado de Julia Talavera a Julio Paciello

5. CONCLUSIONES

Como proveedores y asignados a la realización de la Tarea Específica (TE) Nro 2, titulada *Soporte y asistencia técnica sobre salida a producción Digitalia*, hacemos entrega del informe final de la TE como evidencia del trabajo realizado para cumplir con el objetivo de proveer el Soporte y asistencia técnica a la Dirección de Implementaciones, dependiente de la Dirección General de Gobierno Electrónico para los requerimientos que sean priorizados durante la salida a producción del Sistema de Gestión de Expediente Electrónico (Digitalia).

JULIO MANUEL PACIELLO CORONEL

Firmado digitalmente por JULIO MANUEL PACIELLO CORONEL
Fecha: 2024.11.15 17:14:28 -03'00'

Ing. Julio Paciello Coronel
Coordinador Especialista TIC
Centro de Desarrollo Sostenible SA